

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ και παράταση εργασιών του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης- Υμηττού (2016)»

**Α Π Ο Φ Α Σ Η No 67**

**ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 28**

**ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 5**

Στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (κατόπιν της αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), σήμερα την **25η Απριλίου 2017** ημέρα Τρίτη και ΩΡΑ 09:30 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **5522/21-4-2017** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ        | ΟΝΟΜΑ          | ΙΔΙΟΤΗΤΑ            | ΠΑΡΩΝ/<br>ΠΑΡΟΥΣΑ |
|-----|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 1   | Αλεξάτος       | Χαράλαμπος     | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΝΑΙ               |
| 2   | Αναστασόπουλος | Νίκος          | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΝΑΙ               |
| 3   | Αργιανάς       | Δημήτριος      | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΟΧΙ               |
| 4   | Βερύκιος       | Δημήτριος      | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΝΑΙ               |
| 5   | Βογιατζόγλου   | Αργυρούλα      | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΝΑΙ               |
| 6   | Γιαννακούρας   | Δημήτριος      | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΝΑΙ               |
| 7   | Ζήσης          | Ιωάννης        | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΝΑΙ               |
| 8   | Καλδίρης       | Γεώργιος       | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΝΑΙ               |
| 9   | Καρακώνης      | Δημήτριος      | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΝΑΙ               |
| 10  | Καράμπαμπας    | Αθανάσιος      | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΝΑΙ               |
| 11  | Κάσση          | Ιωάννα         | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΟΧΙ               |
| 12  | Κονταργυρης    | Κων/νος        | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΝΑΙ               |
| 13  | Κοντογιάννης   | Σταμάτης       | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΟΧΙ               |
| 14  | Λαγδά          | Δέσποινα       | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΝΑΙ               |
| 15  | Λάμπρου        | Νικόλαος       | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΝΑΙ               |
| 16  | Λέκκα          | Ελένη          | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΝΑΙ               |
| 17  | Λιακόπουλος    | Αλέξανδρος     | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΝΑΙ               |
| 18  | Λιούτας        | Κων/νος        | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΝΑΙ               |
| 19  | Λωσταράκος     | Αναστάσιος     | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΟΧΙ               |
| 20  | Μαργαρίτης     | Ηλίας- Ερρίκος | <b>ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</b> | ΝΑΙ               |
| 21  | Μαλάκη         | Κλειώ          | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΝΑΙ               |
| 22  | Μενεξής        | Στυλιανός      | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΝΑΙ               |
| 23  | Μηνακάκης      | Παναγιώτης     | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΝΑΙ               |

|    |                |            |                     |     |
|----|----------------|------------|---------------------|-----|
| 24 | Μητροβγένης    | Γεώργιος   | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΝΑΙ |
| 25 | Μπινίσκος      | Αναστάσιος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΝΑΙ |
| 26 | Ντίνος         | Νικόλαος   | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΝΑΙ |
| 27 | Ρωμαίου        | Γεωργία    | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΝΑΙ |
| 28 | Σκιαδοπούλου   | Γεωργία    | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΝΑΙ |
| 29 | Τασσοπούλου    | Σωτηρία    | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΝΑΙ |
| 30 | Τόλια-Κηπουρού | Ναυσικά    | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΝΑΙ |
| 31 | Τσιλίφης       | Νικόλαος   | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.       | ΝΑΙ |
| 32 | Φόρτωμας       | Φίλιππος   | ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.     | ΝΑΙ |
| 33 | Χαρίσης        | Κων/νος    | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΟΧΙ |

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΜΙΧ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. ΤΣΙΛΙΦΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ με Γραμματέα τον κ. ΦΟΡΤΩΜΑ ΦΙΛΙΠΠΟ Γραμματέα του Σώματος.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών παρίσταντο 28 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Καράμπαμπα Αθανάσιο, προκειμένου να εισηγηθεί το 6<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση. Ο κ. Καράμπαμπα εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Σώματος το αριθμ.πρωτ. 5471/2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο μας διαβιβάζεται η από 20-4-2017 αιτιολογική έκθεση που συνέταξαν οι επιβλέποντες μηχανικοί του έργου «Συντήρηση και επισκευή Σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού (2015)», που αφορά στην έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ και του 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΝΜΕ και παράταση περαίωσης εργασιών του έργου η οποία έχει ως εξής:

#### **Α. Ιστορικό:**

1. Η μελέτη συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Δάφνης – Υμηττού και εγκρίθηκε με την υπ αρ Απόφαση 101/2016 Ο.Ε. με προϋπολογισμό 600.000,00 €
2. Η κατακύρωση της δημοπρασίας έγινε με την υπ αρ. απόφαση 123 /2016 Ο.Ε. στον εργολήπτη δημοσίων έργων ΘΕΑΝΩ Ι. ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΔΕ η οποία προσέφερε μέση έκπτωση εβδομήντα και δεκαεπτά δέκατα επί τοις εκατό (70,17 %) ήτοι εβδομήντα επί της εκατό (70%) στην κατηγορία των οικοδομικών και εβδομήντα δύο επί της εκατό (72%) στην κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών. Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 24-10-2016 για ποσό 178.994,90€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

#### **Β. 2<sup>ος</sup> Α.Π. & 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε**

1. Ο 2<sup>ος</sup> Α.Π. και το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε συντάχθηκαν προκειμένου να γίνει τακτοποίηση των αρχικών περιγραφόμενων ποσοτήτων καθώς και να προστεθούν νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την σωστή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.  
Ο 2<sup>ος</sup> Α.Π. ανέρχεται στο πόσο των 178.994,90 € με (ΦΠΑ 24%) (ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ) και παρουσιάζει μηδενική μεταβολή ως προς το σύνολο της δαπάνης που προβλέπεται από την αρχική σύμβαση (178.994,90€)

#### **Γ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Ο Ανάδοχος με την υπ αρ. πρωτ. 4919/4-4-2017 αίτηση του , αιτείται την παράταση του συμβατικού χρόνου του έργου κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες Η υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των σχολικών συγκροτημάτων που προέκυψαν κατά την διάρκεια του σχολικού έτους προτείνει την έγκριση της δέμηνης παράτασης (εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες) για την σωστή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου»

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

## ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Καράμπαμπα Αθανάσιου, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ., έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 5471/2017 εγγράφου της Τεχνικής υπηρεσίας, της από 20-4-2017 αιτιολογικής- τεχνικής έκθεσης του 2<sup>ου</sup> πρωτοκόλλου Κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών, του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών και της παράτασης εργασιών, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 και του Ν.4071/2012 μετά από διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά καταγράφηκε στα πρακτικά, σκέφθηκε και,

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

**Α)** Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Σχολείων Δήμου Δάφνης - Υμηττού (2016)», σύμφωνα με την αιτιολογική –τεχνική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε και το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε συντάχθηκαν προκειμένου να γίνει τακτοποίηση των αρχικών περιγραφομένων ποσοτήτων καθώς και να προστεθούν νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την σωστή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Ο ανωτέρω Α.Π.Ε ανέρχεται στο πόσο των 178.994,90 € με (ΦΠΑ 24%) (ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ) και παρουσιάζει μηδενική μεταβολή ως προς το σύνολο της δαπάνης που προβλέπεται από την αρχική σύμβαση (178.994,90€)

**Β)** Εγκρίνει την παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Σχολείων Δήμου Δάφνης- Υμηττού (2016)» με ανάδοχο την ΘΕΑΝΩ Ι. ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΔΕ, **κατά εξήντα ημερολογιακές (60) ημέρες**, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 4919/4-4-2017 αίτηση της αναδόχου και την από 20-4-2017 αιτιολογική-τεχνική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, για τη σωστή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

## ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

### Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ

### Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

### ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΕΞΑΤΟΣ Χ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν

ΒΕΡΥΚΙΟΣ Δ.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ.

ΖΗΣΗΣ Ι.

ΚΑΛΔΙΡΗΣ Γ.

ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ Δ.

ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΑΘ

ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝ.

ΛΑΓΔΑ Δ.

ΛΑΜΠΡΟΥ Ν.

ΛΕΚΚΑ Ε

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ.

ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.

ΜΑΛΑΚΗ Κ

ΜΕΝΕΞΗΣ ΣΤ.

ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ Π.

ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ Γ.

ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ Α.

ΝΤΙΝΟΣ Ν.

ΡΩΜΑΙΟΥ-ΠΙΕΤΣΑ Γ

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ.

ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ.

ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ν.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ**