

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 2^{ου} ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Ανάπλαση για την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης – Υμηττού»

Α Π Ο Φ Α Σ Η No 84

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 25

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 8

Στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (κατόπιν της αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), σήμερα την **6η Ιουνίου 2017** ημέρα Τρίτη και ΩΡΑ 9:30 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **8084/2-6-2017** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

A/A	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1	Αλεξάτος	Χαράλαμπος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
2	Αναστασόπουλος	Νίκος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
3	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
4	Βερύκιος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
5	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
6	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
7	Ζήσης	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
8	Καλδίρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
9	Καρακώνης	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
10	Καράμπαμπας	Αθανάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
11	Κάσση	Ιωάννα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
12	Κονταργυρης	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
13	Κοντογιάννης	Σταμάτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
14	Λαγδά	Δέσποινα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
15	Λάμπρου	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
16	Λέκκα	Ελένη	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
17	Λιακόπουλος	Αλέξανδρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
18	Λιούτας	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
19	Λωσταράκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
20	Μαργαρίτης	Ηλίας- Ερρίκος	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
21	Μαλάκη	Κλειώ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
22	Μενεξής	Στυλιανός	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
23	Μηνακάκης	Παναγιώτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ

24	Μητροβγένης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
25	Μπινίσκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
26	Ντίνος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
27	Ρωμαίου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
28	Σκιαδοπούλου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
29	Τασσοπούλου	Σωτηρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
30	Τόλια-Κηπουρού	Ναυσικά	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
31	Τσιλίφης	Νικόλαος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΟΧΙ
32	Φόρτωμας	Φίλιππος	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
33	Χαρίσης	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΜΙΧ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, πραγματοποιήθηκε δε από τον Αντιπρόεδρο κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΗΛΙΑ-ΕΡΡΙΚΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ.2 του Ν.3852/2010, καθώς ο πρόεδρος του Σώματος κ. ΤΣΙΛΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ απουσίαζε, με Γραμματέα τον κ. ΦΟΡΤΩΜΑ ΦΙΛΙΠΠΟ Γραμματέα του Σώματος.

Αφού ο προεδρεύων Αντιπρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών παρίσταντο 25 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Καράμπαμπα Αθανάσιο, προκειμένου να εισηγηθεί το 6^ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση. Ο κ. Καράμπαμπας εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Σώματος το αριθμ.πρωτ. 5633/2017 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο μας διαβιβάζεται η από 20-3-2017 αιτιολογική έκθεση που συνέταξε ο επιβλέπωντας μηχανικός του έργου «Ανάπλαση για την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης – Υμηττού», που αφορά στην έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} ΠΚΤΝΜΕ και παράταση περαίωσης εργασιών του έργου η οποία έχει ως εξής:

«**A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**»

1. Αριθμός Μελέτης του έργου : 40/2013
2. Συνολικός προϋπολογισμός έργου : **11.200.000,00 €** με ΦΠΑ
3. Με την αριθμό **128/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δάφνης –Υμηττού κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του παραπάνω έργου. Ανάδοχος ανεδείχθη η εταιρεία **ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ ΑΕ**.
4. Στις 11/2/2015 υπεγράφη το υπ' αριθμ. πρωτ. 2207 Εργολαβικό Συμφωνητικό του έργου, για συνολικό ποσόν **3.821.363,42 €** πλέον ΦΠΑ **878.913,59€** ήτοι συνολικά **4.700.277,01€**.

Το ανωτέρω ποσόν αναλύεται ως εξής:

Σύνολο εργασιών με ΓΕ+ΟΕ (18%) :	3.493.720,72 €
Απρόβλεπτα :	314.434.86 €
Αναθεώρηση :	13.207.84 €
Συνολική δαπάνη :	3.821.363,42 €
ΦΠΑ 23% :	878.913,59 €

5. Μέση έκπτωση του έργου είναι : **58,03%**
6. Για την περάτωση του έργου, ορίσθηκε προθεσμία 30 μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως 11/08/2017.
7. Με τον υπ'αριθμ. πρωτ. **2698/20-2-2015** έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας ορίσθηκαν ως Επιβλέποντες Μηχανικοί του έργου, οι Χριστόφίλος Γεώργιος (Πολιτ. Μηχανικός) και Τσαϊμος Αλκιβιάδης (Ηλεκτρολ. Μηχανικός)

8. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. **51/19-04-2016** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης-Υμηττού εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1^{ος} Α.Π.Ε.)

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Διεύθυνση έργου : ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
2. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη περιοχής
3. Με την παρούσα εργολαβία γίνεται η ανακατασκευή των πεζοδρομίων (κυβόλιθοι, μάρμαρα κλπ). Συνοπτικά:
 - Καθαίρεση παλαιών κρασπέδων & επιστρώσεων πεζοδρομίων.
 - Τοποθέτηση των νέων κρασπέδων & επιστρώσεων πεζοδρομίων.
 - Τοποθέτηση φωτισμού με φωτιστικούς ιστούς, σε όλους τους δρόμους.
 - Τοποθέτηση δικτύου ποτίσματος.
 - Τοποθέτηση κολωνακίων στα όρια των πεζοδρομίων για την αποφυγή της παράνομης στάθμευσης.

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο 2ος ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να συμπεριλάβει :

1. Την απορρόφηση του υπολοίπου των απροβλέπτων δαπανών (€ 169.172,94) εκ του συνόλου των € 314.434,86. Το υπόλοιπο ποσό των € 145.261,92 έχει απορροφηθεί προγενέστερα με τον 1^ο Α.Π.Ε.

Αναλυτικά, τα απρόβλεπτα κατανεμήθηκαν στις ομάδες εργασιών ως εξής: η ομάδα Α απορροφά 53% των απροβλέπτων, οι ομάδες Β και Γ δεν απορροφούν απρόβλεπτα, η ομάδα Δ απορροφά 16% το απροβλέπτων και η ομάδα Ε (Νέες εργασίες) απορροφά 31% των απροβλέπτων δαπανών.

2. Τις αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων εντός των τεσσάρων (4) ομάδων εργασιών της εργολαβίας όπως αυτές τροποποιούνται κατά την εκτέλεση του έργου

Συγκεκριμένα τροποποιούνται οι ποσότητες/δαπάνες των παρακάτω άρθρων:

Στα χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων (ΑΤ50) και στις αντικαταστάσεις/ επισκευές φρεατίων υδροπαροχής (ΑΤ51-ΑΤ52) παρουσιάζεται μείωση, διότι ενώ είχε προβλεφθεί στην μελέτη η αντικατάσταση/ επισκευή των φρεατίων/ καλυμμάτων σε όλα τα φρεάτια, κατά την φάση κατασκευής κάποιος αριθμός από αυτά βρέθηκαν σε καλή κατάσταση, και δεν υπάρχει η ανάγκη να αντικατασταθούν αλλά χρησιμοποιούνται τα ίδια στην ανακατασκευή/επισκευή των φρεατίων

Στις επιφάνειες επίστρωσης δαπέδων με κυβόλιθους (ΑΤ40) καθώς επίσης και στην προσαύξηση λόγω επίστρωσης κυβόλιθων σε τσιμεντοκονία (ΑΤ39) παρουσιάζεται αύξηση των επιφανειών δαπεδοστρώσεων πεζοδρομίων καθώς των διαβάσεων διασταυρώσεων

Επίσης παρουσιάζεται αύξηση των δένδρων όπου κόβονται και εκριζώνονται καθώς αυτά παρεμποδίζουν την διελευση των πεζων ή τραυματίζουν τα υπάρχοντα και μελλοντικά υπόγεια δίκτυα της περιοχής (ΑΤ22 & ΑΤ26).

Θα πρέπει να σημειωθεί ο μεγάλος όγκος διαρροών στις παροχές του δικτύου ύδρευσης λόγω παλαιότητας των υφιστάμενων σωλήνων και του δικτύου, και ως εκ τούτου η ανάγκη αύξησης των σωλήνων ύδρευσης για επισκευές (ΑΤ44).

Τέλος υπάρχει μείωση της ποσότητας του σκυροδέματος (ΑΤ32) και επακόλουθα των ξυλοτύπων (ΑΤ33) και αύξηση των tkm μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής (ΑΤ01) και γενικά των εκσκαφών/ καθαιρέσεων λόγω διαφορών από την προμέτρηση του έργου.

3. Την τακτοποίηση ποσοτήτων μεταξύ των ομάδων με χρήση των «επί έλασσον» δαπανών χωρίς να παραβιάζεται καμία εκ των συνθηκών και των περιορισμών

Αναλυτικά, η ομάδα Α ενισχύεται με μεταφορά € 1.263,35 χωρίς ΓΕ και ΟΕ (18%) από την ομάδα Β και € 60.174,51 χωρίς ΓΕ και ΟΕ (18%) < € 61.459,16 (20% της ομάδας) από την ομάδα Γ. Έτσι η ομάδα Α ενισχύεται κατά € 1.263,35 + € 60.174,51 = € 61.437,86 χωρίς ΓΕ και ΟΕ (18%) < € 76.577,84 (20% της ομάδας Α), με μεταφορά από τις άλλες ομάδες εργασιών.

4. Τη σύνταξη δύο (2) νέων τιμών με απορρόφηση δαπάνης από τα απρόβλεπτα.

Το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. περιλαμβάνει τις ακόλουθες νέες εργασίες :

Επίστρωση λωρίδας όδευσης τυφλών (2ΝΤ/1) σε περιοχές του έργου όπου απαιτήθηκαν επεμβάσεις ή επιδιορθώσεις σε ήδη υπάρχουσα κατάσταση. Είτε σε σημεία όπου έγινε ένωση τμημάτων με ήδη υπάρχουσα όδευση τυφλών και η παρούσα εργολαβία πρέπει να εκτελέσει το ενδιάμεσο τμήμα.

Επιστρώσεις στηθαίων πεζουλιών, στέψεων τοίχων, επενδύσεων βαθμίδων, κερκίδων και κλιμάκων (βατήρων-μετώπων) με χονδρόπλακες ακανόνιστου πάχους 5 έως 6 εκ (2ΝΤ/2)

Ο 2ος ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνολικού ποσού 4.725.986,10 € (με Φ.Π.Α.) δεν παρουσιάζει καμία αύξηση της δαπάνης ως προς την αρχική σύμβαση . Ωστόσο υπάρχει αύξηση του τελικού ΦΠΑ κατά 25.709,09€ καθώς αυξήθηκε ο συντελεστής από 23% σε 24% όσο η εργολαβία βρισκόταν εν εξελίξει.

Αυτό αναλύεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα :

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ €	1 ^{ος} Α.Π.Ε. €	2 ^{ος} Α.Π.Ε. €	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ (με 18% ΓΕ & ΟΕ)	3.493.720,72	3.638.982,64	3.808.155,58	+314.434,86
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ (με 18% ΓΕ & ΟΕ)	0,00	62.089,98	96.485,34	+96.485,34
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	314.434,86	169.172,94	0,00	-314.434,86
ΣΥΝΟΛΟ	3.808.155,58	3.808.155,58	3.808.155,58	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	13.207,84	13.207,84	13.207,84	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	3.821.363,42	3.821.363,42	3.821.363,42	0,00
Φ.Π.Α.	878.913,59	878.913,59	904.622,68	25.709,09
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ	4.700.277,01	4.700.277,01	4.725.986,10	25.709,09

Δ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Η Δ/νση θεωρεί δικαιολογημένη και απαραίτητη τη σύνταξη του 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, επειδή με αυτόν γίνεται η αναγκαία αναπροσαρμογή ορισμένων κονδυλίων του προϋπολογισμού του έργου, αλλά και η σύνταξη του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. αφού με αυτό τιμολογούνται οι εργασίες που προέκυψαν λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου.

Κατόπιν τούτων

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου, όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την επίβλεψη, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης –Υμηττού , και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. Ωστόσο υπάρχει αύξηση του τελικού ΦΠΑ κατά 25.709,09€ καθώς αυξήθηκε ο συντελεστής από 23% σε 24% όσο η εργολαβία βρισκόταν εν εξελίξει»

Κατόπιν των ανωτέρω ο προεδρεύων Αντιπρόεδρος, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Καράμπαμπα Αθανάσιου, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ., έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 5633/2017 εγγράφου της Τεχνικής υπηρεσίας, της από 20-3-2017 αιτιολογικής- τεχνικής έκθεσης του

2^{ου} πρωτοκόλλου Κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών, του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών και της παράτασης εργασιών, του αριθμ.πρωτ. 63444/12-4-2017 εγγράφου του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. με συνημμένη απόσπασμα του πρακτικού της 6^{ης} συνεδρίας του και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 και του Ν.4071/2012 μετά από διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά καταγράφηκε στα πρακτικά, σκέφθηκε και,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση για την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης – Υμηττού», σύμφωνα με την αιτιολογική –τεχνική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε συντάχθηκε για να συμπεριλάβει :

- Την απορρόφηση του υπολοίπου των απροβλέπτων δαπανών (€ 169.172,94) εκ του συνόλου των € 314.434,86. Το υπόλοιπο ποσό των € 145.261,92 έχει απορροφηθεί προγενέστερα με τον 1^ο Α.Π.Ε.
- Τις αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων εντός των τεσσάρων (4) ομάδων εργασιών της εργολαβίας όπως αυτές τροποποιούνται κατά την εκτέλεση του έργου
- Την τακτοποίηση ποσοτήτων μεταξύ των ομάδων με χρήση των «επί έλασσον» δαπανών χωρίς να παραβιάζεται καμία εκ των συνθηκών και των περιορισμών
- Τη σύνταξη δύο (2) νέων τιμών με απορρόφηση δαπάνης από τα απρόβλεπτα

Το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε συντάχθηκε για να περιλαμβάνει τις ακόλουθες νέες εργασίες:

- Επιστροφή λωρίδας όδευσης τυφλών (2ΝΤ/1) σε περιοχές του έργου όπου απαιτήθηκαν επεμβάσεις ή επιδιορθώσεις σε ήδη υπάρχουσα κατάσταση. Είτε σε σημεία όπου έγινε ένωση τμημάτων με ήδη υπάρχουσα όδευση τυφλών και η παρούσα εργολαβία πρέπει να εκτελέσει το ενδιαμέσο τμήμα
- Επιστρώσεις στηθαίων πεζουλίων, στέψεων τοίχων, επενδύσεων βαθμίδων, κερκίδων και κλιμάκων (βατήρων-μετώπων) με χονδρόπλακες ακανόνιστου πάχους 5 έως 6 εκ (2ΝΤ/2).

Ο ανωτέρω 2^{ος} Α.Π.Ε συνολικού ποσού 4.725.986,10 € (με Φ.Π.Α.) δεν παρουσιάζει καμία αύξηση της δαπάνης ως προς την αρχική σύμβαση . Ωστόσο υπάρχει αύξηση του τελικού ΦΠΑ κατά 25.709,09€ καθώς αυξήθηκε ο συντελεστής από 23% σε 24% όσο η εργολαβία βρισκόταν σε εξέλιξη, όπως αυτό αναλύεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:.

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ €	1 ^{ος} Α.Π.Ε. €	2 ^{ος} Α.Π.Ε. €	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ (με 18% ΓΕ & ΟΕ)	3.493.720,72	3.638.982,64	3.808.155,58	+314.434.86
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ (με 18% ΓΕ & ΟΕ)	0,00	62.089,98	96.485,34	+96.485,34
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	314.434,86	169.172,94	0,00	-314.434,86
ΣΥΝΟΛΟ	3.808.155,58	3.808.155,58	3.808.155,58	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	13.207,84	13.207,84	13.207,84	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	3.821.363,42	3.821.363,42	3.821.363,42	0,00
Φ.Π.Α.	878.913,59	878.913,59	904.622,68	25.709,09
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ	4.700.277,01	4.700.277,01	4.725.986,10	25.709,09

Β) Εγκρίνει την παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση για την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης – Υμηττού» με ανάδοχο την

εταιρεία ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ Α.Ε., κατά τρεις (3) μήνες, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 4846/21-3-2017 αίτηση της αναδόχου και την από 20-3-2017 αιτιολογική-τεχνική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, για την απορρόφηση των απροβλέπτων.

Στην ανωτέρω απόφαση μειοψήφησαν :

- ο Προεδρεύων –Αντιπρόεδρος κ. Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος και
- οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κάσση Ιωάννα, Μαλάκη Κλειώ, Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά, Κονταργύρης Κωνσταντίνος, Τασσοπούλου Σωτηρία, Αργιανάς Δημήτριος, Γιαννακούρας Δημήτριος, Μητροβγένης Γεώργιος και Λάμπρου Νικόλαος.

Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ

ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ.

ΑΡΓΙΑΝΑΣ Δ. ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.

ΒΕΡΥΚΙΟΣ Δ. ΛΩΣΤΑΡΑΚΟΣ ΑΝ.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α. ΜΑΛΑΚΗ Κ.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ.

ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ Π.

ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ Γ.

ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ Δ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ Α.

ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΑΘ. ΝΤΙΝΟΣ Ν.

ΚΑΣΣΗ Ι. ΡΩΜΑΙΟΥ-ΠΕΤΣΑ Γ.

ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝ. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ.

ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ.

ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ν.

ΛΑΜΠΡΟΥ Ν.

ΧΑΡΙΣΗΣ Κ.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ**