

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ανάπλαση για την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης – Υμηττού»

Α Π Ο Φ Α Σ Η No 168

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 27

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 6

Στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (κατόπιν της αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), σήμερα την 30^η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ΩΡΑ 9:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 15633/26-10-2017 πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

A/A	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1	Αλεξάτος	Χαράλαμπος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
2	Αναστασόπουλος	Νίκος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
3	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
4	Βερύκιος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
5	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
6	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
7	Δακόπουλος	Ευάγγελος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
8	Ζήσης	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
9	Καλδίρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
10	Καρακώνης	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
11	Καράμπамπας	Αθανάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
12	Κονταργυρης	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
13	Κοντογιάννης	Σταμάτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
14	Λαγδά	Δέσποινα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
15	Λάμπρου	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
16	Λέκκα	Ελένη	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
17	Λιακόπουλος	Αλέξανδρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
18	Λιούτας	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
19	Λωσταράκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
20	Μαργαρίτης	Ηλίας- Ερρίκος	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
21	Μαλάκη	Κλειώ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
22	Μενεξής	Στυλιανός	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
23	Μηνακάκης	Παναγιώτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ

24	Μητροβγένης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
25	Μπινίσκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
26	Ντίνος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
27	Ρωμαίου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
28	Σκιαδοπούλου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
29	Τασσοπούλου	Σωτηρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
30	Τόλια-Κηπουρού	Ναυσικά	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
31	Τσιλίφης	Νικόλαος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΟΧΙ
32	Φόρτωμας	Φίλιππος	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
33	Χαρίσης	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΜΙΧ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρεία του προεδρεύοντος Αντιπροέδρου κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΗΛΙΑ-ΕΡΡΙΚΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ.2 του Ν.3852/2010, καθώς ο πρόεδρος του Σώματος κ. ΤΣΙΛΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ απουσίαζε με Γραμματέα τον κ. ΦΟΡΤΩΜΑ ΦΙΛΙΠΠΟ Γραμματέα του Σώματος.

Αφού ο προεδρεύων Αντιπρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών παρίσταντο 27 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Καράμπαμπα Αθανάσιο, προκειμένου να εισηγηθεί το 10^ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση. Ο κ. Καράμπαμπας εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Σώματος το αριθμ.πρωτ. 14495/2017 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο μας διαβιβάζεται η από 6-10-2017 αιτιολογική – τεχνική έκθεση που συνέταξε οι επιβλέπων μηχανικός του έργου «Ανάπλαση για την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης – Υμηττού», που αφορά στην έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ του έργου ο οποίος έχει ως εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ)

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. Αριθμός Μελέτης του έργου : 40/2013
2. Συνολικός προϋπολογισμός έργου : **11.200.000,00 €** με ΦΠΑ
3. Με την αριθμό **128/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δάφνης –Υμηττού κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του παραπάνω έργου. Ανάδοχος ανεδείχθη η εταιρεία ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ ΑΕ .
4. Στις 11/2/2015 υπεγράφη το υπ' αριθμ. πρωτ. 2207 Εργολαβικό Συμφωνητικό του έργου, για συνολικό ποσόν **3.821.363,42 €**. πλέον ΦΠΑ **878.913,59€** ήτοι συνολικά **4.700.277,01€**.
Το ανωτέρω ποσόν αναλύεται ως εξής:

Σύνολο εργασιών με ΓΕ+ΟΕ (18%) :	3.493.720,72 €
Απρόβλεπτα :	314.434.86 €
Αναθεώρηση :	13.207.84 €
Συνολική δαπάνη :	3.821.363,42 €
ΦΠΑ 23% :	878.913,59 €
5. Μέση έκπτωση του έργου είναι : **58,03%**
6. Για την περάτωση του έργου, ορίσθηκε προθεσμία 30 μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως 11/08/2017.
7. Με τον υπ'αριθμ. πρωτ. **2698/20-2-2015** έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας ορίσθηκαν ως Επιβλέποντες Μηχανικοί του έργου , οι Χριστόφορος Γεώργιος (Πολιτ. Μηχανικός) και Τσαϊμός Αλκιβιάδης (Μηχανολογος Μηχανικός)
8. Με την υπ'αριθμ. πρωτ. **51/19-04-2016** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης-Υμηττού εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1^{ος} Α.Π.Ε.)

9. Με την υπ'αριθμ. πρωτ. **84/06-06-2016** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης-Υμηττού εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2^{ος} Α.Π.Ε.)

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Διεύθυνση έργου : ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
2. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση περιοχής
3. Με την παρούσα εργολαβία γίνεται η ανακατασκευή των πεζοδρομίων (κυβόλιθοι, μάρμαρα κλπ). Συνοπτικά:
 - Καθαίρεση παλαιών κρασπέδων & επιστρώσεων πεζοδρομίων.
 - Τοποθέτηση των νέων κρασπέδων & επιστρώσεων πεζοδρομίων.
 - Τοποθέτηση φωτισμού με φωτιστικούς ιστούς, σε όλους τους δρόμους.
 - Τοποθέτηση δικτύου ποτίσματος.
 - Τοποθέτηση κολωνακίων στα όρια των πεζοδρομίων για την αποφυγή της παράνομης στάθμευσης.

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο 3ος ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να συμπεριλάβει :

Τακτοποίηση των συμβατικών ποσοτήτων εντός των πέντε (5) ομάδων εργασιών της εργολαβίας όπως αυτές προέκυψαν με το πέρας της εκτέλεσης του έργου

Ο 3ος ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνολικού ποσού 4.725.986,10 € (με Φ.Π.Α.) δεν παρουσιάζει καμία αύξηση της δαπάνης ως προς την αρχική σύμβαση . Ωστόσο υπάρχει αύξηση του τελικού ΦΠΑ κατά 25.709,09€ καθώς αυξήθηκε ο συντελεστής από 23% σε 24% όσο η εργολαβία βρισκόταν εν εξελίξει.

Αυτό αναλύεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα :

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	2^{ος} Α.Π.Ε.	3^{ος} Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
	€	€	€	
ΕΡΓΑΣΙΕΣ (με 18% ΓΕ & ΟΕ)	3.493.720,72	3.808.155,58	3.808.155,58	+217.949,52
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ (με 18% ΓΕ & ΟΕ)	0,00	96.485,34	96.485,34	+96.485,34
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	314.434,86	0,00	0,00	-314.434,86
ΣΥΝΟΛΟ	3.808.155,58	3.808.155,58	3.808.155,58	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	13.207,84	13.207,84	13.207,84	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	3.821.363,42	3.821.363,42	3.821.363,42	0,00
Φ.Π.Α.	878.913,59	904.622,68	904.622,68	+25.709,09
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ	4.700.277,01	4.725.986,10	4.725.986,10	+25.709,09

Δ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Η Δ/νση θεωρεί δικαιολογημένη και απαραίτητη τη σύνταξη του 3^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, επειδή με αυτόν γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών εντός των ομάδων καθώς αυτές προέκυψαν με την ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών της εργολαβίας,
Κατόπιν τούτων

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου, όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την επίβλεψη, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης –Υμηττού, και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. Ωστόσο υπάρχει αύξηση του τελικού ΦΠΑ κατά 25.709,09€ καθώς αυξήθηκε ο συντελεστής από 23% σε 24% όσο η εργολαβία βρισκόταν εν εξελίξει»

Κατόπιν των ανωτέρω ο προεδρεύων Αντιπρόεδρος, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Καράμπαμπα Αθανάσιου, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ., έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 14495/2017 εγγράφου της Τεχνικής υπηρεσίας, της από 6-10-2017 αιτιολογικής- τεχνικής έκθεσης του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 και του Ν.4071/2012 μετά από διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά καταγράφηκε στα πρακτικά, σκέφθηκε και,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση για την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης – Υμηττού», σύμφωνα με την αιτιολογική –τεχνική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ο 3^{ος} Α.Π.Ε συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τακτοποίηση των συμβατικών ποσοτήτων εντός των πέντε (5) ομάδων εργασιών της εργολαβίας όπως αυτές προέκυψαν με το πέρας της εκτέλεσης του έργου.

Ο ανωτέρω Α.Π.Ε συνολικού ποσού 4.725.986,10 € (με Φ.Π.Α.) δεν παρουσιάζει καμία αύξηση της δαπάνης ως προς την αρχική σύμβαση . Ωστόσο υπάρχει αύξηση του τελικού ΦΠΑ κατά 25.709,09€ καθώς αυξήθηκε ο συντελεστής από 23% σε 24% όσο η εργολαβία βρισκόταν εν εξελίξει, όπως αυτό αναλύεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ €	2 ^{ος} Α.Π.Ε. €	3 ^{ος} Α.Π.Ε. €	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ (με 18% ΓΕ & ΟΕ)	3.493.720,72	3.808.155,58	3.808.155,58	+217.949,52
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ (με 18% ΓΕ & ΟΕ)	0,00	96.485,34	96.485,34	+96.485,34
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	314.434,86	0,00	0,00	-314.434,86
ΣΥΝΟΛΟ	3.808.155,58	3.808.155,58	3.808.155,58	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	13.207,84	13.207,84	13.207,84	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	3.821.363,42	3.821.363,42	3.821.363,42	0,00
Φ.Π.Α.	878.913,59	904.622,68	904.622,68	+25.709,09
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ	4.700.277,01	4.725.986,10	4.725.986,10	+25.709,09

Στην ανωτέρω απόφαση:

- μειοψήφησε ο Προεδρεύων –Αντιπρόεδρος κ. Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος

- μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά, Κονταργύρης Κωνσταντίνος, Αργιανός Δημήτριος, Γιαννακούρας Δημήτριος ενώ
- δήλωσαν «ΛΕΥΚΟ» οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξάτος Χαράλαμπος, Δακόπουλος Ευάγγελος, Μαλάκη Κλειώ, Μητροβγένης Γεώργιος και Λαγδά Δέσποινα

δεδομένου ότι διαφωνούσαν από την αρχή για το συγκεκριμένο έργο

Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΕΞΑΤΟΣ Χ

ΛΕΚΚΑ Ε

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν

ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΔΗΜ.

ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.

ΒΕΡΥΚΙΟΣ Δ.

ΛΩΣΤΑΡΑΚΟΣ ΑΝ.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α

ΜΑΛΑΚΗ ΚΛ.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ.

ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε

ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ Π.

ΖΗΣΗΣ Ι.

ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ Γ.

ΚΑΛΔΙΡΗΣ Γ.

ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ Α.

ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ Δ.

ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΑΘ

ΡΩΜΑΙΟΥ-ΠΕΤΣΑ Γ

ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝ.

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ.

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤ.

ΛΑΓΔΑ ΔΕΣ.

ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ν.

ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ