

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου ΑΠΕ (τελικός-τακτοποιητικός) και παράταση εργασιών του έργου «Κατασκευή διακλαδώσεων Ακινήτων (ΑΦΑΣΗ) έτους 2016».

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 10

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 29

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 4

Στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (κατόπιν της αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), σήμερα την **30η Ιανουαρίου 2018** ημέρα Τρίτη και ΩΡΑ 9:30 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **1559/26-1-2018** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1	Αλεξάτος	Χαράλαμπος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
2	Αναστασόπουλος	Νίκος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
3	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
4	Βερύκιος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
5	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
6	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
7	Δακόπουλος	Ευάγγελος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
8	Ζήσης	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
9	Καλδίρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
10	Καρακώνης	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
11	Καράμπамπας	Αθανάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
12	Κονταργυρης	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
13	Κοντογιάννης	Σταμάτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
14	Λαγδά	Δέσποινα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
15	Λάμπρου	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
16	Λέκκα	Ελένη	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
17	Λιακόπουλος	Αλέξανδρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
18	Λιούτας	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
19	Λωσταράκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
20	Μαργαρίτης	Ηλίας- Ερρίκος	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΟΧΙ
21	Μαλάκη	Κλειώ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
22	Μενεξής	Στυλιανός	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
23	Μηνακάκης	Παναγιώτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
24	Μητροβγένης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
25	Μπινίσκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
26	Ντίνος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
27	Ρωμαίου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
28	Σκιαδοπούλου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
29	Τασσοπούλου	Σωτηρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ

30	Τόλια-Κηπουρού	Ναυσικά	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
31	Τσιλίφης	Νικόλαος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
32	Φόρτωμας	Φίλιππος	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
33	Χαρίσης	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΜΙΧ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. ΤΣΙΛΙΦΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ με Γραμματέα τον κ. ΦΟΡΤΩΜΑ ΦΙΛΙΠΠΟ Γραμματέα του Σώματος.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών παρίσταντο 29 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Καράμπαμπα Αθανάσιο προκειμένου να εισηγηθεί το 10^ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση. Ο κ. Καράμπαμπα εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Σώματος την από 26-1-2018 αιτιολογική-τεχνική έκθεση που συνέταξε ο επιβλέπων μηχανικός του έργου «Κατασκευή διακλαδώσεων Ακινήτων (Α ΦΑΣΗ) έτους 2016», που αφορά στην έγκριση του 3^{ου} ανακεφαλαιωτικού- (τελικού τακτοποιητικού) πίνακα εργασιών και παράτασης εργασιών του έργου .

Η αιτιολογική – τεχνική Έκθεση έχει ως εξής:

«Α. Ιστορικό:

1. Η μελέτη 45/2016 συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Δάφνης – Υμηττού και εγκρίθηκε με την υπ αρ Απόφαση 94-5/2016 Δ.Σ. με προϋπολογισμό 12.500,00 € η οποία ενέκρινε και την διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης
2. Η κατακύρωση της δημοπρασίας έγινε με την υπ αρ. απόφαση 187/2016 Ο.Ε. στον εργολήπτη δημοσίων έργων ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚ. ΑΝΕΖΟΥΛΑ πολ. μηχανικό ΕΔΕ η οποία προσέφερε έκπτωση πέντε τοις εκατό (5%) και εγκρίθηκε με την υπ. αρ πρωτ. 6821/2549 απόφαση Της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 29-3-2017 για 11.838,56 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

Β. 1^{ος} Α.Π.

1. Ο 3^{ος} Α.Π. (τελικός – τακτοποιητικός) συντάχθηκε προκειμένου να γίνει τελική τακτοποίηση των αρχικών περιγραφόμενων ποσοτήτων για την σωστή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.
Ο 3^{ος} Α.Π. ανέρχεται στο πόσο των 11.838,56 € με (ΦΠΑ 24%) (ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ) και παρουσιάζει μηδενική μεταβολή ως προς το σύνολο της δαπάνης που προβλέπεται από την αρχική σύμβαση (11.838,56 €)

Γ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Με την υπ αρ. πρωτ 26-1-2018/2018 ο ανάδοχος ΚΑ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΕΖΟΥΛΑ ΕΔΕ αιτείται παράταση δύο (2) μηνών προκειμένου να αποπερατωθεί το συμβατικό αντικείμενο του έργου . Η υπηρεσία λαμβάνοντας τη χαμηλή οικοδόμηση στο Δήμο μας και επομένως το μικρό αριθμό συνδέσεων σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο του έργου εισηγείται θετικά την προαναφερόμενη παράταση».

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Καράμπαμπα Αθανάσιου, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ., έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 1541/2018 εγγράφου της Τεχνικής υπηρεσίας, της από 26-1-2018 αιτιολογικής- τεχνικής έκθεσης του 3^{ου} ανακεφαλαιωτικού- (τελικού τακτοποιητικού) πίνακα εργασιών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 και του

Ν.4071/2012 μετά από διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά καταγράφηκε στα πρακτικά, σκέφθηκε και,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 3^ο ανακεφαλαιωτικό - (τελικός τακτοποιητικός) πίνακας εργασιών του έργου «Κατασκευή διακλαδώσεων Ακινήτων (Α ΦΑΣΗ) έτους 2016», σύμφωνα με την από 26-1-2018 αιτιολογική –τεχνική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Ο 3ος ανακεφαλαιωτικός- (τελικός τακτοποιητικός) πίνακας εργασιών συντάχθηκε προκειμένου να γίνει η τελική τακτοποίηση των αρχικών περιγραφομένων ποσοτήτων για την σωστή και έντεχνη εργασία του έργου & ανέρχεται στο πόσο των 11.838,56 € με (ΦΠΑ 24%) (ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ) ενώ παρουσιάζει μηδενική μεταβολή ως προς το σύνολο της δαπάνης που προβλέπεται από την αρχική σύμβαση (11.838,56 €).

Β) Εγκρίνει την παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή διακλαδώσεων Ακινήτων (Α ΦΑΣΗ) έτους 2016» με ανάδοχο την ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΕΖΟΥΛΑ ΕΔΕ, **κατά δύο (2) μήνες**, (έως 29-3-2018) σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1551/26-1-2018 αίτηση της αναδόχου και την από 26-1-2018 αιτιολογική-τεχνική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, για τη σωστή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΕΞΑΤΟΣ Χ	ΛΕΚΚΑ Ε
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ.
ΑΡΓΙΑΝΑΣ Δ	ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.
ΒΕΡΥΚΙΟΣ Δ.	ΛΩΣΤΑΡΑΚΟΣ ΑΝ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α	
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ.	ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ Π.
ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε	ΜΕΝΕΞΗΣ Σ.
ΖΗΣΗΣ Ι.	
ΚΑΛΔΙΡΗΣ Γ.	ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ Α.
ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ Δ	
ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ Α.	ΡΩΜΑΙΟΥ-ΠΕΤΣΑ Γ
ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝ.	ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ.
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤ.	ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤ.
ΛΑΓΔΑ ΔΕΣ.	ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ν.
ΛΑΜΠΡΟΥ Ν.	ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝ.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΤΣΙΛΙΦΗΣ