

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και παράτασης εργασιών του έργου «Ανάπλαση του Νοτιοδυτικού Τμήματος Πλατείας Ηλία Ηλιού και πρόσθετες Εργασίες στα Υδάτινα Στοιχεία Πλατειών του Δ.Δ. Υμηττού».

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 58

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 25

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 8

Στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (κατόπιν της αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), σήμερα την **24η Απριλίου 2018** ημέρα **Τρίτη** και ΩΡΑ **9:15** μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **5186/20-4-2018** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1	Αλεξάτος	Χαράλαμπος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
2	Αναστασόπουλος	Νίκος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
3	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
4	Βερύκιος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
5	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
6	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
7	Δακόπουλος	Ευάγγελος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
8	Ζήσης	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
9	Καλδίρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
10	Καρακώνης	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
11	Καράμπαμπας	Αθανάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
12	Κονταργυρης	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
13	Κοντογιάννης	Σταμάτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
14	Λαγδά	Δέσποινα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
15	Λάμπρου	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
16	Λέκκα	Ελένη	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
17	Λιακόπουλος	Αλέξανδρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
18	Λιούτας	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
19	Λωσταράκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
20	Μαργαρίτης	Ηλίας- Ερρίκος	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
21	Μαλάκη	Κλειώ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
22	Μενεξής	Στυλιανός	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
23	Μηνακάκης	Παναγιώτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
24	Μητροβγένης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
25	Μπινίσκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ

26	Ντίνος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
27	Ρωμαίου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
28	Σκιαδοπούλου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
29	Τασσοπούλου	Σωτηρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
30	Τόλια-Κηπουρού	Ναυσικά	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
31	Τσιλίφης	Νικόλαος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
32	Φόρτωμας	Φίλιππος	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
33	Χαρίσης	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΜΙΧ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. ΤΣΙΛΙΦΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ με Γραμματέα τον κ. ΦΟΡΤΩΜΑ ΦΙΛΙΠΠΟ Γραμματέα του Σώματος.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών παρίσταντο 25 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Καράμπамπα Αθανάσιο προκειμένου να εισηγηθεί το 16^ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση. Ο κ. Καράμπамπας εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Σώματος την από 19-4-2018 αιτιολογική έκθεση που συνέταξε ο Προϊστάμενης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έργο «Ανάπλαση του Νοτιοδυτικού Τμήματος Πλατείας Ηλία Ηλιού και πρόσθετες Εργασίες στα Υδάτινα Στοιχεία Πλατειών του Δ.Δ. Υμηττού», που αφορά στην έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ, του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και παράτασης του έργου.

Η αιτιολογική – τεχνική Έκθεση έχει ως εξής:

«**A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**»

1. Αριθμός Μελέτης του έργου : 18/2016
2. Συνολικός προϋπολογισμός έργου : **180.000,00 €** με ΦΠΑ
3. Με την αριθμό **68/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του παραπάνω έργου. Ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «**ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.**» με δ.τ. «**MSKAT CIVIL WORKS**» .
4. Στις 18/03/2017 υπεγράφη το υπ' αριθμ. πρωτ. 13347 Εργολαβικό Συμφωνητικό του έργου, για συνολικό ποσόν **53.940,87€**. πλέον ΦΠΑ **12.945,81€** ήτοι συνολικά **66.886,68€**.

Το ανωτέρω ποσόν αναλύεται ως εξής:

Σύνολο εργασιών	:	36.733,71 €
ΓΕ+ΟΕ (18%)	:	6.612,07 €
Απρόβλεπτα (15%)	:	6.501,87 €
Αναθεώρηση	:	93,22 €
Απολογιστικές Εργασίες	:	4.000,00 €
ΦΠΑ 24%	:	12.945,81 €

5. Μέση έκπτωση του έργου είναι : **64,62%**
6. Για την περάτωση του έργου, ορίσθηκε προθεσμία πέντε (5) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως **18/02/2017**.
7. Με τον υπ'αριθμ. πρωτ. **13350/18.9.2017** έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας ορίστηκαν ως Επιβλέποντες Μηχανικοί του έργου, οι Χριστόφορος Γεώργιος (Πολιτικός Μηχανικός) και Καζαντζά Βασιλική (Αρχιτέκτων Μηχανικός).

8. Σύμφωνα με την υπ αριθμό **29/2018-1.3.2018** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση παράτασης σαράντα πέντε (45) ημερών, ήτοι μέχρι **04.04.2018**.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Διεύθυνση έργου : ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
2. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση περιοχής
3. Με την παρούσα εργολαβία γίνεται η ανάπλαση της πλατείας η οποία έχει έκταση περίπου 2.500m², εναρμονίζεται με την ήδη ολοκληρωμένη ανάπλαση των υπαίθριων χώρων στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού. Γενικά πραγματοποιούνται:
 - Αποξήλωση των δαπεδοστρώσεων και των πεζοδρομίων, καθώς και αποξήλωση-καθαίρεση και διαμόρφωση των παρτεριών.
 - Αποξήλωση των παλαιών ιστών φωτισμού και αντικατάσταση αυτών από νέους
 - Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε χώρους που ήδη έχουν αναπλαστεί, που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία και που κατ' εκτίμηση θεωρούνται ότι εγκυμονούν κινδύνους για τη διέλευση των χρηστών.

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (ΑΠΕ) συντάσσεται για να συμπεριλάβει :

1. Την απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών 6.501,87€.

Αναλυτικά, τα απρόβλεπτα κατανεμήθηκαν στις ομάδες εργασιών ως εξής: η ομάδα 1 απορροφά 70,26% των απροβλέπτων, η ομάδα 2 απορροφά 28,25% των απροβλέπτων, η ομάδα 3 απορροφά 1,25% των απροβλέπτων και η ομάδα 4 απορροφά 0,24% των απροβλέπτων δαπανών.

2. Τις αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων εντός των τεσσάρων (4) ομάδων εργασιών της εργολαβίας όπως αυτές τροποποιούνται κατά την εκτέλεση του έργου

Ο 1ος ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνολικού ποσού 66.771,09 € (με Φ.Π.Α.) παρουσιάζει μείωση της δαπάνης ως προς την αρχική σύμβαση κατά το ποσό της αναθεώρησης πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 115,59€.

Αυτό αναλύεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα :

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ €	1^{ος} Α.Π.Ε. €	ΔΙΑΦΟΡΕΣ €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ (με 18% ΓΕ & ΟΕ)	43.345,78	49.847,65	6.501,87
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	6.501,87	0,00	-6.501,87
ΣΥΝΟΛΟ	49.847,65	49.847,65	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	93,22	0,00	-93,22
ΣΥΝΟΛΟ	49.940,87	49.847,65	-93,22
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	4.000,00	4.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	53.940,87	53.847,65	-93,22
Φ.Π.Α.	12.945,81	12.923,44	-22,37
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ	66.886,68	66.771,09	-115,59

Επίσης ζητείται σύμφωνα με την υπ αριθμό 4230/ 23.03.2018 αίτηση του εργολάβου, παράταση **ενός (1) μηνός**, ήτοι μέχρι **04/05/2018**, λόγω της πλήρους απορρόφησης των απροβλέπτων

Δ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Η Δ/νση θεωρεί δικαιολογημένη και απαραίτητη τη σύνταξη του 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, επειδή με αυτόν γίνεται η αναγκαία αναπροσαρμογή ορισμένων κονδυλίων του προϋπολογισμού του έργου.

Επίσης συμφωνεί με την παράταση του έργου λόγω της απορρόφησης των απροβλέπτων

Κατόπιν τούτων

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου, όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την επίβλεψη, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης –Υμηττού, ο οποίος παρουσιάζει μείωση έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου κατά το ποσό της αναθεώρησης πλέον Φ.Π.Α, ήτοι 115,59€. Καθώς και την έγκριση της παράτασης του έργου λόγω της απορρόφησης των απροβλέπτων».

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Καράμπαμπα Αθανάσιου, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. και ειδικότερα του Δημοτικού Συμβούλου κ. Αλεξάτου Χαράλαμπου ο οποίος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι θα δηλώσουν «ΛΕΥΚΟ» δεδομένου ότι διαφωνούν με τον τρόπο κατασκευής του έργου επειδή υπάρχει περιορισμός στο πράσινο, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 5167/2018 εγγράφου της Τεχνικής υπηρεσίας, της από 19-4-2018 αιτιολογικής- τεχνικής έκθεσης του 1^{ου} πρωτοκόλλου Κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών και του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών και της παράτασης εργασιών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 και του Ν.4071/2012 και του Ν. 4412/2016 μετά από διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά καταγράφηκε στα πρακτικά, σκέφθηκε και,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση του Νοτιοδυτικού Τμήματος Πλατείας Ηλία Ηλιού και πρόσθετες Εργασίες στα Υδάτινα Στοιχεία Πλατειών του Δ.Δ. Υμηττού», σύμφωνα με την από 19-4-2018 αιτιολογική – τεχνική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Ο 1ος Α.Π.Ε και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε συντάχθηκαν προκειμένου να συμπεριλάβει :

1. Την απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών 6.501,87€.

Αναλυτικά, τα απρόβλεπτα κατανεμήθηκαν στις ομάδες εργασιών ως εξής: η ομάδα 1 απορροφά 70,26% των απροβλέπτων, η ομάδα 2 απορροφά 28,25% των απροβλέπτων, η ομάδα 3 απορροφά 1,25% των απροβλέπτων και η ομάδα 4 απορροφά 0,24% των απροβλέπτων δαπανών.

2. Τις αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων εντός των τεσσάρων (4) ομάδων εργασιών της εργολαβίας όπως αυτές τροποποιούνται κατά την εκτέλεση του έργου

Ο 1ος ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνολικού ποσού 66.771,09 € (με Φ.Π.Α.) παρουσιάζει μείωση της δαπάνης ως προς την αρχική σύμβαση κατά το ποσό της αναθεώρησης πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 115,59€.

Αυτό αναλύεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα :

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ €	1 ^{ος} Α.Π.Ε. €	ΔΙΑΦΟΡΕΣ €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ (με 18% ΓΕ & ΟΕ)	43.345,78	49.847,65	6.501,87
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	6.501,87	0,00	-6.501,87
ΣΥΝΟΛΟ	49.847,65	49.847,65	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	93,22	0,00	-93,22
ΣΥΝΟΛΟ	49.940,87	49.847,65	-93,22
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	4.000,00	4.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	53.940,87	53.847,65	-93,22

Φ.Π.Α.	12.945,81	12.923,44	-22,37
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ	66.886,68	66.771,09	-115,59

Β) Εγκρίνει την παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση του Νοτιοδυτικού Τμήματος Πλατείας Ηλία Ηλιού και πρόσθετες Εργασίες στα Υδάτινα Στοιχεία Πλατειών του Δ.Δ. Υμηττού» με ανάδοχο την ανάδοχη εταιρεία **«ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.»** με δ.τ. **«MSKAT CIVIL WORKS»**, κατά ένα μήνα ήτοι μέχρι **4/5/2018**, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 4230/23-3-2018 αίτηση του εργολάβου και την από 19-4-2018 αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, λόγω της πλήρους απορρόφησης των απροβλέπτων.

Στην ανωτέρω απόφαση δήλωσαν «ΛΕΥΚΟ» οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξάτος Χαράλαμπος, Μαργαρίτης Ερρίκος-Ηλίας, Μαλάκη Κλειώ και Λαγδά Δέσποινα, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσης.

Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΕΞΑΤΟΣ Χ.	ΛΕΚΚΑ Ε.
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΑΡΓΙΑΝΑΣ Δ.	ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.
ΒΕΡΥΚΙΟΣ Δ.	ΛΩΣΤΑΡΑΚΟΣ Α
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α	ΜΑΛΑΚΗ Κ.
	ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ Π.
ΖΗΣΗΣ Ι.	
ΚΑΛΔΙΡΗΣ Γ.	ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ Α.
ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ Δ	
ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ Α.	ΡΩΜΑΙΟΥ-ΠΕΤΣΑ Γ
ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝ.	ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ.
	ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ.
ΛΑΓΔΑ Δ.	ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ν.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ**