

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 4^{ου} ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών με στόχο την ποιοτική τους αναβάθμιση και την πιστοποίηση τους για την νόμιμη λειτουργία τους Δήμου Δάφνης- Υμηττού».

Α Π Ο Φ Α Σ Η No 116

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 18

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 15

Στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (κατόπιν της αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), σήμερα την **30η Ιουλίου 2019** ημέρα **Τρίτη** και **ΩΡΑ 8:45 μ.μ.** συνήλθε σε Έκτακτη - Κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **10744/26-7-2019** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1	Αλεξάτος	Χαράλαμπος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
2	Αναστασόπουλος	Νίκος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
3	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
4	Βερύκιος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
5	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
6	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
7	Δακόπουλος	Ευάγγελος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
8	Ζήσης	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
9	Καλδίρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
10	Καρακώνης	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
11	Καράμπαμπας	Αθανάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
12	Κονταργυρης	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
13	Κοντογιάννης	Σταμάτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
14	Λαγδά	Δέσποινα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
15	Λάμπρου	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
16	Λέκκα	Ελένη	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
17	Λιακόπουλος	Αλέξανδρος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
18	Λιούτας	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
19	Λωσταράκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
20	Μαλάκη	Κλειώ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
21	Μαργαρίτης	Ηλίας- Ερρίκος	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΟΧΙ
22	Μηνακάκης	Παναγιώτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
23	Μητροβγένης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
24	Μπινίσκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ

25	Ντίνος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
26	Ρωμαίου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
27	Σκιαδοπούλου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
28	Σταυριανουδάκης	Μιχαήλ	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
29	Τασσοπούλου	Σωτηρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
30	Τόλια-Κηπουρού	Ναυσικά	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
31	Τσέκερης	Σταύρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
32	Φόρτωμας	Φίλιππος	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
33	Χαρίσης	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΛΙΦΗΣ, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρεία του Προέδρου του Σώματος κ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (αριθμ. 71316/19196/22-7-2019 διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί εκλογής νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου) με Γραμματέα τον κ. ΦΟΡΤΩΜΑ ΦΙΛΙΠΠΟ Γραμματέα του Σώματος.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών παρίσταντο 18 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καράμπαμπα Αθανάσιο προκειμένου να εισηγηθεί το 9^ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση. Ο κ. Καράμπαμπα εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Σώματος την από 26-7-2019 αιτιολογική έκθεση που συνέταξε ο προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών με στόχο την ποιοτική τους αναβάθμιση και την πιστοποίηση τους για την νόμιμη λειτουργία τους Δήμου Δάφνης- Υμηττού», που αφορά στην έγκριση του 4^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου .

Η αιτιολογική Έκθεση έχει ως εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. Αριθμός Μελέτης του έργου : 7/2016
2. Συνολικός προϋπολογισμός έργου : **1.170.000,00 €** με ΦΠΑ
3. Με την αριθμό **152/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του παραπάνω έργου. Ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία **«Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.
4. Στις 06/02/2018 υπεγράφη το υπ' αριθμ. πρωτ. 2182 Εργολαβικό Συμφωνητικό του έργου, για συνολικό ποσόν **411.862,14**, πλέον ΦΠΑ **98.846,91€** ήτοι συνολικά **510.709,05€**.
Το ανωτέρω ποσόν αναλύεται ως εξής:

Σύνολο εργασιών	:	294.517,10 €
ΓΕ+ΟΕ (18%)	:	53.013,08 €
Απρόβλεπτα (15%)	:	52.129,53 €
Αναθεώρηση	:	202,43 €
Απολογιστικές Εργασίες	:	12.000,00 €
ΦΠΑ 24%	:	98.846,91 €
5. Μέση έκπτωση του έργου είναι : **57,08%**

6. Για την περάτωση του έργου, ορίσθηκε προθεσμία δέκα (10) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως **05/12/2018**.
7. Με τον υπ' αριθμ. πρωτ. **2182/6.2.2018** έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας ορίστηκαν ως Επιβλέποντες Μηχανικοί του έργου, οι Χριστόφορος Γεώργιος πολιτικός μηχανικός και Καζαντζά Βασιλική αρχιτέκτων μηχανικός.
8. Με την υπ' αριθμ 183/30.10.2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και χορηγήθηκε παράταση του έργου 3 μηνών, ήτοι μέχρι 05/03/2019.
9. Με την υπ' αριθμ. 24/19.2.2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ και χορηγήθηκε παράταση του έργου 2 μηνών και είκοσι ημερών ήτοι μέχρι 25/05/2019.
10. Με την υπ' αριθμ. 87/18.4.2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ και χορηγήθηκε παράταση του έργου δέκα πέντε ημερών ήτοι μέχρι 14/6/2019.
11. Στις 14/6/19 με αρ. πρωτ. 8579 εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του έργου

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Διεύθυνση έργου : ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
2. Αντικείμενο του έργου είναι η ανακατασκευή των Παιδικών Χαρών
3. Με την παρούσα εργολαβία γίνεται η ανακατασκευή των Παιδικών Χαρών με στόχο την ποιοτική τους αναβάθμιση. Γενικά πραγματοποιούνται:
 - Αποξήλωση και αντικατάσταση με νέα των δαπέδων ασφαλείας και των οργάνων.
 - Τοποθέτηση ιστών φωτισμού όπου απαιτείται.
 - Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στους χώρους των Παιδικών Χαρών.
 - Πιστοποίηση των Παιδικών Χαρών και παράδοση προς χρήση.

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (ΑΠΕ) συντάσσεται για να συμπεριλάβει :

Τις αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων εντός των τεσσάρων (4) ομάδων εργασιών της εργολαβίας όπως αυτές υλοποιήθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου.

Ο 4ος ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνολικού ποσού 495.643,34 € (με Φ.Π.Α.) παρουσιάζει μείωση της δαπάνης κατά 15.065,71 €, ως προς την αρχική σύμβαση, και ως προς τον 3ο ΑΠΕ.

Αυτό αναλύεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα :

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ €	3^{ος} Α.Π.Ε. €	4^{ος} Α.Π.Ε. €	ΔΙΑΦΟΡΕΣ €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ (με 18% ΓΕ & ΟΕ)	347.530,18	399.649,88	387.535,50	18.127,31
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	52.129,53	10,03	0,00	10,03
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	202,43	202,43	202,43	202,43
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	12.000,00	12.000,00	11.974,44	5,56
ΣΥΝΟΛΟ	411.862,14	411.862,14	399.712,37	8.104,52
Φ.Π.Α.	98.846,91	98.846,91	95.930,97	2.915,94
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ	510.709,05	510.709,05	495.643,34	15.065,71

Δ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Η Δ/νση θεωρεί δικαιολογημένη και απαραίτητη τη σύνταξη του 4^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, επειδή με αυτόν γίνεται η αναγκαία τακτοποίηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 4ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου, όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την επίβλεψη, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης –Υμηττού, ο οποίος παρουσιάζει μείωση έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, κατά 15.065,71 € ήτοι ποσοστό 2,96%».

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Καράμπαμπα Αθανάσιου, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ., έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του από 26-7-2019 εγγράφου της Τεχνικής υπηρεσίας, της από 26-7-2019 αιτιολογικής- τεχνικής έκθεσης του 4^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, της αριθμ. 105/2019 προηγούμενης απόφασης του σώματος, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 και του Ν.4071/2012 μετά από διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά καταγράφηκε στα πρακτικά, σκέφθηκε και,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 4^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών με στόχο την ποιοτική τους αναβάθμιση και την πιστοποίηση τους για την νόμιμη λειτουργία τους Δήμου Δάφνης- Υμηττού», σύμφωνα με την από 26-7-2019 αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Ο 4ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων εντός των τεσσάρων (4) ομάδων εργασιών της εργολαβίας όπως αυτές υλοποιήθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου.

Ο 4ος ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνολικού ποσού 495.643,34 € (με Φ.Π.Α.) παρουσιάζει μείωση της δαπάνης κατά 15.065,71 €, ήτοι ποσοστό 2,96% ως προς την αρχική σύμβαση, και ως προς τον 3ο ΑΠΕ.

Αυτό αναλύεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα :

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ €	3 ^{ος} Α.Π.Ε. €	4 ^{ος} Α.Π.Ε. €	ΔΙΑΦΟΡΕΣ €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ (με 18% ΓΕ & ΟΕ)	347.530,18	399.649,88	387.535,50	18.127,31
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	52.129,53	10,03	0,00	10,03
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	202,43	202,43	202,43	202,43
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	12.000,00	12.000,00	11.974,44	5,56

ΣΥΝΟΛΟ	411.862,14	411.862,14	399.712,37	8.104,52
Φ.Π.Α.	98.846,91	98.846,91	95.930,97	2.915,94
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ	510.709,05	510.709,05	495.643,34	15.065,71

Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΕΡΥΚΙΟΣ Δ.	ΛΙΟΥΤΑΣ Κ. ΛΩΣΤΑΡΑΚΟΣ Α.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ.	ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ Π.
ΖΗΣΗΣ Ι. ΚΑΛΔΙΡΗΣ Γ. ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ Δ. ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ Α.	ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ Α. ΡΩΜΑΙΟΥ-ΠΕΤΣΑ Γ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ
ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ.	ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Μ. ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ