

ΘΕΜΑ:. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράτασης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων διαφόρων οδών Δημ. Κοιν. Δάφνης- Υμηττού»

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 162

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 31

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 2

Στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (κατόπιν της αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), σήμερα την 16η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ΩΡΑ 9:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 13882/11-10-2019 πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1	Αναστασόπουλος	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
2	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
3	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
4	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΟΧΙ
5	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
6	Βαρβιτσιώτης	Παναγιώτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
7	Βερύκιος	Δημήτριος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
8	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
9	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
10	Γιαννοπούλου	Κλεάνθη (Κλειώ)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
11	Δαουλάρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
12	Θάνου	Χρυσούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
13	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
14	Καρακώνη	Βαρβάρα-Αικατερίνη	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
15	Κονταργύρης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
16	Κρούσος	Μενέλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
17	Λαγδά	Δέσποινα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
18	Λεμπέσης-Κολοκυθάς	Ελευθέριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
19	Λιακόπουλος	Χρήστος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
20	Λιούτας	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
21	Μαργαρίτης	Ηλίας Ερρίκος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
22	Μητροβγένης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
23	Μπόκαρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
24	Μπουρνελές	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
25	Ντίνος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
26	Ρούσσου	Καλλιρόη (Ρόη)	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
27	Σκιαδοπούλου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
28	Σταυριανουδάκης	Κωνσταντίνος-Νεκταριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
29	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
30	Τόλια -Κηπουρού	Ναυσικά	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
31	Τσιλίφης	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ

32	Τσούτσουρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
33	Χριστινάκη	Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΜΠΙΝΙΣΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ενώ χρέη Γραμματέα εκτελούσε η Δημοτική Σύμβουλος κα ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ απόντος του Γραμματέα του Σώματος κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Αφού ο κ. πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών παρίσταντο 31 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιαννακούρα Δημήτριο, προκειμένου να εισηγηθεί το 5^ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση. Ο κ. Γιαννακούρας εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Σώματος την από 2-10-2019 αιτιολογική έκθεση που συνέταξε ο προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορά στην έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και παράτασης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων διαφόρων οδών Δημ. Κοιν. Δάφνης- Υμηττού».

Η αιτιολογική Έκθεση έχει ως εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. Αριθμός Μελέτης του έργου : 62/2016
2. Συνολικός προϋπολογισμός έργου : 855.000,00 € με ΦΠΑ
3. Με την αριθμό 136/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του παραπάνω έργου. Ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
4. Στις 15/03/2018 υπεγράφη το υπ' αριθμ. πρωτ. 4081 Εργολαβικό Συμφωνητικό του έργου, για συνολικό ποσόν 267.479,31 πλέον ΦΠΑ 64.195,03 € ήτοι συνολικά 331.674,35€.
Μέση έκπτωση του έργου είναι : 61,21%
5. Για την περάτωση του έργου, ορίσθηκε προθεσμία εκατό (100) ημερών, από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως 23/6/2019
6. Με τον υπ' αριθμ. πρωτ. 4081/15.3.19 έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας ορίστηκαν ως Επιβλέποντες Μηχανικοί του έργου, οι Χριστόφилος Γεώργιος (πολιτικός μηχανικός) και Τουνά Βαρβάρα (τεχνολόγος πολιτικός μηχανικός).
7. Η υπ αριθμό 114/30.7.2019 απόφαση του ΔΣ για παράταση του έργου έως 23.09.2019
8. Αίτηση του αναδόχου του έργου για παράταση με αρ πρωτ 12140/10.9.2019

B. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Διεύθυνση έργου : ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
2. Αντικείμενο του έργου είναι η ανακατασκευή οδοστρωμάτων διαφόρων οδών Δημ. κοιν. Δάφνης Υμηττού

Με την παρούσα εργολαβία θα γίνουν εργασίες όπως:

Φρεζάρισμα υπάρχοντος ασφαλτοτάπητα. Στην εργασία αυτή θα ληφθεί ειδική μέριμνα για τις παλαιές ζημίες που δεν έχουν συντηρηθεί εντέχνως (τοπική επέμβαση στην υπόβαση). Εργασία ασφατικής συγκολλητικής επάλειψης και προεπαλειψης σε όλη την επιφάνεια της οδού. Ασφατική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 5εκ. Επίσης θα γίνει διαγράμμιση διαβάσεων όπου αυτές υφίστανται και κρίνεται αναγκαίο, και σύμφωνα με τις προσμετρήσεις, καθώς και ορισμένες αντικαταστάσεις υφιστάμενων παλαιών πινακίδων σήμανσης κυκλοφορίας καθώς και ορισμένες καθαιρέσεις σιδηρών κιγκλιδωμάτων και υφιστάμενων κολωνακιων σε διάφορα τμήματα οδών

Κατά την έναρξη των εργασιών του έργου, παρουσιάστηκε να υπάρχει παράλληλος προγραμματισμός από τον ΟΤΕ για την κατασκευή νέου υπόγειου δικτύου, σε οδούς του Δήμου, που περιλαμβάνονται στην μελέτη. Για να μην γίνουν τομές, εκ των υστέρων, σε οδούς που προβλέπεται να ασφαλοστρωθούν, έγινε συνεννόηση με τον ΟΤΕ για να προηγηθεί η εκτέλεση των εργασιών αυτών, πριν την εκτέλεση των εργασιών ασφαλοστρώσεων. Συνεπώς το έργο ξεκίνησε σε οδούς που δεν ήταν σε επικάλυψη, επίσης κατά την εξέλιξη του έργου υπήρχαν καθυστερήσεις λόγω κακών καιρικών συνθηκών. Ακόμα υπήρξε πρόβλημα με τις άδειες ασφαλοστρώσεως στους κεντρικούς οδούς στις οποίες η τροχαία χορηγεί άδεια μόνο Κυριακή και ώρες 7.00- 14.00, κατά συνέπεια υπάρχει καθυστέρηση και στην κατασκευή των διαγραμμίσεων των οδών. Για τους ανωτέρω λόγους έχει ζητηθεί εμπρόθεσμα, από τον εργολάβο παράταση εργασιών δυο μηνών, ήτοι έως 23/11/2019.

Επίσης υποβάλλεται προς έγκριση ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου ο οποίος περιλαμβάνει απορρόφηση των απροβλέπτων, χωρίς αύξηση των δαπανών του έργου

Αυτό αναλύεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα :

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ €	1^{ος} Α.Π.Ε. €	ΔΙΑΦΟΡΕΣ €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ (με 18% ΓΕ & ΟΕ)	232.339,32	265.868,54	32.529,22
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	34.850,90	1.321,68	33.529,22
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	289,09	289,09	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	267.479,31	267.479,31	0,00
Φ.Π.Α.	64.195,03	64.195,03	0,00
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ	331.674,34	331.674,34	0,00

Κατόπιν τούτων

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και την παράταση του έργου κατά δυο μήνες, ήτοι έως 23/11/2019» Κατόπιν πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το Σώμα κατόπιν διαλογικής συζήτησης να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ., έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 13511/2019 εγγράφου της Τεχνικής υπηρεσίας, της από 2-10-2019 αιτιολογικής- τεχνικής έκθεσης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών και της παράτασης εργασιών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 και του Ν.4071/2012 όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.4555/2018 και ισχύουν και του Ν. 4412/2016 μετά από διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά καταγράφηκε στα πρακτικά, σκέφθηκε και,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ««Ανακατασκευή οδοστρωμάτων διαφόρων οδών Δημ. Κοιν. Δάφνης- Υμηττού»», σύμφωνα με την από 2-10-2019 αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Ο 1ος Α.Π.Ε του έργου περιλαμβάνει απορρόφηση των απροβλέπτων, χωρίς αύξηση των δαπανών του έργου.

Ο 1ος Α.Π.Ε αναλύεται ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ €	1^{ος} Α.Π.Ε. €	ΔΙΑΦΟΡΕΣ €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ (με 18% ΓΕ & ΟΕ)	232.339,32	265.868,54	32.529,22

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	34.850,90	1.321,68	33.529,22
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	289,09	289,09	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	267.479,31	267.479,31	0,00
Φ.Π.Α.	64.195,03	64.195,03	0,00
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ	331.674,34	331.674,34	0,00

Β) Εγκρίνει την παράταση περαίωσης εργασιών του έργου ««Ανακατασκευή οδοστρωμάτων διαφόρων οδών Δημ. Κοιν. Δάφνης- Υμηττού»» με ανάδοχο την εταιρεία **«Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, **κατά 2 μήνες** ήτοι έως 23/11/2019, σύμφωνα την αριθμ. πρωτ. 12140/2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας του έργου και την από 2-10-2019 αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, δεδομένου ότι κατά την έναρξη των εργασιών του έργου, παρουσιάστηκε να υπάρχει παράλληλος προγραμματισμός από τον ΟΤΕ για την κατασκευή νέου υπόγειου δικτύου, σε οδούς του Δήμου, που περιλαμβάνονται στην μελέτη. Για να μην γίνουν τομές, εκ των υστέρων, σε οδούς που προβλέπεται να ασφαλτοστρωθούν, έγινε συνεννόηση με τον ΟΤΕ για να προηγηθεί η εκτέλεση των εργασιών αυτών, πριν την εκτέλεση των εργασιών ασφαλτοστρώσεων. Συνεπώς το έργο ξεκίνησε σε οδούς που δεν ήταν σε επικάλυψη, επίσης κατά την εξέλιξη του έργου υπήρχαν καθυστερήσεις λόγω κακών καιρικών συνθηκών. Ακόμα υπήρξε πρόβλημα με τις άδειες ασφαλτόστρωσης στους κεντρικούς οδούς στις οποίες η τροχαία χορηγεί άδεια μόνο Κυριακή και ώρες 7.00- 14.00, κατά συνέπεια υπάρχει καθυστέρηση και στην κατασκευή των διαγραμμίσεων των οδών.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε:

- Δεκαεπτά (17) θετικές ψήφους.
- Δεκατέσσερα (14) «ΛΕΥΚΑ». Οι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι δήλωσαν «ΛΕΥΚΟ» είναι οι κ.κ. Δαουλάρης Γεώργιος, Μπουρνελές Νικόλαος, Τσούτσουρας Δημήτριος, Ντίνος Νικόλαος, Ρούσσου Καλλιρόη, Χριστινάκη Όλγα, Μπόκαρης Γεώργιος, Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος, Ανδρουλάκης Ανδρέας, Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά, Λεμπέσης-Κολοκυθάς Ελευθέριος, Κονταργύρης Κωνσταντίνος, Μητροβγένης Γεώργιος και Λαγδά Δέσποινα, οπότε έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 4623/2019 και η αριθμ. 93/23-8-2019 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών

Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΛΙΡΡΟΗ

Η ΕΚΤΕΛΟΥΣΑ ΧΡΕΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.	ΛΕΜΠΕΣΗΣ-ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΕΛ.
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ.
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Α.	ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.
ΑΡΓΙΑΝΑΣ Δ.	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Η
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Π.	ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ Γ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α.	ΜΠΟΚΑΡΗΣ Γ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ.	ΜΠΟΥΡΝΕΛΕΣ Ν
	ΝΤΙΝΟΣ Ν
ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ Γ.	ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ
ΘΑΝΟΥ Χ.	ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Κ.
ΚΑΤΣΑΡΟΣ Θ.	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ι.
	ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ν.
ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ Κ.	ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ν.
ΚΡΟΥΣΟΣ Μ.	ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ Δ.
ΛΑΓΔΑ Δ.	ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ Ό.