

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ΟΥ ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (2017)».

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 40

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :32 **ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 1**

Σήμερα την 27^η Μαΐου 2020 ημέρα Τετάρτη και ΩΡΑ 9:00 μ.μ. έως 03:00π.μ. συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε **τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη** και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) και των αριθμ. 18318/13-3-2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **5536/22-5-2020** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ΠΑΡΟΥΣΑ
1	Αναστασόπουλος	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
2	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
3	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
4	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
5	Αργιανός	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
6	Βαρβιτσιώτης	Παναγιώτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
7	Βερύκιος	Δημήτριος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
8	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
9	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
10	Γιαννοπούλου	Κλεάνθη (Κλειώ)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
11	Δαουλάρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
12	Θάνου	Χρυσούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
13	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
14	Καρακώνη	Βαρβάρα-Αικατερίνη	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
15	Κονταργύρης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
16	Κρούσος	Μενέλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
17	Λαγδά	Δέσποινα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
18	Λεμπέσης-Κολοκυθάς	Ελευθέριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
19	Λιακόπουλος	Χρήστος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
20	Λιούτας	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
21	Μαργαρίτης	Ηλίας Ερρίκος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
22	Μητροβγένης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
23	Μπόκαρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
24	Μπουρνελής	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
25	Ντίνος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
26	Ρούσσου	Καλλιρόη (Ρόη)	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
27	Σκιαδοπούλου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
28	Σταυριανουδάκης	Κωνσταντίνος-Νεκταριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ

29	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
30	Τόλια –Κηπουρού	Ναυσικά	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
31	Τσιλίφης	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
32	Τσούτσουρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
33	Χριστινάκη	Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΘ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Υμηττού κ. ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Γραμματέα τον κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γραμματέα του Σώματος.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών παρίσταντο 32 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιαννακούρα Δημήτριο, προκειμένου να εισηγηθεί το 7^ο θέμα ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Γιαννακούρας εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Σώματος την από 13-5-2020 αιτιολογική έκθεση που συνέταξαν οι επιβλέποντες μηχανικοί του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (2017)», που αφορά στην παράταση εργασιών.

Η αιτιολογική – τεχνική Έκθεση έχει ως εξής:

« Α. Ιστορικό:

1. Η μελέτη συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Δάφνης – Υμηττού και εγκρίθηκε με την υπ αρ Απόφαση 66/2017 Ο.Ε. με προϋπολογισμό 600.000,00 €
2. Η κατακύρωση της δημοπρασίας έγινε στον εργολήπτη δημοσίων έργων **ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΣ. ΓΚΟΥΛΗΣ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΔΕ** ο οποίος προσέφερε έκπτωση 74,00% με την υπ αρ. απόφαση 118/2017 Ο.Ε.
3. Το συμφωνητικό υπεγράφη στις **18/12/2017** για ποσό 156.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
4. Ο συμβατικός χρόνος αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε οκτώ **(8) μήνες**.
5. Την υπ' αρ 138/2018 απ. Δ.Σ περί 1^{ης} Παράτασης Εργασιών τεσσάρων μηνών καθώς και την υπ' αρ. 230/2018 περί έγκρισης 1^{ου} Α.Π. και 2^{ης} Παράτασης Εργασιών τεσσάρων μηνών.
6. Την υπ' αριθ. 86/2019 Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 3^{ης} Παράτασης Εργασιών δύο μηνών.

Β. 3^{ος} Α.Π.Ε.

1. Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να γίνει τακτοποίηση των ποσοτήτων μετά την οριστική επιμέτρηση των εργασιών.
Ο 3^{ος} Α.Π. ανέρχεται στο πόσο των **176.255,46 €** με (ΦΠΑ 24%) (ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ) και παρουσιάζει μείωση κατά 1,72% ή ποσό 3.093,45 € με (Φ.Π.Α. 24%) ως προς το σύνολο της δαπάνης που προβλέπεται από τον εγκεκριμένο 2^ο Α.Π.Ε. και υπέρβαση κατά 11,49% ή ποσό 20.255,46 € με (Φ.Π.Α. 24%) από την αρχική σύμβαση (156.000,00€).
Η μεταβολή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 132) καθώς και με τις οδηγίες της κατευθυντηρίας οδηγίας 22 (ΑΓΠΟΦΑΣΗ 44/09-06-2019 της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) ενότητα ΙΙΙ παρά. Β ΑΔΑ: (7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ)»

Κατόπιν πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το Σώμα κατόπιν διαλογικής συζήτησης να αποφασίσει σχετικά

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιαννακούρα Δημήτριου, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. και ειδικότερα του κ. Αντωνιάδη ο οποίος ανέφερε ότι η ενημέρωση είναι ελλιπής , έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 5129/2020 εγγράφου της Τεχνικής υπηρεσίας, της από 13-5-2020 αιτιολογικής- τεχνικής έκθεσης και του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010, του Ν.4555/2018 και του Ν.4071/2012 και του Ν. 4412/2016 μετά από διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά καταγράφηκε στα πρακτικά, σκέφθηκε και

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 3ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (2017)» σύμφωνα με την αιτιολογική –τεχνική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Ο 3^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να γίνει τακτοποίηση των αρχικών περιγραφόμενων ποσοτήτων μετά την οριστική επιμέτρηση των εργασιών.

Ο ανωτέρω ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των **176.255,46 €** με (ΦΠΑ 24%) (ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ) και παρουσιάζει μείωση κατά 1,72% ή ποσό 3.093,45 € με (Φ.Π.Α. 24%) ως προς το σύνολο της δαπάνης που προβλέπεται από τον εγκεκριμένο 2^ο Α.Π.Ε. και υπέρβαση κατά 11,49% ή ποσό 20.255,46 € με (Φ.Π.Α. 24%) από την αρχική σύμβαση (156.000,00€). Η μεταβολή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 132) καθώς και με τις οδηγίες της κατευθυντηρίας οδηγίας 22 (ΑΠΟΦΑΣΗ 44/09-06-2019 της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) ενότητα III παρά. Β ΑΔΑ: (7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ)

Στην ανωτέρω απόφαση μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χριστινάκη Όλγα, Μπόκαρης Γεώργιος, Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος και Ανδρουλάκης Ανδρέας, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσης.

Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΛΙΡΡΟΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ.
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.	ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Α.	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Η.
ΑΡΓΙΑΝΑΣ Δ.	ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ Γ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Π	ΜΠΟΚΑΡΗΣ Γ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α.	ΜΠΟΥΡΝΕΛΕΣ Ν.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ.	ΝΤΙΝΟΣ Ν.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ.	ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ
ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ Γ.	ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Κ.
ΘΑΝΟΥ Χ.	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ι.
ΚΑΤΣΑΡΟΣ Θ.	ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ν.
ΚΑΡΑΚΩΝΗ Β.	
ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ Κ.	ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ν.
ΚΡΟΥΣΟΣ Μ	ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ Δ.
ΛΑΓΔΑ Δ.	ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ Ο.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ