

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 23<sup>ης</sup> Ιουνίου 2020**

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ».

**Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 54**

**ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 31 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :2**

Σήμερα την 23<sup>η</sup> Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ΩΡΑ 9:00 μ.μ. έως 03:00π.μ. συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δάφνης - Υμηττού σε **τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη** κάνοντας χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) και των αριθμ. 18318/13-3-2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **6912/23-6-2020** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ            | ΟΝΟΜΑ              | ΙΔΙΟΤΗΤΑ                 | ΠΑΡΩΝ/<br>ΠΑΡΟΥΣΑ |
|-----|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 1   | Αναστασόπουλος     | Γεώργιος           | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ      | ΝΑΙ               |
| 2   | Αναστασόπουλος     | Νικόλαος           | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ      | ΝΑΙ               |
| 3   | Ανδρουλάκης        | Ανδρέας            | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ      | ΝΑΙ               |
| 4   | Αντωνιάδης         | Κωνσταντίνος       | <b>ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.</b>   | ΝΑΙ               |
| 5   | Αργιανάς           | Δημήτριος          | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ      | ΝΑΙ               |
| 6   | Βαρβιτσιώτης       | Παναγιώτης         | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ      | ΝΑΙ               |
| 7   | Βερύκιος           | Δημήτριος          | <b>ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.</b>     | ΝΑΙ               |
| 8   | Βογιατζόγλου       | Αργυρούλα          | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ       | ΝΑΙ               |
| 9   | Γιαννακούρας       | Δημήτριος          | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ      | ΝΑΙ               |
| 10  | Γιαννοπούλου       | Κλεάνθη (Κλειώ)    | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ       | ΝΑΙ               |
| 11  | Δαουλάρης          | Γεώργιος           | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ      | ΝΑΙ               |
| 12  | Θάνου              | Χρυσούλα           | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ       | ΝΑΙ               |
| 13  | Κατσαρός           | Θεόδωρος           | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ      | ΝΑΙ               |
| 14  | Καρακώνη           | Βαρβάρα-Αικατερίνη | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ       | ΝΑΙ               |
| 15  | Κονταργύρης        | Κωνσταντίνος       | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ      | ΝΑΙ               |
| 16  | Κρούσος            | Μενέλαος           | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ      | ΝΑΙ               |
| 17  | Λαγδά              | Δέσποινα           | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ       | ΝΑΙ               |
| 18  | Λεμπέσης-Κολοκυθάς | Ελευθέριος         | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ      | ΟΧΙ               |
| 19  | Λιακόπουλος        | Χρήστος            | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ      | ΝΑΙ               |
| 20  | Λιούτας            | Κωνσταντίνος       | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ      | ΝΑΙ               |
| 21  | Μαργαρίτης         | Ηλίας Ερρίκος      | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ      | ΝΑΙ               |
| 22  | Μητροβγένης        | Γεώργιος           | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ      | ΝΑΙ               |
| 23  | Μπόκαρης           | Γεώργιος           | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ      | ΝΑΙ               |
| 24  | Μπουρνελές         | Νικόλαος           | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ      | ΟΧΙ               |
| 25  | Ντίνος             | Νικόλαος           | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ      | ΝΑΙ               |
| 26  | Ρούσσου            | Καλλιρόη (Ρόη)     | <b>ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.</b> | ΝΑΙ               |
| 27  | Σκιαδοπούλου       | Γεωργία            | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ       | ΝΑΙ               |
| 28  | Σταυριανουδάκης    | Κωνσταντίνος       | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ      | ΝΑΙ               |

|    |                 |           |                     |     |
|----|-----------------|-----------|---------------------|-----|
|    |                 | Νεκταριος |                     |     |
| 29 | Τζιβελέκας      | Ιωάννης   | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΝΑΙ |
| 30 | Τόλια –Κηπουρού | Ναυσικά   | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΝΑΙ |
| 31 | Τσιλίφης        | Νικόλαος  | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΝΑΙ |
| 32 | Τσούτσουρας     | Δημήτριος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΝΑΙ |
| 33 | Χριστινάκη      | Όλγα      | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΝΑΙ |

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ και οι Πρόεδροι των κοινοτήτων Δάφνης και Υμηττού κ.κ. Κόλλια Μαρίνα και Μποζίκης Νικόλαος αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Γραμματέα τον κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γραμματέα του Σώματος.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών παρίσταντο 31 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιαννακούρα Δημήτριο προκειμένου να εισηγηθεί το 6<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρετε στην παραπάνω πρόσκληση. Ο κ. Γιαννακούρας Δημήτριος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Σώματος το αριθμ. πρωτ. 6692/16-06-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορά στην παράταση προγραμματικής σύμβασης του έργου « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΔΑΦΝΗΣ- ΥΜΗΤΤΟΥ » το οποίο έχει ως εξής:

«Το έργο **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΔΑΦΝΗΣ- ΥΜΗΤΤΟΥ»** είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων έτους 2020 και στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας έτους 2020 με τις κατ' αντιστοιχία 328/2019 και 329/2019 Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΔΑΦΝΗΣ- ΥΜΗΤΤΟΥ»** ανέρχεται στο ποσό των 855.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ: 9781.01.039).

Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Δάφνης- Υμηττού υπογράφηκε στις 29/12/2017 με χρονική διάρκεια 29 μήνες και δυνατότητα παράτασης κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Σκοπός του έργου είναι η ανακατασκευή των οδοστρωμάτων διαφόρων οδών του Δήμου Δάφνης- Υμηττού καθώς και η αντικατάσταση της υπάρχουσας κατακόρυφης σήμανσης κυκλοφορίας η οποία έχει σημαντικές φθορές λόγω χρήσης και παλαιότητας.

Το έργο δημοπρατήθηκε και εκτελείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης- Υμηττού με ανάδοχο την εταιρία Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ και ύψος εργολαβικής σύμβασης ποσού 331.674,35€.

Το έργο έχει περαιωθεί με την από 22/11/2019 βεβαίωση περάτωσης εργασιών αρ. πρωτ. 16184/22-11-2019 της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης- Υμηττού.

Η Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της από 29/12/2017 Προγραμματικής Σύμβασης με το από 3<sup>ο</sup> πρακτικό της εισηγείται την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης για εννέα (9) μήνες προκειμένου αυτή να βρίσκεται σε ισχύ και κατά το χρονικό διάστημα των 15 μηνών της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου από τον ανάδοχο μέχρι και την οριστική παραλαβή του.

Μετά τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψιν ότι έπεται προ συμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, Εισηγούμαστε

Α. Την παράταση κατά εννέα (9) μήνες της χρονικής ισχύος της από 29/12/2017 Προγραμματικής Σύμβασης η οποία λήγει την 29/5/2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της αρχικής σύμβασης, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 28/2/2021.

Β. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 29/12/2017 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δάφνης -Υμηττού κ. Αναστάσιο Αθ. Μπινίσκο για την υπογραφή αυτής.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 29/12/2017 Προγραμματική Σύμβαση»

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος , κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά

## ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε γνώση την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιαννακούρα, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ., όπως αυτές έχουν καταγραφεί αναλυτικά στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 6692/2020 εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών, της αριθμ. 91/2020 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, του

Ν.4555/2018, και του Ν.4071/2012 και του Ν. 4412/2016 μετά από διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά καταγράφηκε στα πρακτικά, σκέφθηκε και,

### **ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

#### **Εγκρίνει:**

1. Την παράταση της χρονικής ισχύος της από 29/12/2017 Προγραμματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ**», κατά εννέα (9) μήνες η οποία λήγει στις 29-05-2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της αρχικής σύμβασης, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 28/02/2021.
2. την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της από 29/12/2017 Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ**» που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.
3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δάφνης-Υμηττού κ. Αναστάσιο Αθ. Μπινίσκο να υπογράψει την παράταση Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ**»

*Στην ανωτέρω απόφαση μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Δαουλάρης Γεώργιος, Τσούτσουρας Δημήτριος, Ντίνος Νικόλαος, Ρούσσου Καλλιρόη, Χριστινάκη Όλγα, Μπόκαρης Γεώργιος, Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος, Ανδρουλάκης Ανδρέας, Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά, Κονταργύρης Κωνσταντίνος, Μητροβγένης Γεώργιος, Λαγδά Δέσποινα και Αργιανός Δημήτριος*

Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

##### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

##### **Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΛΙΡΡΟΗ**

##### **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

##### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Α.

ΑΡΓΙΑΝΑΣ Δ.

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Π

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ.

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ.

ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ Γ.

ΘΑΝΟΥ Χ.

ΚΑΤΣΑΡΟΣ Θ.

ΚΑΡΑΚΩΝΗ Β.

ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ Κ.

ΚΡΟΥΣΟΣ Μ

ΛΑΓΔΑ Δ.

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ.

ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Η.

ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ Γ

ΜΠΟΚΑΡΗΣ Γ

ΝΤΙΝΟΣ Ν.

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Κ.

ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ι.

ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ν.

ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ν.

ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ Δ.

ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ Ό.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**