

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΠΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση και επισκευή του έργου Ανάπλαση με βιοκλιματικό σχεδιασμό στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού του Δήμου Δάφνης – Υμηττού »

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 65

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 28 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 5

Σήμερα την 28^η Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ΩΡΑ 9:00 μ.μ. έως 01:00π.μ. συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) και των αριθμ. 18318/13-3-2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 8589/24-7-2020 πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1	Αναστασόπουλος	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
2	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
3	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
4	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
5	Αργιανός	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
6	Βαρβιτσιώτης	Παναγιώτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
7	Βερύκιος	Δημήτριος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
8	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
9	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
10	Γιαννοπούλου	Κλεάνθη (Κλειώ)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
11	Δαουλάρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
12	Θάνου	Χρυσούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
13	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
14	Καρακώνη	Βαρβάρα-Αικατερίνη	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
15	Κονταργύρης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
16	Κρούσος	Μενέλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
17	Λαγδά	Δέσποινα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
18	Λεμπέσης-Κολοκυθάς	Ελευθέριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
19	Λιακόπουλος	Χρήστος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
20	Λιούτας	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
21	Μαργαρίτης	Ηλίας Ερρίκος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
22	Μητροβγένης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
23	Μπόκαρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
24	Μπουρνελές	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
25	Ντίνος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
26	Ρούσσου	Καλλιρόη (Ρόη)	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΟΧΙ

27	Σκιαδοπούλου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
28	Σταυριανουδάκης	Κωνσταντίνος-Νεκταριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
29	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
30	Τόλια –Κηπουρού	Ναυσικά	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
31	Τσιλίφης	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
32	Τσούτσουρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
33	Χριστινάκη	Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ και ο Πρόεδρος της κοινότητας Υμηττού κ. Μποζίκης Νικόλαος, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Γραμματέα τον κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γραμματέα του Σώματος.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών παρίσταντο 28 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιαννακούρα Δημήτριο προκειμένου να εισηγηθεί το 4^ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση. Ο κ. Γιαννακούρας εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Σώματος την από 22-7-2020 αιτιολογική έκθεση που συνέταξαν οι επιβλέποντες μηχανικοί του έργου «Συντήρηση και επισκευή του έργου Ανάπλαση με βιοκλιματικό σχεδιασμό στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού του Δήμου Δάφνης – Υμηττού», που αφορά στην έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} ΠΚΠΤΜΝΕ.

Η αιτιολογική – τεχνική Έκθεση έχει ως εξής:

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. Αριθμός Μελέτης του έργου : 66/2018
2. Συνολικός προϋπολογισμός έργου : 110.000,00 € με ΦΠΑ
Με την αριθμό 53/20.06.2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του παραπάνω έργου. Ανάδοχος αναδείχθηκε η ΘΕΑΝΩ ΧΡΗΣΤΟΥ. Με μέση έκπτωση 25,00%
3. Στις 27/09/2019 υπεγράφη το υπ' αριθμ. πρωτ. 13150 Εργολαβικό Συμφωνητικό του έργου, για συνολικό ποσόν 66.532,26. πλέον ΦΠΑ 15.967,74€ ήτοι συνολικά 82.500,00€.
4. Για την περάτωση του έργου, ορίσθηκε προθεσμία τεσσάρων (04) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως 27/01/2020 και **3 μήνες** παράταση με τον 1^ο ΑΠΕ και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε .
5. Με τον υπ' αριθμ. πρωτ. 13150/27.09.2019 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών ορίστηκαν ως Επιβλέποντες Μηχανικοί του έργου, οι Καζάντζα Βασιλική (Αρχιτέκτων Μηχανικός) και Τσάιμος Αλκιβιάδης (Μηχανολόγος Μηχανικός).

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Διεύθυνση έργου : ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
2. Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση και επισκευή του έργου ανάπλασης με βιοκλιματικό σχεδιασμό στην κοινότητα Υμηττού.
3. Με την παρούσα εργολαβία γίνεται η συντήρηση και επισκευή χώρων με βιοκλιματικό σχεδιασμό με στόχο την συντήρηση και την καλή λειτουργία τους

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (ΑΠΕ) συντάσσεται για την τακτοποίηση των ποσοτήτων διότι προέκυψε η ανάγκη αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων φωτοβολταικού δρόμου λόγω καταστροφών και φθοράς καθώς και η αντικατάσταση περισσότερων υαλοπινάκων ασφαλείας λόγω βανδαλισμών και φθορών

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιων, συνολικού ποσού 82.500,00 € (με Φ.Π.Α.) δεν παρουσιάζει μεταβολή της δαπάνης ως προς την αρχική σύμβαση.

Αυτό αναλύεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα :

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ €	2^{ος} Α.Π.Ε. €	ΔΙΑΦΟΡΕΣ €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ (με 18% ΓΕ & ΟΕ)	57.604,65	66.182,40	8.577,75
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	8.640,70	62,95	8.577,75
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	286,91	286,91	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ			0,00

ΣΥΝΟΛΟ	66.532,26	66.532,26	0,00
Φ.Π.Α.	15.967,74	15.967,74	0,00
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ	82.500,00	82.500,00	0,00

Δ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Η Δ/νση θεωρεί δικαιολογημένη και απαραίτητη τη σύνταξη του 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, επειδή με αυτόν γίνεται η αναγκαία προσαρμογή των δαπανών του προϋπολογισμού του έργου.

Κατόπιν τούτων

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση του 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου, όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την επίβλεψη, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, και δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου»

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος , κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιαννανκούρα Δημήτριου, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 8583/23-7-2020 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της από 22-7-2020 αιτιολογικής- τεχνικής έκθεσης του 2^{ου} πρωτοκόλλου Κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών και του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν.4555/2018 και του Ν.4071/2012 και του Ν. 4412/2016 μετά από διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά καταγράφηκε στα πρακτικά, σκέφθηκε και,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντήρηση και επισκευή του έργου Ανάπλαση με βιοκλιματικό σχεδιασμό στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού του Δήμου Δάφνης – Υμηττού » ,σύμφωνα με την από 22-7-2020 αιτιολογική –τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Ο 2ος Α.Π.Ε συντάσσεται για την τακτοποίηση των ποσοτήτων διότι προέκυψε η ανάγκη αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων φωτοβολταϊκού δρόμου λόγω καταστροφών και φθοράς καθώς και η αντικατάσταση περισσότερων υαλοπινάκων ασφαλείας λόγω βανδαλισμών και φθορών.

Ο 2ος ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνολικού ποσού 82.500,00 € (με Φ.Π.Α.) δεν παρουσιάζει μεταβολή της δαπάνης ως προς την αρχική σύμβαση.

Αυτό αναλύεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα :

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ €	2^{ος} Α.Π.Ε. €	ΔΙΑΦΟΡΕΣ €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ (με 18% ΓΕ & ΟΕ)	57.604,65	66.182,40	8.577,75
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	8.640,70	62,95	8.577,75
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	286,91	286,91	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ			0,00

ΣΥΝΟΛΟ	66.532,26	66.532,26	0,00
Φ.Π.Α.	15.967,74	15.967,74	0,00

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε:

- Δεκαέξι(16) θετικές ψήφους
- Έξι (6) αρνητικές ψήφους. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που μειοψήφησαν είναι οι κ.κ. Δαουλάρης Γεώργιος, Ντίνος Νικόλαος, Τσούτσουρας Δημήτριος Κονταργύρης Κωνσταντίνος, Μητροβγένης Γεώργιος και Αργιανός Δημήτριος ενώ
- Δήλωσαν «ΛΕΥΚΟ» οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χριστινάκη Όλγα, Μπόκαρης Γεώργιος, Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος, Ανδρουλάκης Ανδρέας και Λαγδά Δέσποινα

Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ.
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.	ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Α.	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Η.
ΑΡΓΙΑΝΑΣ Δ	ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ Γ.
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α.	ΜΠΟΚΑΡΗΣ Γ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ.	ΝΤΙΝΟΣ Ν.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ.	ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ
ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ Γ.	ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Κ.
ΘΑΝΟΥ Χ.	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ι.
ΚΑΤΣΑΡΟΣ Θ.	
ΚΑΡΑΚΩΝΗ Β.	ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ν.
ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ Κ.	ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ Δ.
ΚΡΟΥΣΟΣ Μ.	ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ Ό.
ΛΑΓΔΑ Δ.	

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ