

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ΟΥ} ΠΚΤΜΝΕ και παράταση εργασιών για το έργο «Επισκευή και συντήρηση 1^{ου} ΕΠΑΛ Υμηττού Δήμου Δάφνης Υμηττού».

Α Π Ο Φ Α Σ Η No 103

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :30

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 3

Σήμερα την **29η Οκτωβρίου 2020** ημέρα **Τρίτη** και **ΩΡΑ 9:00 μ.μ. έως 01:00π.μ.** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε **τακτική συνεδρίαση** κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **12715/23-10-2020** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 –«Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου ,**με τηλεδιάσκεψη** και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) και των αριθμ. 18318/13-3-2020 , 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκυκλίων και του αριθμ.πρωτ. 60249/22-9-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ΠΑΡΟΥΣΑ
1	Αναστασόπουλος Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
2	Αναστασόπουλος Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
3	Ανδρουλάκης Ανδρέας	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
4	Αντωνιάδης Κωνσταντίνος	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
5	Αργιανός Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
6	Βαρβιτσιώτης Παναγιώτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
7	Βερούκιος Δημήτριος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
8	Βογιατζόγλου Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
9	Γιαννακούρας Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
10	Γιαννοπούλου Κλεάνθη (Κλειώ)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
11	Δαουλάρης Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
12	Θάνου Χρυσούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
13	Κατσαρός Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
14	Καρακώνη Βαρβάρα-Αικατερίνη	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
15	Κονταργύρης Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
16	Κρούσος Μενέλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
17	Λαγδά Δέσποινα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
18	Λεμπέσης-Κολοκυθάς	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
19	Λιακόπουλος Χρήστος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
20	Λιούτας Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
21	Μαργαρίτης Ηλίας Ερρίκος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
22	Μητροβγένης Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
23	Μπόκαρης Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
24	Μπουρνελές Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ

25	Ντίνος Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
26	Ρούσσου Καλλιρόη (Ρόη)	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΟΥΣΑ
27	Σκιαδοπούλου Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
28	Σταυριανουδάκης Κωνσταντίνος-Νεκταριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
29	Τζιβελέκας Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
30	Τόλια –Κηπουρού Ναυσικά	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
31	Τσιλίφης Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
32	Τσούτσουρας Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
33	Χριστινάκη Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΘ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ και ο Πρόεδρος της κοινότητας Υμηττού κ. Μποζίκης Νικόλαος, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Προέδρου του δημοτικού συμβουλίου κ. ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Γραμματέα τον κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Αφού ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών παρίσταντο 30 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιαννακούρα Δημήτριο, προκειμένου να εισηγηθεί το 8^ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση. Ο κ. Γιαννακούρας εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψιν του Συμβουλίου του σώματος την από 20-10-2020 αιτιολογική- τεχνική έκθεση που συνέταξε ο μηχανολόγος μηχανικός για το έργο «Επισκευή και συντήρηση 1^{ου} ΕΠΑΛ Υμηττού Δήμου Δάφνης Υμηττού», που αφορά στην έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ, του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και παράτασης του έργου.

Η αιτιολογική – τεχνική Έκθεση έχει ως εξής:

**«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 1^ο Α.Π. & 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε)**

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ :

1. 1^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , 1^{ΟΥ} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1ΟΥ Ε.Π.Α.Λ. ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

1. **Α. Ιστορικό:**

- 1 Η μελέτη συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Δάφνης – Υμηττού και εγκρίθηκε με την υπ αρ Απόφαση 23/2019 Ο.Ε. (ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ) με προϋπολογισμό 600.000,00 €
- 2 Η κατακύρωση της δημοπρασίας έγινε στον εργολήπτη δημοσίων έργων **ΘΕΑΝΩ ΧΡΗΣΤΟΥ Πολιτικός Μηχανικός ΕΔΕ** ο οποίος προσέφερε έκπτωση 63,01% με την υπ αρ. απόφαση 85/2019 Ο.Ε.
- 3 Το συμφωνητικό υπεγράφη στις **17/3/2020** για ποσό 221.935,66€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .
- 4 Ο συμβατικός χρόνος αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε οκτώ **(8) μήνες**

Β. 1^{ΟΣ} Α.Π. & 1^Ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε

Ο 1^{ος} Α.Π. και ο 1^{ος} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε συντάχθηκαν προκειμένου να γίνει τακτοποίηση των αρχικών περιγραφόμενων ποσοτήτων καθώς και να περιγράψουν , ποσοτικοποιηθούν και να κοστολογηθούν οι νέες αναγκαίες εργασίες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση όπως:

- επενδύσεις – σοβατεπιά από μάρμαρο ,
- αναγκαίες καθαιρέσεις άοπλου σκυροδέματος
- Καθαιρέσεις επιχρισμάτων .

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του σχολικού συγκροτήματος η υπηρεσία συνέταξε τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε προκειμένου να περιγράψουν οι ποσοτικά και ποιοτικά οι αναγκαίες εργασίες .

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του **1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε**

Η τελική δαπάνη του 1ου Α.Π. ανέρχεται στο πόσο των **221.935,66€** περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς το σύνολο της δαπάνης που προβλέπεται από την αρχική σύμβαση

2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο Ανάδοχος με την υπ' αρ. 12193/13-10-2020 αίτηση του , αιτείται παράταση των εργασιών του έργου κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες εξ αιτίας καθυστερήσεων που υπήρξαν στις εργασίες λόγω COVID καθώς και λόγω καταλήψεων . Η υπηρεσία προτείνει την έγκριση της παράτασης για την σωστή και πλήρη αποπεράτωση των εργασιών.»

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος , κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιαννακούρα Δημήτριου, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 12338/2020 εγγράφου της Τεχνικής υπηρεσίας, της από 20-10-2020 αιτιολογικής- τεχνικής έκθεσης του 1^{ου} πρωτοκόλλου Κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών και του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών και της παράτασης εργασιών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν.4555/2018 και του Ν.4071/2012 και του Ν. 4412/2016 μετά από διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά καταγράφηκε στα πρακτικά, σκέφθηκε και

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευή και συντήρηση 1^{ου} ΕΠΑΛ Υμηττου Δήμου Δάφνης Υμηττού», σύμφωνα με την από 20-10-2020 αιτιολογική –τεχνική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Ο 1ος Α.Π.Ε και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάσσεται προκειμένου να γίνει τακτοποίηση των αρχικών περιγραφομένων ποσοτήτων καθώς και να περιγράφουν , ποσοτικοποιηθούν και να κοστολογηθούν οι νέες αναγκαίες εργασίες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση όπως:

- επενδύσεις – σοβατεπιά από μάρμαρο ,
- αναγκαίες καθαιρέσεις άοπλου σκυροδέματος
- Καθαιρέσεις επιχρισμάτων

Ο 1ος Α.Π.Ε και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάσσεται προκειμένου να περιγράφουν οι ποσοτικά και ποιοτικά οι αναγκαίες εργασίες

Ο 1ος ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ανέρχεται στο πόσο των **221.935,66€** περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς το σύνολο της δαπάνης που προβλέπεται από την αρχική σύμβαση.

Β) Εγκρίνει την παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή και συντήρηση 1^{ου} ΕΠΑΛ Υμηττου Δήμου Δάφνης Υμηττού» με ανάδοχο την «**ΘΕΑΝΩ ΧΡΗΣΤΟΥ**», κατά **90 μέρες ήτοι μέχρι 16/2/2021**, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 12193/13-10-2020 αίτηση του εργολάβου και

την από 20-10-2020 αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, λόγω καθυστερήσεων που υπήρξαν στις εργασίες λόγω COVID καθώς και λόγω καταλήψεων.

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΛΙΡΡΟΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Α.

ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.

ΑΡΓΙΑΝΑΣ Δ.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Η.

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Π

ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ Γ

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α.

ΜΠΟΚΑΡΗΣ Γ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ.

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ.

ΝΤΙΝΟΣ Ν.

ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ Γ.

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ

ΘΑΝΟΥ Χ.

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Κ.

ΚΑΤΣΑΡΟΣ Θ.

ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ι.

ΚΑΡΑΚΩΝΗ Β.

ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ν.

ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ Κ.

ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ν.

ΚΡΟΥΣΟΣ Μ

ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ Δ.

ΛΑΓΔΑ Δ.

ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ Ο.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ