

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και παράταση εργασιών του έργου με τίτλο: “**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ**”.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο :44

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :7

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 2

Σήμερα την **26 Μαρτίου 2021** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10:00 π.μ. -12:00 π.μ.** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) κατόπιν της αριθμ. πρωτ: **3464/22-03-2021** πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
1	ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ	ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
3	ΛΙΟΥΤΑΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΚΑΤΣΑΡΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
7	ΝΤΙΝΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
8	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ	ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
9	ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ	ΝΑΥΣΙΚΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
10	ΚΑΡΑΚΩΝΗ	ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΒΕΡΙΝΑ)	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
11	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ	ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΙΩ)	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
12	ΤΣΙΛΙΦΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
13	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
14	ΘΑΝΟΥ	ΧΡΥΣΟΥΛΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
15	ΚΡΟΥΣΟΣ	ΜΕΝΕΛΑΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
16	ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
17	ΜΠΟΚΑΡΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
18	ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο δε τα παραπάνω 7 τακτικά μέλη.

Αφού δε ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4^ο θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Σώματος την από 22-3-2021 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έργο με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ», που αφορά την έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ και παράταση εργασιών της μελέτης του έργου.

Η αιτιολογική – τεχνική Έκθεση έχει ως εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

1. Η μελέτη συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Δάφνης – Υμηττού και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. απόφαση 97/08-10-2019 Ο.Ε. με προϋπολογισμό 119.000,00 €.
2. Η κατακύρωση της δημοπρασίας έγινε στην εταιρία **ARTE CONSTRUCTIONS Ε.Π.Ε.** η οποία προσέφερε έκπτωση **46,75 %**. με την υπ' αριθ. απόφαση 8/2020 Ο.Ε.
3. Το συμφωνητικό υπεγράφη στις **26/06/2020** για το ποσό των **63.371,69 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
4. Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ με την με αριθ. 105/29-140-2020 απόφαση Δ.Σ. **τελικής δαπάνης 63.347,15 €** με ΦΠΑ καθώς και έγκριση παράταση εργασιών σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ.: 11336/24-09-2020 αίτηση του εργολάβου κατά εξήντα (60) ημέρες ήτοι μέχρι **26/12/2020**.
5. Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβουν αυξομειώσεις συμβατικών εργασιών, εργασίες η αναγκαιότητα των οποίων διαπιστώθηκε μετά την σύνταξη της μελέτης και κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.
6. Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. παρουσιάζει αύξηση δαπάνης κατά 15,40 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. ή 0,03% και η τελική δαπάνη με Φ.Π.Α. διαμορφώνεται στα **63.366,24 €**.
7. Η με αριθ. πρωτ.: 1511/05-11-2020 αίτηση του αναδόχου για παράταση εργασιών κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες ήτοι μέχρι τις **26/04/2021** λόγω της πανδημίας και των ιδιαιτέρως άσχημων καιρικών συνθηκών.

Προτείνεται η έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. για την εκτέλεση των διαφοροποιημένων ποσοτήτων καθώς και της αιτούμενης παράτασης κατά εκατόν είκοσι ημέρες.»

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος , κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου - Προέδρου, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 3476/22-3-2021 εγγράφου της Τεχνικής υπηρεσίας, της από 22-3-2021 αιτιολογικής- τεχνικής έκθεσης, της αριθμ. 45/2019 μελέτης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, της αριθμ. 97/2019 προηγούμενης απόφασης του σώματος, της αριθμ. 105/2020 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών και της αριθμ.πρωτ. 1511/2020 αίτησης του αναδόχου παράτασης εργασιών, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν.4555/2019, του Ν.4735/2020 και του Ν.4071/2012 και του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σκέφθηκε και,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ**», σύμφωνα με την από 22/03/2021 αιτιολογική – τεχνική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Ο 2ος Α.Π.Ε συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις συμβατικών εργασιών, εργασίες η αναγκαιότητα των οποίων διαπιστώθηκε μετά την σύνταξη της μελέτης και κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών από επείγουσες και απρόβλεπτες καταστάσεις.

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. παρουσιάζει αύξηση δαπάνης κατά 15,40 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. ή 0,03% και η τελική δαπάνη με Φ.Π.Α. διαμορφώνεται στα 63.366,24 ευρώ.

Β) Εγκρίνει την παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ**» κατά **120 ημέρες ήτοι μέχρι τις 26-04-2021**, λόγω της πανδημίας και των ιδιαιτέρως άσχημων καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με την αριθμ. 1511/05-11-2020 αίτηση του εργολάβου και την από 22-03-2021 αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ