

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 25^{ΗΣ} ΜΑΙΟΥ 2021

ΘΕΜΑ: Παράταση σύμβασης της υπηρεσίας με γενικό τίτλο:
«Επέκταση-Αναβάθμιση Κοινωνικών Υποδομών στο Δήμο
Δάφνης-Υμηττού » του ΝΠΔΔ οργανισμού Κοινωνικής
Πολιτικής Δάφνης- Υμηττού

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο : 81

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :9 **ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 0**

Στη Δάφνη σήμερα την **25^η Μαΐου 2021** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:00 -12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) κατόπιν της αριθμ. πρωτ: **5406/21-05-2021** πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
1	ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ	ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
3	ΛΙΟΥΤΑΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΚΑΤΣΑΡΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
7	ΝΤΙΝΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
8	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ	ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
9	ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ	ΝΑΥΣΙΚΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
10	ΚΑΡΑΚΩΝΗ	ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΒΕΡΙΝΑ)	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
11	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ	ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΙΩ)	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
12	ΤΣΙΛΙΦΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
13	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
14	ΘΑΝΟΥ	ΧΡΥΣΟΥΛΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
15	ΚΡΟΥΣΟΣ	ΜΕΝΕΛΑΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
16	ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
17	ΜΠΟΚΑΡΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
18	ΛΕΜΠΕΣΗΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο δε τα παραπάνω **9** τακτικά μέλη

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προκειμένου να εισηγηθεί το 2^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Σώματος:

- το αριθμ. πρωτ. 844/21-05-2021 έγγραφο του οργανισμού κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Δάφνης-Υμηττού στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Κατόπιν του υπ' αριθ. 830/20.5.2021 Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης 14374/2.12.2020 «Επέκταση - Αναβάθμιση Κοινωνικών Υποδομών στο Δήμο Δάφνης - Υμηττού», σας κάνουμε γνωστό ότι το ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης - Υμηττού εισηγείται την παράταση του χρόνου παράδοσης των προϊόντων κατά εξήντα (60) ημέρες της εν λόγω σύμβασης, σύμφωνα με το σκεπτικό του ως άνω αναφερόμενου Πρακτικού.»

- το αριθμ.πρωτ. 830/20-05-2021 πρακτικό της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης 14374/2/12/2020 «Επέκταση-Αναβάθμιση Κοινωνικών Υποδομών στο Δήμο Δάφνης – Υμηττού» στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Πρακτικό της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης 14374/2.12.2020 «Επέκταση - Αναβάθμιση Κοινωνικών Υποδομών στο Δήμο Δάφνης - Υμηττού».

Κατόπιν του από 13-05-2021 e-mail της Κυρίας Μαραγκού Ευσταθίας (Γραφείο Προμηθειών - Οικονομική Διεύθυνση Δήμου Δάφνης Υμηττού) που έλαβε αρ.πρωτ. 788/13-05-2021, με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε το αίτημα της εταιρείας Γαβριήλ Β. Τεκτερίδης ΑΒΕΕ με θέμα την παράταση της αρ.πρωτ. 14374/2-12-2020 (αφορά την προμήθεια με τίτλο Επέκταση - Αναβάθμιση Κοινωνικών Υποδομών στο Δήμο Δάφνης Υμηττού), σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Η κοινή επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης σε συνεδρίαση της, στο κτίριο του παλαιού Δημαρχείου Υμηττού, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1, την 20η Μαΐου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. και με παρόντες/ παρούσες τους/τις:

- Νικηφόρο Μανδηλαρά (ΟΚΠΔΥ) Πρόεδρος,
- Βραχιώλια Άννα (ΟΚΠΔΥ) Τακτικό Μέλος,
- Κουτσαύτη Κων/νο (Δήμος Δάφνης Υμηττού) Αναπληρωματικό Μέλος που αναπληρώνει την κυρία την Κυρία Τούνα (Τακτικό Μέλος που απουσίαζε νομίμως).

Αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα το άρθρο 221, παρ. ζ, του Νόμου 4412/16 όπως ισχύει, να αποδεχθεί τους λόγους ανωτέρας βίας που σχετίζονται με την πανδημία covid 19 και την μη εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, όπως παρουσιάζεται στο ως άνω αναφερόμενο αίτημα και να γνωμοδοτήσει θετικά εισηγούμενη την παράταση του χρόνου παράδοσης των προϊόντων κατά εξήντα (60) ημέρες.»

Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση από το Σώμα.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε γνώση την εισήγηση του κ. Δημάρχου - Προέδρου, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 844/21-05-2021 εγγράφου του ΝΠΔΔ Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού, του αριθμ.πρωτ. 830/20-05-2021 Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, της Σύμβασης 14374/2-12-2020 «Επέκταση-Αναβάθμιση Κοινωνικών Υποδομών στο Δήμο Δάφνης – Υμηττού», το αριθμ.πρωτ. 788/13-05-2021 με το οποίο γνωστοποιήθηκε το αίτημα της Εταιρίας Γαβριήλ Β. Τεκτερίδης ΑΒΕΕ με θέμα την παράταση της σύμβασης και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, του Ν.4555/2018, και του Ν.4071/2012 και του Ν. 4412/2016 και του Ν.4735/2020 μετά από διαλογική συζήτηση, σκέφθηκε και,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση της λήξης της αριθμ. 14374/2-12-2020 Σύμβασης που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Επέκταση-Αναβάθμιση Κοινωνικών Υποδομών στο Δήμο Δάφνης – Υμηττού» **κατά 60 ημέρες** κατόπιν του αριθμ. πρωτ. 788/13-05-2021 με το οποίο γνωστοποιήθηκε το αίτημα

της Εταιρίας Γαβριήλ Β. Τεκτερίδης ΑΒΕΕ και του αριθμ. πρωτ. 844/21-05-2021 εγγράφου του ΝΠΔΔ Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού και του Ν.4412/2016 (αρθρ.206).

Σημειώνεται ότι:

Η παράταση της σύμβασης κρίνεται απαραίτητη για τις ανάγκες του Δήμου δεδομένου ότι οι επιπτώσεις του Covid-19 και τα μέτρα που ελήφθησαν περιόρισαν την δυνατότητα να εκτελεστούν τα προβλεπόμενα της ανωτέρω.

Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ
ΤΟΛΙΑ ΚΗΠΟΥΡΟΥ-ΝΑΥΣΙΚΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ