

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση του 3ου ΑΠΕ και 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1ου ΕΠΑΛ ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ -ΥΜΗΤΤΟΥ»

**Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο :124**

**ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 6**

**ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :3**

Σήμερα την **27<sup>η</sup> Ιουλίου 2021** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **9:30 -11:30** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence ([www.epresence.gov.gr](http://www.epresence.gov.gr)) κατόπιν της αριθμ. πρωτ: **7968/23-07-2021** πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη:

<b>Α/Α</b>	<b>ΕΠΩΝΥΜΟ</b>	<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΙΔΙΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ</b>
<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ</b>				
<b>1</b>	ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
<b>2</b>	ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ	ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
<b>3</b>	ΛΙΟΥΤΑΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
<b>4</b>	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
<b>5</b>	ΚΑΤΣΑΡΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
<b>6</b>	ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
<b>7</b>	ΝΤΙΝΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
<b>8</b>	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ	ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
<b>9</b>	ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ	ΝΑΥΣΙΚΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
<b>ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ</b>				
<b>10</b>	ΚΑΡΑΚΩΝΗ	ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΒΕΡΙΝΑ)	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
<b>11</b>	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ	ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΙΩ)	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
<b>12</b>	ΤΣΙΛΙΦΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
<b>13</b>	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	<b>ΝΑΙ</b>
<b>14</b>	ΘΑΝΟΥ	ΧΡΥΣΟΥΛΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
<b>15</b>	ΚΡΟΥΣΟΣ	ΜΕΝΕΛΑΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
<b>16</b>	ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
<b>17</b>	ΜΠΟΚΑΡΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
<b>18</b>	ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο δε τα παραπάνω 4 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη.

Αφού ο Πρόεδρος-Δήμαρχος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση, έθεσε υπόψιν του σώματος την από 19-07-2021 αιτιολογική- τεχνική έκθεση που συνέταξε ο μηχανολόγος μηχανικός του Δήμου κ. Κουτσαύτης Κ. για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1ου ΕΠΑΛ ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ», που αφορά στην έγκριση του 3<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του 3<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου.

Η αιτιολογική – τεχνική Έκθεση έχει ως εξής:

#### **«Α. Ιστορικό:**

Ο Δήμος Δάφνης Υμηττού στα πλαίσια του εγκεκριμένου Χρηματοδοτικού Προγράμματος **ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II** στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» και συνέταξε την αριθμ. 34/2019 μελέτη προϋπολογισμού 600.000,00 με τίτλο : «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 1ου Ε.Π.Α.Λ. ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ**» Η μελέτη συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Δάφνης – Υμηττού και εγκρίθηκε με την υπ αρ. απόφαση 23/2019 Ο.Ε. με προϋπολογισμό 600.000,00 €, το οποίο δημοπρατήθηκε την 16-4-2019.

Η κατακύρωση της δημοπρασίας έγινε στον εργολήπτη δημοσίων έργων ΘΕΑΝΩ Ι. ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΔΕ η οποία προσέφερε έκπτωση 63,01% με την υπ αρά. απόφαση 85/2019 Ο.Ε. και υπογράφει το υπ αρ' πρωτ 3813/17.03.2020 συμφωνητικό

Για το έργο έχουν ληφθεί οι κάτωθι αποφάσεις:

1. Οι υπ αριθμο 103/2020 απόφαση ΔΣ περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και η υπ αρ. 45/2021 απόφαση ΟΕ περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε ,2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε στην οποία υπάρχει αύξηση του συμβατικού ποσού κατά 14,66 % επί της αρχικής συμβάσης ήτοι αύξηση κατά 32.511,85 €.
2. Οι υπ αριθμο 103/2020, 45/2021, 74/2021 και 94/2021 αποφάσεις της Ο.Ε για χρονικές παρατάσεις του έργου και με τελική ημερομηνία λήξης των εργασιών την 13/10/2021

#### **Β. 3<sup>ος</sup> Α.Π. & 3<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε**

Ο 3ος Α.Π. και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε συντάχθηκαν προκειμένου να γίνει τακτοποίηση των αρχικών ποσοτήτων καθώς και να περιγράψουν, ποσοτικοποιηθούν και να κοστολογηθούν οι νέες αναγκαίες εργασίες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση και αφορούν υπόστρωμα τσιμεντοχρωμάτων, αστάρι μετάλλου, πλήρωση των αρμών διαστολής του κτιρίου με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό, και κατασκευή βάρων και τοποθέτηση παλαιών μηχανημάτων για την έκθεσή τους, εργασίες που θεωρούνται αναγκαίες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου

Ο 3ος Α.Π. ανέρχεται στο πόσο των 254.316,59 € με (ΦΠΑ 24%) αυξημένος κατά 14,59% σε σχέση με την αρχική σύμβαση, και με μείωση κατά 0,07% από τον εγκεκριμένο 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ.»

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος , κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

## **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου - Προέδρου, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 7819/20-07-2021 εγγράφου της Τεχνικής υπηρεσίας, της από 19-07-2021 αιτιολογικής- τεχνικής έκθεσης του 3<sup>ου</sup> πρωτοκόλλου Κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών και του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν.4555/2018, του Ν.4735/20220 και του Ν.4071/2012 και του Ν. 4412/2016 μετά από διαλογική συζήτηση σκέφθηκε και

## **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 3<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1ου ΕΠΑΛ ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ σύμφωνα με την από 19-07-2021 αιτιολογική –τεχνική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Ο 3ος Α.Π.Ε και το 3<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκαν προκειμένου να γίνει τακτοποίηση των αρχικών περιγραφόμενων ποσοτήτων καθώς και να περιγράψουν, ποσοτικοποιηθούν και να κοστολογηθούν οι νέες αναγκαίες εργασίες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση και στον 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε και το 3<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και θεωρούνται αναγκαίες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

Ειδικότερα οι νέες εργασίες αφορούν :

- υπόστρωμα τσιμεντοχρωμάτων,
- αστάρι μετάλλου,
- πλήρωση των αρμών διαστολής του κτιρίου με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό,
- κατασκευή βάθρων και τοποθέτηση παλαιών μηχανημάτων για την έκθεσή τους,

Ο 3ος Α.Π. ανέρχεται στο πόσο των 254.316,59 € με (ΦΠΑ 24%) αυξημένος κατά 14,59% σε σχέση με την αρχική σύμβαση, και με μείωση κατά 0,07% από τον εγκεκριμένο 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ.

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

## **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ  
ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  
ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
**ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ**