

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης και έγκριση όρων 2^{ης} τροποποίησης - παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «Ανακατασκευή παιδικού σταθμού (πρώην ΠΙΚΠΑ)»

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο :238ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :8 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 1

Σήμερα την 17η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, **στο Δημοτικό Κτίριο της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, στην ισόγεια αίθουσα εκδηλώσεων**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ: **14352/13-12-2021** πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε όλα τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018,ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
1	ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ	ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
3	ΛΙΟΥΤΑΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
5	ΚΑΤΣΑΡΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
6	ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
7	ΝΤΙΝΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
8	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ	ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
9	ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ	ΝΑΥΣΙΚΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
10	ΚΑΡΑΚΩΝΗ	ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΒΕΡΙΝΑ)	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
11	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ	ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΙΩ)	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
12	ΤΣΙΛΙΦΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
13	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
14	ΘΑΝΟΥ	ΧΡΥΣΟΥΛΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
15	ΚΡΟΥΣΟΣ	ΜΕΝΕΛΑΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
16	ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
17	ΜΠΟΚΑΡΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

18	ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
----	-----------------------	------------	---------------------------	-----

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο τα παραπάνω **7** τακτικά και **2** αναπληρωματικά μέλη.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προκειμένου να εισηγηθεί το 5^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης αφού αυτό έγινε ομόφωνα αποδεκτό να συζητηθεί και έθεσε υπόψη του Σώματος το αριθμ.πρωτ. 14533/2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Έχοντας υπόψη :

1. Ότι για το έργο «Ανακατασκευή παιδικού σταθμού (πρώην ΠΙΚΠΑ)» είχε συναφθεί η από 30-06-2016 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Δάφνης Υμηττού με χρονική διάρκεια 3 έτη και 6 μήνες από την υπογραφή της ήτοι έως 30-12-2019, η οποία τροποποιήθηκε την 31-10-2019 και εγκρίθηκε παράταση της χρονικής ισχύος αυτής έως την 30-12-2021.

2. Το με Α.Π. 996008/23-11-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων, Τμήμα Κτιριακών έργων-Η/Μ Έργων της Περιφέρειας Αττικής, για την παράταση της προγραμματικής σύμβασης.

3. Το από 25/11/2021, 6ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 30-06-2016 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης.

4. Το με Α.Π. 14035/7-12-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προς την Περιφέρεια, για την παράταση της προγραμματικής σύμβασης.

5. Το Α.Π. 1076481/15-12-2021 Εισηγητικό της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού προς την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας με σχέδιο τροποποίησης-παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης και χρονοδιάγραμμα.

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την έγκριση σύναψης και έγκριση όρων για τη 2η τροποποίηση - παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «Ανακατασκευή παιδικού σταθμού (πρώην ΠΙΚΠΑ)» ως εξής:

A. Την επιπλέον παράταση κατά **τριάντα έξι (36) μήνες** της χρονικής ισχύος της από 30/6/2016 Προγραμματικής Σύμβασης η οποία λήγει 30/12/2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της αρχικής σύμβασης, ούτως ώστε αυτή να λήγει την **30/12/2024**.

B. Την τροποποίηση του παραρτήματος I της από 30-06-2016 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 30-06-2016 Προγραμματική Σύμβαση και η από 31/10/2019 τροποποίηση-παράταση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και το γεγονός ότι έπεται προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά λόγω του επείγοντος του θέματος και επειδή αφορά συγχρηματοδοτούμενο έργο.».

Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση από το Σώμα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε γνώση την εισήγηση του κ. Δημάρχου - Προέδρου, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 14533/2021 εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών, την από 30/06/2016 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση, την από 31/10/2019 τροποποίηση – παράταση της αρχικής σύμβασης, του με αριθ.πρωτ. 996008/23-11-2021 εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Έργων Τμήμα Κτιριακών έργων-Η/Μ Έργων της Περιφέρειας Αττικής, του με αριθ.πρωτ. 14035/7-12-2021 εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης Υμηττού προς την Περιφέρεια Αττικής, του από 25/11/2021, 6ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, του αριθμ.πρωτ. 1076481/15-12-2021 εισηγητικού της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, των αριθμ. 105/2019 και 112/2019 προηγούμενων αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, του Ν.4555/2018, και του Ν.4071/2012 και του Ν.4623/2019, του Ν.4735/2020 μετά από διαλογική συζήτηση, σκέφθηκε και,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει:

1. Την επιπλέον παράταση της χρονικής ισχύος της από 30/6/2016 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «Ανακατασκευή παιδικού σταθμού (πρώην ΠΙΚΠΑ)», κατά τριάντα έξι (36) μήνες η οποία λήγει στις 30-12-2021 , ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 30/12/2024

2. Την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της από 30/6/2016 Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «Ανακατασκευή παιδικού σταθμού (πρώην ΠΙΚΠΑ)» που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. Η σύμβαση έχει ως εξής:

**«2^Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Για το έργο:

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΠΙΚΠΑ)»

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
2. ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ

2^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για το έργο:

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΠΙΚΠΑ)»

Στην Αθήνα σήμερα, ημέρα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Περιφέρεια Αττικής**» (Ο.Τ.Α. Β΄ βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γεώργιο Πατούλη.
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Δήμος Δάφνης Υμηττού**» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού), που εδρεύει Δάφνη, Έλλης 16 και Κανάρη και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Αγίου Δημητρίου κ. Μπινίσκο Αναστάσιο.

Με βάση τις διατάξεις :

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 184)
5. Του ν. 4129/2013 (Α΄ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Του Ν. 4700/2020 (Α΄ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.
7. Του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
9. Του άρθρου 132 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού».

Και έχοντας υπόψη:

1. Τη με αριθμό 300/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του οικονομικού έτους 2021 (ΑΔΑ: 9ΝΟΡ7Λ7-ΛΥΠ) και στην οποία περιλαμβάνεται το παρόν έργο.
2. Τη με αριθμό 301/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης 2021 και προβλέφθηκε η πίστωση έτους για το έργο (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ)
3. Τη από 30/06/2016 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση.
4. Την από 31/10/2019 τροποποίηση – παράταση της αρχικής σύμβασης.
5. Το με Α.Π. 996008/23-11-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής για την παράταση της προγραμματικής σύμβασης.
6. Το με Α.Π. 14035/7-12-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης Υμηττού.
7. Το από 25/11/2021, 6^ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 30-06-2016 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης.
8. Την υπ΄ αρ. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ:)

9. Την υπ'αρ. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δάφνης Υμηττού για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ:).
10. Την υπ'αριθμ. Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συμφωνούν από κοινού

Α. Την επιπλέον παράταση κατά τριάντα έξι (36) μήνες της χρονικής ισχύος της από 30-06-2016 Προγραμματικής Σύμβασης η οποία λήγει την 30/12/2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της αρχικής σύμβασης, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 30/12/2024.

Β. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 30-06-2016 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 30-06-2016 Προγραμματική Σύμβαση και η από 31/10/2019 τροποποίηση-παράταση. Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 30/6/2016 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση και η από 31/10/2019 τροποποίηση-παράταση

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ
ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ
ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ