

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. & 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (2020)».

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 43

Σήμερα την 27^η Απριλίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε τακτική-μεικτή συνεδρίαση κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **5410/21-4-2023** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 –«Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2^{ος} όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1 και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1	Αναστασόπουλος	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
2	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
3	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
4	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
5	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
6	Βαρβιτσιώτης	Παναγιώτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
7	Βερούκιος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ (ΤΗΛ/ΨΗ)
8	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ (ΤΗΛ/ΨΗ)
9	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
10	Γιαννοπούλου	Κλεάνθη (Κλειώ)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ (ΤΗΛ/ΨΗ)
11	Δαουλάρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
12	Θάνου	Χρυσούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
13	Θεοδωρόπουλος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
14	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ (ΤΗΛ/ΨΗ)
15	Καρακώνη	Βαρβάρα-Αικατερίνη	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
16	Κρούσος	Μενέλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
17	Λαγδά	Δέσποινα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
18	Λεμπέσης-Κολοκυθάς	Ελευθέριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
19	Λιακόπουλος	Χρήστος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ

20	Λιούτας	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
21	Μαργαρίτης	Ηλίας Ερρίκος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
22	Μητροβγένης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
23	Μπόκαρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
24	Μπουρνελές	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
25	Ντίνος	Νικόλαος	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ (ΤΗΛ/ΨΗ)
26	Ρούσσου	Καλλιρόη (Ρόη)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
27	Σκιαδοπούλου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
28	Σταυριανουδάκης	Κωνσταντίνος- Νεκταριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
29	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
30	Τόλια –Κηπουρού	Ναυσικά	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
31	Τσιλίφης	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
32	Τσούτσουρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
33	Χριστινάκη	Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Αθ. Μπινίσκος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης κ. Δραγάτσης Ιωάννης, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. Λιακόπουλου Χρήστου, με Γραμματέα του Σώματος τον κ. Ανδρουλάκη Ανδρέα.

Αφού ο κ. Πρόεδρος σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 7 περ.5 του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ:4576Ω9Φ-Ρ31), διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών παρίστατο 31 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον κο Γιαννακούρα Δημήτριο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να εισηγηθεί το **17^ο θέμα** ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Κατά την συζήτηση/ψήφιση του θέματος αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ. Γιαννοπούλου Κλεάνθη, Μητροβγένης Γεώργιος και Λαγδά Δέσποινα.

Ο κος Γιαννακούρας εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του σώματος το αριθμ.5371/21-4-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και την από 17-3-2023 αιτιολογική- τεχνική έκθεση που συντάξε ο μηχανικός του Δήμου σχετικά με την έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (2020)», αριθμό μελέτης 74/2020.

Η αιτιολογική – τεχνική Έκθεση έχει ως εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 1ο Α.Π.Ε. & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε)

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε
ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 2020**

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1 Η μελέτη υπ' αριθμόν 74/2020 συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και εγκρίθηκε με την υπ αρ Απόφαση 183/2020 και 212/2020 Ο.Ε. με προϋπολογισμό 750.000,00 €.

2 Την 14/01/2022 διεξήχθη η δημοπράτηση κατασκευής του έργου και η κατακύρωσή της έγινε στον εργολήπτη δημοσίων έργων ΖΩΤΟ ΑΛΕΚΟ ΕΔΕ ο οποίος προσέφερε έκπτωση 47,86% με την υπ αρ. απόφαση 85/2022 Ο.Ε.

3 Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 07/07/2022 με αριθμό πρωτοκόλλου 8014/2022 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και με οικονομικό αντικείμενο 315.361,62 ευρώ για εργασίες και 75.686,79 ευρώ για Φ.Π.Α. δηλαδή συνολικό οικονομικό αντικείμενο 391.048,41 ευρώ.

4 Ο συμβατικός χρόνος αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε δεκαέξι (16) μήνες.

Β. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε συντάχθηκαν για να καλύψουν αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, καθώς και για να συμπεριλάβουν νέες εργασίες που προκύπτουν και οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την σωστή και άρτια ολοκλήρωση του έργου, καθώς και για να συμπεριλάβουν νέες εργασίες που

πρόεκυψαν και οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την σωστή και άρτια ολοκλήρωση του έργου, οι εργασίες είναι αναγκαίες και δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, και δεν μεταβάλλουν την μορφή του φυσικού αντικείμενου της υφιστάμενης σύμβασης.

Ειδικότερα οι νέες εργασίες αφορούν, την αντικατάσταση ηλεκτρολογικού καλωδίου, τον καθαρισμό δώματων σε διάφορα σχολικά κτίρια, την ανακατασκευή της κλιματιστικής μονάδας στο σχολικό συγκρότημα της οδού Γράμμου, την αντικατάσταση ηλεκτροκίνητων μοτέρ ρολών ασφαλείας και εγκατάσταση τηλεχειρισμού που δεν λειτουργούσαν, την απόφραξη αποχετευτικού δικτύου σε διάφορα σχολεία κτίρια, την ανακατασκευή συστήματος αποχέτευσης λυμάτων, την πρόσθετη επεξεργασία της επιφάνειας λαμαρίνας, την επένδυση τοίχων σποραδικά με κεραμικά εμφανή τούβλα που αποκολλήθηκαν, την επισκευή παιδικών οργάνων, την αντικατάσταση παλαιάς καμινάδας αμιάντου, την προμήθεια και τοποθέτηση νέου δοχείου διαστολής και παρεμβάσεις στην κεντρική θέρμανσης, που δεν λειτουργούσε ορθά, επίσης περιλαμβάνεται απολογιστική δαπάνη για εργασίες που δεν μπορούν να προβλεφθούν για τις έκτακτες εργασίες αντιμετώπισης επικινδυνοτήτων λόγω συχνών βανδαλισμών. Οι εργασίες αυτές δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης.

Στον πάρων ΑΠΕ 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε γίνεται αυξομείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και ενσωματώνονται οι νέες εργασίες του 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με ανάλωση μέρους των προβλέπτων της αρχικής σύμβασης, επίσης προτείνεται η αύξηση του φυσικού αντικείμενου σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 47.277,84 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) ήτοι ποσοστό 15,00% βάσει του άρθρου 75 παρ.3α του Ν.4782/2021.

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα 480.454,73 ευρώ με το Φ.Π.Α. και πρόβλεψη αναθεώρησης

Οι μεταβολές είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 132) καθώς και με τις οδηγίες της κατευθυντηρίας οδηγίας 22 (ΑΠΟΦΑΣΗ 44/09-06-2019 της «ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» ενότητα ΙΙΙ παρ. Β, ΑΔΑ: (7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε._____

Κατόπιν των ανωτέρω πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιαννακούρα Δημήτριου, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 5371/21-4-2023 εγγράφου της Τεχνικής υπηρεσίας, της από **17-3-2023** αιτιολογικής- τεχνικής έκθεσης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (2020) » κι έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 1α του άρθρου 153 του Ν.4938/2022, του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν.4555/2018, του Ν.4735/2022 και του Ν.4071/2012 και του Ν. 4412/2016 μετά από διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά καταγράφηκε στα πρακτικά, σκέφθηκε και,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών & 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (2020) » κατόπιν της από 17-3-2023 αιτιολογικής –τεχνικής Έκθεσης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Στον 1ο Α.Π.Ε. και στο 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε γίνεται αυξομείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και ενσωματώνονται οι νέες εργασίες του 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με ανάλωση μέρους των προβλέπτων της αρχικής σύμβασης, με αύξηση του φυσικού αντικείμενου σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 47.277,84 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) ήτοι ποσοστό 15,00% βάσει του άρθρου 75 παρ.3α του Ν.4782/2021.

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα 480.454,73 ευρώ με το Φ.Π.Α. και πρόβλεψη αναθεώρησης.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε:

- Δεκαεννέα (19) θετικές ψήφους
- Πέντε (5) αρνητικές ψήφους. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που μειοψήφησαν είναι οι κ.κ., Αργιανάς Δημήτριος Δαουλάρης Γεώργιος, Ντίνος Νικόλαος, Ρούσσου Καλλιρόη και Τσούτσουρας Δημήτριος.
- Τέσσερις (4) δήλωσαν λευκό. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που δήλωσαν λευκό είναι οι κ.κ. Ανδρουλάκης Ανδρέας, Αντωνιάδης Κων/νος, Μπόκαρης Γεώργιος και Χριστινάκη Όλγα.

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Κ.
ΑΡΓΙΑΝΑΣ Δ.
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Π.
ΒΕΡΥΚΙΟΣ Δ.
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α.

ΚΡΟΥΣΟΣ Μ.
ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ.

ΜΠΟΚΑΡΗΣ Γ
ΡΟΥΣΣΟΥ Κ.
ΛΕΜΠΕΣΗΣ-
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Ε.
ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ν.
ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Κ
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ι.

ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ Γ.
ΘΑΝΟΥ Χ.
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ.

ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ν

ΚΑΤΣΑΡΟΣ Θ.
ΚΑΡΑΚΩΝΗ Β.

ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ Δ.
ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ Ο..

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΑΦΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ