

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30^{ης} ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΠΤΜΝΕ καθώς και παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση του 6ου Δημ. Σχολ. Δάφνης», στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του Π.Τ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η No 113

Σήμερα την **30^η Αυγούστου 2023** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **21:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης-Υμηττού σε **τακτική-μεικτή συνεδρίαση** κατόπιν της αριθμ.πρωτ.**11803/25-8-2023** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 –«Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ.4 του ίδιου άρθρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2^{ος} όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1 και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ |
|-----|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | Αναστασόπουλος | Γεώργιος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ (ΤΗΛ/ΨΗ) |
| 2 | Αναστασόπουλος | Νικόλαος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 3 | Ανδρουλάκης | Ανδρέας | ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. | ΠΑΡΩΝ |
| 4 | Αντωνιάδης | Κωνσταντίνος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 5 | Αργιανάς | Δημήτριος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 6 | Βαρβιτσιώτης | Παναγιώτης | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 7 | Βερούκιος | Δημήτριος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ (ΤΗΛ/ΨΗ) |
| 8 | Βογιατζόγλου | Αργυρούλα | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΥΣΑ |
| 9 | Γιαννακούρας | Δημήτριος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΑΠΩΝ |
| 10 | Γιαννοπούλου | Κλεάνθη (Κλειώ) | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΟΥΣΑ (ΤΗΛ/ΨΗ) |
| 11 | Δαουλάρης | Γεώργιος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 12 | Θάνου | Χρυσούλα | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΟΥΣΑ (ΤΗΛ/ΨΗ) |
| 13 | Θεοδωρόπουλος | Δημήτριος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 14 | Κατσαρός | Θεόδωρος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΑΠΩΝ |
| 15 | Καρακώνη | Βαρβάρα-Αικατερίνη | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΟΥΣΑ |
| 16 | Κρούσος | Μενέλαος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΑΠΩΝ |
| 17 | Λαγδά | Δέσποινα | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΟΥΣΑ |
| 18 | Λεμπέσης-Κολοκυθάς | Ελευθέριος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 19 | Λιακόπουλος | Χρήστος | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. | ΠΑΡΩΝ |
| 20 | Λιούτας | Κωνσταντίνος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΑΠΩΝ |
| 21 | Μαργαρίτης | Ηλίας Ερρίκος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 22 | Μητροβγένης | Γεώργιος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |

| | | | | |
|----|-----------------|------------------------|--------------------------|---------|
| 23 | Μπόκαρης | Γεώργιος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 24 | Μπουρνελές | Νικόλαος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΑΠΩΝ |
| 25 | Ντίνος | Νικόλαος | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. | ΠΑΡΩΝ |
| 26 | Ρούσσου | Καλλιρόη (Ρόη) | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΟΥΣΑ |
| 27 | Σκιαδοπούλου | Γεωργία | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΟΥΣΑ |
| 28 | Σταυριανουδάκης | Κωνσταντίνος-Νεκταριος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ |
| 29 | Τζιβελέκας | Ιωάννης | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΑΠΩΝ |
| 30 | Τόλια –Κηπουρού | Ναυσικά | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΟΥΣΑ |
| 31 | Τσιλίφης | Νικόλαος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΑΠΩΝ |
| 32 | Τσούτσουρας | Δημήτριος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΑΠΩΝ |
| 33 | Χριστινάκη | Όλγα | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΟΥΣΑ |

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΘ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. Λιακόπουλου Χρήστου, με Γραμματέα του Σώματος τον κ. Ανδρουλάκη Ανδρέα.

Αφού ο κ. Πρόεδρος σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 7 περ.5 του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ:4576Ω9Φ-Ρ31), διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί **συνόλου 33 μελών παρίστατο 24** ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον κο Βαρβιτσιώτη Παναγιώτη Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να εισηγηθεί το **17^ο θέμα** ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Κατά τη συζήτηση/ψήφιση του θέματος αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ντίνος Νικόλαος και προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσούτσουρας Δημήτριος.

Ο κος Βαρβιτσιώτης εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του σώματος το αριθμ.πρωτ.11915/28-8-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο μας διαβιβάζει την από 28-8-2023 αιτιολογική- τεχνική έκθεση που συνέταξε ο μηχανολόγος μηχανικός του Δήμου για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση του 6ου Δημ. Σχολ. Δάφνης», στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του Πράσινου Ταμείου (Π.Τ.) που αφορά στην έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών , του 1ου ΠΚΤΜΝΕ καθώς και παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου

Η αιτιολογική – τεχνική Έκθεση έχει ως εξής:

Θέμα: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1^{ου} ΠΚΤΝΜΕ καθώς και παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση 6ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης» στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του Πράσινου Ταμείου (Π.Τ.)

A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με την παρούσα αιτιολογική έκθεση κρίνουμε αναγκαία την έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1^{ου} ΠΚΤΝΜΕ καθώς και την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «**Ενεργειακή Αναβάθμιση 6ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης**» κατά τρεις (3) μήνες προκειμένου να υλοποιηθούν οι εργασίες που δεν ολοκληρώθηκαν εγκαίρως λόγω έναρξης της σχολικής χρονιάς.

B. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η υπ. Αριθ. 56/2020 μελέτη του έργου συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Δάφνης - Υμηττού και εντάχθηκε στο **πλαίσιο της Δράσης «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ»** του προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου με προϋπολογισμό **350,000.00 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

2. Η κατακύρωση της δημοπρασίας έγινε στον εργολήπτη δημοσίων έργων **ΘΕΑΝΩ ΧΡΗΣΤΟΥ** η οποία προσέφερε έκπτωση 46,68% με την υπ. αρ. απόφαση **84/2022** της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ3Π8Ω9Φ-4ΥΨ).

3. Το συμφωνητικό υπεγράφη στις **21/09/2022** για ποσό **186.613,73 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

4. Ο συμβατικός χρόνος αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε δώδεκα (**12**) μήνες, και συγκεκριμένα την

21/09/2023.

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το παρόν έργο αφορά σε παρεμβάσεις του **6ου Δημοτικού Σχολείου** Δήμου Δάφνης Υμηττού και ειδικότερα:

ί. Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλασιών και υαλοπινάκων). ύ. Θερμοϋγρομόνωση δώματος.

ϊϋ. Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά σώματα υψηλής ενεργειακής απόδοσης τεχνολογίας Led.

ϊν. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης του κτιρίου (αντικατάσταση λέβητα με νέο λέβητα συμπίκνωσης υψηλού βαθμού απόδοσης, σύνδεση με δίκτυο Φυσικού Αερίου και θερμομόνωση σωλήνων λεβητοστασίου),

ν. Αντικατάσταση κλιματιστικών συσκευών διαιρούμενου τύπου, νί. Εγκατάσταση Φ/Β Συστήματος.

Δ. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.)

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που προέκυψαν μετά την προμέτρηση κατά την εξέλιξη της εργολαβίας και συγκεκριμένα σε επτά (7) νέες τιμές που περιλαμβάνονται στο Ιο Π.Κ.Τ.Ν.Μ. που αναφέρονται αναλυτικά, ως εξής:

1. Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, με μικροεπισκευές έως 15% της επιφάνειας.
2. Δημιουργία υποστρώματος (αστάρι) πλαστικού από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου.
3. Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού (πλέγμα) σε τσιμεντοκονία ρήσεων.
4. Κατασκευή ειδικών βάσεων σε δώματα για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.
5. Κατασκευή ειδικών μεταλλικών βάσεων τοποθέτηση Φ/Β συστημάτων.
6. Ελαιοχρωματισμό κοινών σιδηρών επιφανειών.
7. Τοποθέτηση εσωτερικού συστήματος αντικεραυνικής προστασίας για τριφασικό πίνακα.

Με την παρούσα αιτιολογική έκθεση εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο

«Ενεργειακή Αναβάθμιση 6ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης» ο οποίος δεν παρουσιάζει καμία αυξομείωση από την αρχική σύμβαση.

Ε. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Περαιτέρω, εισηγούμαστε θετικά ως προς την με Α.Π. ΔΔ-Υ 11414/14.08.2023 αίτηση της ανάδοχου του έργου περί παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του κατά τρεις (3) μήνες προκειμένου να υλοποιηθούν οι εργασίες που δεν ολοκληρώθηκαν εγκαίρως λόγω έναρξης της σχολικής χρονιάς.

Η νέα προθεσμία περάτωσης του έργου λόγω των ως άνω να ορισθεί την **21.12.2023**.

Κατόπιν των ανωτέρω πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Βαρβιτσιώτη Παναγιώτη, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 11915/28-8-2023 εγγράφου της Τεχνικής υπηρεσίας, της από 28-8-2023 αιτιολογικής- τεχνικής έκθεσης, την αριθμ.πρωτ.11414/14-8-2023 αίτηση της αναδόχου «ΘΕΑΝΩ Ι. ΧΡΗΣΤΟΥ» κι έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 1α του άρθρου 153 του Ν.4938/2022, του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν.4555/2018, του Ν.4735/20220 και του Ν.4071/2012 και του Ν. 4412/2016 μετά από διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά καταγράφηκε στα πρακτικά, σκέφθηκε και,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση του 6ου Δημ. Σχολ. Δάφνης», στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του Πράσινου Ταμείου (Π.Τ.), σύμφωνα με την από 28-8-2023 αιτιολογική – τεχνική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Ο 1ος Α.Π.Ε συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που προέκυψαν μετά την προσμέτρησή τους καθώς και επτά (7) νέες τιμές που προέκυψαν κατά την εξέλιξη της εργολαβίας και περιλαμβάνονται στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. όπου αναφέρονται αναλυτικά.

Ειδικότερα:

1. Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, με μικροεπισκευές έως 15% της επιφάνειας.
2. Δημιουργία υποστρώματος (αστάρι) πλαστικού από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου.
3. Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού (πλέγμα) σε τσιμεντοκονία ρήσεων.
4. Κατασκευή ειδικών βάσεων σε δώματα για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.
5. Κατασκευή ειδικών μεταλλικών βάσεων τοποθέτηση Φ/Β συστημάτων.
6. Ελαιοχρωματισμό κοινών σιδηρών επιφανειών.
7. Τοποθέτηση εσωτερικού συστήματος αντικεραυνικής προστασίας για τριφασικό πίνακα.

Ο 1ος ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ανέρχεται στο πόσο των 186.613,73€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δεν παρουσιάζει αύξηση δαπάνης.

Β) Εγκρίνει την παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση του 6ου Δημ. Σχολ. Δάφνης», στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του Πράσινου Ταμείου (Π.Τ.), με ανάδοχο την «ΘΕΑΝΩ Ι. ΧΡΗΣΤΟΥ», κατά 3 μήνες, ήτοι έως 21-12-2023, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 11414/14-8-2023 αίτηση της αναδόχου του έργου και την από 28-8-2023 αιτιολογική έκθεση της της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που καθυστέρησαν, λόγω έναρξης της σχολικής χρονιάς.

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ

ΛΑΓΔΑ Δ.

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.

ΛΕΜΠΕΣΗΣ-ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Ε.

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Κ.

ΑΡΓΙΑΝΑΣ Δ.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Η.

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Π.

ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ Γ.

ΒΕΡΥΚΙΟΣ Δ.

ΜΠΟΚΑΡΗΣ Γ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΔΑΦΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΡΟΥΣΣΟΥ Κ.

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ.

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ.

ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ Γ.

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Κ.

ΘΑΝΟΥ Χ.

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ.

ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ν.

ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ Δ.

ΚΑΡΑΚΩΝΗ Β.

ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ Ο.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ