

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: “Επιχορήγηση του Δήμου Δάφνης– Υμηττού και του Νομικού Προσώπου αυτού για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017”.

**Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 74**

Σήμερα την **27<sup>η</sup> Ιουνίου 2023** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **21:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε **τακτική-μεικτή συνεδρίαση** κατόπιν της **αριθμ. πρωτ. 8894/22-6-2023** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 –«Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2<sup>ος</sup> όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1 και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence ([www.epresence.gov.gr](http://www.epresence.gov.gr)), παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1	Αναστασόπουλος	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
2	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
3	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	<b>ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.</b>	ΠΑΡΩΝ
4	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
5	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
6	Βαρβιτσιώτης	Παναγιώτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
7	Βερούκιος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
8	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
9	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
10	Γιαννοπούλου	Κλεάνθη (Κλειώ)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
11	Δαουλάρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
12	Θάνου	Χρυσούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ (ΤΗ/ΨΗ)
13	Θεοδωρόπουλος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
14	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
15	Καρακώνη	Βαρβάρα- Αικατερίνη	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
16	Κρούσος	Μενέλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
17	Λαγδά	Δέσποινα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
18	Λεμπέσης-Κολοκυθάς	Ελευθέριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
19	Λιακόπουλος	Χρήστος	<b>ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.</b>	ΠΑΡΩΝ
20	Λιούτας	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ

**ΑΔΑ: ΨΩΔΜΩ9Φ-ΣΓΥ**

21	Μαργαρίτης	Ηλίας Ερρίκος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
22	Μητροβγένης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
23	Μπόκαρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
24	Μπουρνελές	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	<b>ΑΠΩΝ</b>
25	Ντίνος	Νικόλαος	<b>ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.</b>	ΠΑΡΩΝ (ΤΗΛΨΗ)
26	Ρούσσου	Καλλιρόη (Ρόη)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
27	Σκιαδοπούλου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
28	Σταυριανουδάκης	Κωνσταντίνος-Νεκταριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
29	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
30	Τόλια –Κηπουρού	Ναυσικά	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
31	Τσιλίφης	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
32	Τσούτσουρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
33	Χριστινάκη	Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, **παρίστατο ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Αθ. Μπινίσκος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης κ. Δραγάσης Ιωάννης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού κ. Μπινίσκος Ραφαήλ, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. Λιακόπουλου Χρήστου, με Γραμματέα του Σώματος τον κ. Ανδρουλάκη Ανδρέα.**

Αφού ο κ. Πρόεδρος σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 7 περ.5 του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ:4576Ω9Φ-Ρ31), διαπίστωσε απαρτία, καθόσον **επί συνόλου 33 μελών παρίσταντο 32** ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον κο Βαρβιτσιώτη Παναγιώτη Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να εισηγηθεί το **2<sup>ο</sup> θέμα** ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Κατά την συζήτηση/ψήφιση του θέματος αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ. Κρούσος Μενέλαος και Λαγδά Δέσποινα.

Ο κος Βαρβιτσιώτης εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του σώματος την αριθμ.πρωτ.8403/14-6-2023 αιτιολογική- τεχνική έκθεση που συνέταξε η επιβλέπουσα μηχανικός του Δήμου για το έργο "Επιχορήγηση του Δήμου Δάφνης- Υμηττού και του Νομικού Προσώπου αυτού για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017", που αφορά στην έγκριση του 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου.

Η αιτιολογική – τεχνική Έκθεση έχει ως εξής:

«**Θέμα:** Έγκριση 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

**A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Το αντικείμενο της εισήγησης αυτής είναι η έγκριση του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου :

"Επιχορήγηση του Δήμου Δάφνης- Υμηττού και του Νομικού Προσώπου αυτού για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017".

**B. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

1. Προϋπολογισμός του έργου: **563.382,96 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).**
2. Με την αριθ. 60/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του παραπάνω έργου. Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 102761/26-08-2021 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
3. Ανάδοχος του έργου κηρύχθηκε ο Ανδρέας Γ. Βρυώνης Πολιτικός Μηχανικός, ΕΔΕ με μέση έκπτωση **45,30%**
4. Υπογράφηκε Εργολαβική Σύμβαση με αριθ. πρωτ.: 11229/08-10-2021 ποσού **308.184,45 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)**
5. Συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι **10 μήνες, ήτοι έως 08-08-2022.**
6. Με το με αριθ. πρωτ.: **11278/08-10-2021** έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ορίστηκε επιβλέπων του έργου η κα. Βασιλική Καζάντζα, Αρχιτέκτων Μηχανικός.

## ΑΔΑ: ΨΩΔΜΩ9Φ-ΣΓΥ

- Με την με αριθ. 172/30-08-2022 απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ος</sup> ΠΚΤΜΝΕ και την παράταση των εργασιών κατά τρείς (3) μήνες έως **08/11/2022** κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 8107/08-07-2022 αίτησης του αναδόχου.
- Με την με αριθ. πρωτ.: 12999/15-11-2022 η Τεχνική Υπηρεσία αποδέχτηκε την με αριθ. πρωτ.:12999/04-11-2022 δήλωση του αναδόχου για επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος του έργου , σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών δηλαδή έως **08/02/2023**.
- Με την με αριθ. 272/20-12-2022 απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ.

### Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση και η ενδυνάμωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και υποδομών κατασκευής, της παρεχόμενης κοινωνικής φροντίδας σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Δάφνης-Υμηττού. Με το έργο θα βελτιωθεί η λειτουργικότητα και η ασφάλεια των σταθμών, η ποιοτική βελτίωση των συνθηκών διημέρευσης των βρεφών και νηπίων, η αναβάθμιση της υγιεινής και της ασφάλειας τους. Ως βασικό αντικείμενο το έργο έχει την βελτίωση των υποδομών των χώρων στους παιδικούς σταθμούς όπως διημέρευσης, υγιεινής, αυλών, κτλ.

### Δ. 3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (3ος Α.Π.Ε)

Ο παρών 3ος Α.Π.Ε. έχει συνταχθεί για να συμπεριλάβει:

- Αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών του Τιμολογίου του έργου, όπως προέκυψαν από ακριβείς επί τόπου μετρήσεις κατά την διάρκεια κατασκευής του και από αναλυτικές επιμετρήσεις των υπολειπόμενων εργασιών.
- Την μεταβολή της δαπάνης Αναθεώρησης
- Την μεταβολή της δαπάνης ΦΠΑ.
- Την μεταβολή ως προς το συνολικό ποσό της αρχικής σύμβασης.

Το σύνολο της δαπάνης του 3ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 289.926,19 € μαζί με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και αναλύεται ως εξής :

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε.	2 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε.	3 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε.	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	183.098,29	206.480,95	187.922,81	172.721,56	2.653,35	17.854,58
ΓΕ & ΟΕ 18%	32.957,69	37.166,57	33.826,11	31.089,88	8.274,01	477,60
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	32.408,40	4.816,85	125,12	-	-	125,12
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	71,47	18.000,00	26.661,81	30.000,00	3.338,19	-
<b>Φ.Π.Α.</b>	<b>59.648,60</b>	<b>63.951,45</b>	<b>59.648,60</b>	<b>56.114,75</b>	<b>1.552,59</b>	<b>5.086,45</b>
<b>ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>308.184,45</b>	<b>330.415,82</b>	<b>308.184,45</b>	<b>289.926,19</b>	<b>8.021,73</b>	<b>26.279,98</b>

Δηλαδή :

Η συνολική δαπάνη του 3<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ανέρχεται στο ποσό των **289.926,19 €** με την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. δηλαδή παρουσιάζει μεταβολή ως προς το συνολικό ποσό της αρχικής σύμβασης ήτοι κατά: **308.184,45 €-289.926,19 €=-18.258,26 €**.

**Δηλαδή υπάρχει μείωση του συνολικού ποσού της αρχικής σύμβασης κατά -18.258,26 € ή ποσοστό -5,92 %.**

Ο ανάδοχος υπέγραψε τον 3<sup>ο</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ χωρίς επιφύλαξη.

### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου "Επιχορήγηση του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και του Νομικού Προσώπου αυτού για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017" όπως αυτός συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο, συνολικής δαπάνης **289.926,19 ΕΥΡΩ** ο οποίος παρουσιάζει μεταβολή του συνολικού ποσού της αρχικής σύμβασης κατά **-18.258,26 € ή ποσοστό -5,92 %**».

Κατόπιν των ανωτέρω πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση να αποφασίσει σχετικά.

### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Βαρβιτσιώτη Παναγιώτη, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα της αριθμ.πρωτ.5403/14-6-2023 αιτιολογικής- τεχνικής έκθεσης και του 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών κι έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 1α του άρθρου

## ΑΔΑ: ΨΩΔΜΩ9Φ-ΣΓΥ

153 του Ν.4938/2022, του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν.4555/2018, του Ν.4735/20220 και του Ν.4071/2012 και του Ν. 4412/2016 μετά από διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά καταγράφηκε στα πρακτικά, σκέφθηκε και,

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Επιχορήγηση του Δήμου Δάφνης– Υμηττού και του Νομικού Προσώπου αυτού για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017», όπως αυτός συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο και σύμφωνα με την αριθμ.8403/14-6-2023 αιτιολογική –τεχνική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.

**Ο 3ος Α.Π.Ε συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριληφθούν:**

1. Αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών του Τιμολογίου του έργου, όπως προέκυψαν από ακριβείς επί τόπου μετρήσεις κατά την διάρκεια κατασκευής του και από αναλυτικές επιμετρήσεις των υπολειπόμενων εργασιών.
2. Την μεταβολή της δαπάνης Αναθεώρησης
3. Την μεταβολή της δαπάνης ΦΠΑ.
4. Την μεταβολή ως προς το συνολικό ποσό της αρχικής σύμβασης.

**Ο 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε ανέρχεται στο πόσο των 289.926,19 €** με (ΦΠΑ 24%) και παρουσιάζει μεταβολή ως προς το συνολικό ποσό της αρχικής σύμβασης, ήτοι 308.184,45 €-289.926,19 €=-18.258,26 €, δηλαδή μείωση του συνολικού ποσού της αρχικής σύμβασης κατά -18.258,26 € ή ποσοστό -5,92 %.

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.  
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.  
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Κ.

ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.

ΑΡΓΙΑΝΑΣ Δ.  
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Π.  
ΒΕΡΥΚΙΟΣ Δ.  
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α.  
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ.  
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ.  
ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ Γ.  
ΘΑΝΟΥ Χ.  
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ.

ΛΕΜΠΕΣΗΣ-  
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Ε.  
ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ Γ.  
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Η.  
ΜΠΟΚΑΡΗΣ Γ  
ΡΟΥΣΣΟΥ Κ.  
ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ν.  
ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ  
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Κ  
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ι.  
ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ν

ΚΑΤΣΑΡΟΣ Θ.  
ΚΑΡΑΚΩΝΗ Β.

ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ Δ.  
ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ Ο..

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΔΑΦΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ**