

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2023**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης».**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 75**

Σήμερα την **27<sup>η</sup> Ιουνίου 2023** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **21:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε **τακτική-μεικτή συνεδρίαση** κατόπιν της **αριθμ. πρωτ. 8894/22-6-2023** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Συμβούλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 –«Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2<sup>ος</sup> όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1 και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence ([www.epresence.gov.gr](http://www.epresence.gov.gr)), παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ            | ΟΝΟΜΑ              | ΙΔΙΟΤΗΤΑ               | ΠΑΡΩΝ/<br>ΠΑΡΟΥΣΑ   |
|-----|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| 1   | Αναστασόπουλος     | Γεώργιος           | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ    | ΠΑΡΩΝ               |
| 2   | Αναστασόπουλος     | Νικόλαος           | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ    | ΠΑΡΩΝ               |
| 3   | Ανδρουλάκης        | Ανδρέας            | <b>ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.</b> | ΠΑΡΩΝ               |
| 4   | Αντωνιάδης         | Κωνσταντίνος       | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ    | ΠΑΡΩΝ               |
| 5   | Αργιανός           | Δημήτριος          | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ    | ΠΑΡΩΝ               |
| 6   | Βαρβιτσιώτης       | Παναγιώτης         | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ    | ΠΑΡΩΝ               |
| 7   | Βερούκιος          | Δημήτριος          | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ    | ΠΑΡΩΝ               |
| 8   | Βογιατζόγλου       | Αργυρούλα          | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ     | ΠΑΡΟΥΣΑ             |
| 9   | Γιαννακούρας       | Δημήτριος          | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ    | ΠΑΡΩΝ               |
| 10  | Γιαννοπούλου       | Κλεάνθη (Κλειώ)    | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ     | ΠΑΡΟΥΣΑ             |
| 11  | Δαουλάρης          | Γεώργιος           | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ    | ΠΑΡΩΝ               |
| 12  | Θάνου              | Χρυσούλα           | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ     | ΠΑΡΟΥΣΑ<br>(ΤΗΛ/ΨΗ) |
| 13  | Θεοδωρόπουλος      | Δημήτριος          | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ    | ΠΑΡΩΝ               |
| 14  | Κατσαρός           | Θεόδωρος           | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ    | ΠΑΡΩΝ               |
| 15  | Καρακώνη           | Βαρβάρα-Αικατερίνη | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ     | ΠΑΡΟΥΣΑ             |
| 16  | Κρούσος            | Μενέλαος           | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ    | ΠΑΡΩΝ               |
| 17  | Λαγδά              | Δέσποινα           | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ     | ΠΑΡΟΥΣΑ             |
| 18  | Λεμπέσης-Κολοκυθάς | Ελευθέριος         | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ    | ΠΑΡΩΝ               |
| 19  | Λιακόπουλος        | Χρήστος            | <b>ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.</b>   | ΠΑΡΩΝ               |
| 20  | Λιούτας            | Κωνσταντίνος       | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ    | ΠΑΡΩΝ               |
| 21  | Μαργαρίτης         | Ηλίας Ερρίκος      | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ    | ΠΑΡΩΝ               |
| 22  | Μητροβγένης        | Γεώργιος           | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ    | ΠΑΡΩΝ               |
| 23  | Μπόκαρης           | Γεώργιος           | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ    | ΠΑΡΩΝ               |
| 24  | Μπουρνελής         | Νικόλαος           | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ    | <b>ΑΠΩΝ</b>         |

|    |                 |                        |                     |                   |
|----|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 25 | Ντίνος          | Νικόλαος               | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.   | ΠΑΡΩΝ<br>(ΤΗΛ/ΨΗ) |
| 26 | Ρούσσου         | Καλλιρόη (Ρόη)         | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΠΑΡΟΥΣΑ           |
| 27 | Σκιαδοπούλου    | Γεωργία                | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΠΑΡΟΥΣΑ           |
| 28 | Σταυριανουδάκης | Κωνσταντίνος-Νεκταριος | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |
| 29 | Τζιβελέκας      | Ιωάννης                | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |
| 30 | Τόλια –Κηπουρού | Ναυσικά                | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΠΑΡΟΥΣΑ           |
| 31 | Τσιλίφης        | Νικόλαος               | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |
| 32 | Τσούτσουρας     | Δημήτριος              | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |
| 33 | Χριστινάκη      | Όλγα                   | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΠΑΡΟΥΣΑ           |

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, **παρίστατο ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Αθ. Μπινίσκος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης κ. Δραγάτσης Ιωάννης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού κ. Μπινίσκος Ραφαήλ, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. Λιακόπουλου Χρήστου, με Γραμματέα του Σώματος τον κ. Ανδρουλάκη Ανδρέα.**

Αφού ο κ. Πρόεδρος σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 7 περ.5 του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ:4576Ω9Φ-Ρ31), διαπίστωσε απαρτία, καθόσον **επί συνόλου 33 μελών παρίσταντο 32** ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον κο Βαρβιτσιώτη Παναγιώτη Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να εισηγηθεί το **3<sup>ο</sup> θέμα** ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Κατά την συζήτηση/ψήφιση του θέματος αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ. Κρούσος Μενέλαος και Λαγδά Δέσποινα.

Ο κος Βαρβιτσιώτης εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του σώματος το αριθμ.πρωτ.8380/13-6-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την από 9-6-2023 αιτιολογική- τεχνική έκθεση που συνέταξε ο μηχανικός του Δήμου για το έργο «Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης», που αφορά στην έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου.

Η αιτιολογική – τεχνική Έκθεση έχει ως εξής:

**«ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ**

**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

#### **A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

*Η υπ' αριθμόν 46/2021 μελέτη συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και εγκρίθηκε με την υπ αρ Απόφαση 187/2020 απ. Ο.Ε. (Έγκριση Διενέργειας & Τεχνικών Προδιαγραφών) με προϋπολογισμό 37/193,74 €.*  
*Την 13/11/2021 προσκλήθηκαν τρεις (3) υποψήφιοι για κατάθεση προσφορών και οποίες κατατέθηκαν στις 8-11-2021 Το πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών εγκρίθηκε με την υπ αρ 202/2021 απ. Ο.Ε. και η κατακύρωσή της έγινε στον εργολήπτη δημοσίων έργων ΚΙΟΥΤΟΥΚΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΕΔΕ ο οποίος προσέφερε έκπτωση 7% ήτοι αντί του ποσού των 34.590,17 € .*

*Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 26/11/2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 13537/2021 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και με οικονομικό αντικείμενο 34.590,17 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ*

*Ο συμβατικός χρόνος αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες.*

#### **B. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

*Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε συντάχθηκε για να καλύψουν αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, οι οποίες δεν μεταβάλλουν την μορφή του φυσικού αντικείμενου της υφιστάμενης σύμβασης.*

*Η τελική δαπάνη του έργου είναι 34.589,39 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) είναι μειωμένη από το συμβατικό ποσό κατά -0,78 € ( μηδενική μεταβολή ) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. )*

*Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ*

Κατόπιν των ανωτέρω πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση να αποφασίσει σχετικά.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Βαρβιτσιώτη Παναγιώτη , άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ.πρωτ.8380/13-6-2023 εγγράφου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της

**ΑΔΑ: ΨΟΦΦΩ9Φ-Θ3Δ**

από 9-6-2023 αιτιολογικής- τεχνικής έκθεσης και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών κι έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 1α του άρθρου 153 του Ν.4938/2022, του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν.4555/2018, του Ν.4735/20220 και του Ν.4071/2012 και του Ν. 4412/2016 μετά από διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά καταγράφηκε στα πρακτικά, σκέφθηκε και,

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

**Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης», σύμφωνα με την από 09-06-2023 αιτιολογική –τεχνική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.**

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να καλύψει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών οι οποίες δεν μεταβάλλουν την μορφή του φυσικού αντικείμενου της υφιστάμενης σύμβασης.

**Ο 1ος ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ανέρχεται στο πόσο των 34.589,39 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και παρουσιάζει μείωση δαπάνης κατά -0,78 € ( μηδενική μεταβολή ) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).**

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.  
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.  
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Κ.

ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.

ΑΡΓΙΑΝΑΣ Δ.  
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Π.  
ΒΕΡΥΚΙΟΣ Δ.  
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α.  
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ.  
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ.  
ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ Γ.  
ΘΑΝΟΥ Χ.  
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ.

ΛΕΜΠΕΣΗΣ-  
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Ε.  
ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ Γ.  
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Η.  
ΜΠΟΚΑΡΗΣ Γ  
ΡΟΥΣΣΟΥ Κ.  
ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ν.  
ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ  
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Κ  
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ι.  
ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ν

ΚΑΤΣΑΡΟΣ Θ.  
ΚΑΡΑΚΩΝΗ Β.

ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ Δ.  
ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ Ο..

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΔΑΦΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ**