



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23ης Απριλίου 2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και παράτασης του έργου: « Κατασκευή ανελκυστήρων ΑΜΕΑ».

Α Π Ο Φ Α Σ Η No 75

Σήμερα την **23^η Απριλίου 2024** ημέρα **Τρίτη** και **ώρα 20:30** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε **8^η τακτική-μεικτή συνεδρίαση** κατόπιν της **αριθμ. πρωτ. 5940/19-04-2024** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010) καθώς και του άρθ.11 του Ν.5043/2023 και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2^{ος} όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1 και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1.	Αδάμ	Χρήστος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
2.	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
3.	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
4.	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
5.	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
6.	Βεργιτσάκης	Εμμανουήλ	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
7.	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
8.	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
9.	Δαουλάρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
10.	Θεοδωρόπουλος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
11.	Καρακώνη	Βαρβάρα-Αικατερίνη	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΟΥΣΑ
12.	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
13.	Λιούτας	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
14.	Λύκου	Σοφία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
15.	Μαγγίτα Διαμάντη	Ανδριάνα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16.	Μέλιος	Αριστοτέλης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
17.	Μπινίσκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
18.	Μπούζη- Λιακοπούλου	Σονίλα (Βάσω)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
19.	Μπουρνελές	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
20.	Νάστος	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
21.	Σαμάντης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
22.	Σκοπελίτου	Ελπίδα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
23.	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
24.	Τόλια-Κηπουρού	Ευθαλία (Ναυσικά)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
25.	Τσιλίφης	Σπυρίδων	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
26.	Τσούτσουρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
27.	Χατζηδάκη	Μαρία	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΟΥΣΑ με τηλεδιάσκεψη
28.	Χρήστου	Χρήστος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
29.	Χριστινάκη	Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ε. Τσιλίφης, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. Χρήστου Χρήστου, με Γραμματέα του Σώματος την κα Μαρία Χατζηδάκη.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου **29 μελών παρίσταντο 28** ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κ.ο Γιαννακούρα Δημήτριο, προκειμένου να εισηγηθεί το **11^ο θέμα** ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Ο κος Αντιδήμαρχος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του σώματος το αριθμ.πρωτ.5087/2-4-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο μας διαβιβάζει την από 28-2-2024 αιτιολογική έκθεση που συνέταξε ο μηχανολόγος μηχανικός του Δήμου για το έργο «Κατασκευή ανελκυστήρων ΑΜΕΑ», που αφορά στην έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών , του 1ου ΠΚΤΜΝΕ καθώς και την παράταση του έργου.

Η αιτιολογική Έκθεση έχει ως εξής:

«Α. Ιστορικό:

1. Η ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/2023 μελέτη του έργου συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Δάφνης – Υμηττού και εντάχθηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου με προϋπολογισμό 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
2. Η κατακύρωση της δημοπρασίας έγινε στον εργολήπτη δημοσίων έργων **ΜΠΟΙΔΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ** η οποία προσέφερε έκπτωση 3% με την υπ. αρ. απόφαση 273/2023 του Δημάρχου Δάφνης-Υμηττού.
3. Το συμφωνητικό υπεγράφη στις **13/09/2023** για ποσό 72.167,99 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
4. Ο συμβατικός χρόνος αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε έξι έξι **(6) μήνες** δηλαδή περάτωση του έργου την 12-03-2024.
5. Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να περιλάβει νέες τιμές που προέκυψαν μετά την επιμέτρηση που προέκυψαν κατά την εξέλιξη της εργολαβίας και περιλαμβάνονται στο 1^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ. όπου αναφέρονται αναλυτικά.
6. Συγκεκριμένα:
 - Τοποθέτηση 3 στεγάστρων στις εισόδους - εξόδους του ανελκυστήρα
 - Τοποθέτηση καλωδίωσης εντός του φρεατίου με πλακέτα εντολών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

- Τοποθέτηση θερμικής αντίστασης εντός υδραυλικής μονάδος για την σταθερή θερμοκρασία των ορυκτελαίων.
 - Οι ανωτέρω νέες τιμές δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη.
8. Στις υπόλοιπες εργασίες δεν παρουσιάζονται αυξομειώσεις ποσοτήτων μετά την τελική επιμέτρηση.
9. Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. παρουσιάζει μείωση δαπάνης κατά 4.729,48 ευρώ με τον ΦΠΑ, από την αρχική σύμβαση.
10. Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 67.438,70 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, δηλαδή παρουσιάζει μείωση κατά 4.729,48 ευρώ.
- Με την αριθμ. Πρωτ. 1573/29-1-2024 αίτηση του αναδόχους για παράταση του έργου κατά εξήντα ημερολογιακές ημέρες.

Μετά τα ανωτέρω προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε, η έγκριση του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Ν.Μ. και η παράταση του έργου κατά 60 ημέρες».

Κατόπιν των ανωτέρω πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 5087/2-4-2024 εγγράφου της Τεχνικής υπηρεσίας, της από 28-2-2024 αιτιολογικής έκθεσης κι έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά από διαλογική συζήτηση, σκέφθηκε και,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή ανελκυστήρων ΑΜΕΑ», σύμφωνα με την από 28-2-2024 αιτιολογική –τεχνική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Ο 1ος Α.Π.Ε συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει να περιλάβει νέες τιμές που προέκυψαν μετά την επιμέτρηση που προέκυψαν κατά την εξέλιξη της εργολαβίας και περιλαμβάνονται στο 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. όπου αναφέρονται αναλυτικά.

Ειδικότερα:

- Τοποθέτηση 3 στεγάστρων στις εισόδους - εξόδους του ανελκυστήρα
- Τοποθέτηση καλωδίωσης εντός του φρεατίου με πλακέτα εντολών
- Τοποθέτηση θερμικής αντίστασης εντός υδραυλικής μονάδος για την σταθερή θερμοκρασία των ορυκτελαίων.
- Οι ανωτέρω νέες τιμές δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη

Ο 1ος ανακεφαλαιωτικός Πίνακας παρουσιάζει μείωση δαπάνης κατά 4.729,48 ευρώ με τον ΦΠΑ, από την αρχική σύμβαση. Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 67.438,70 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, δηλαδή παρουσιάζει μείωση κατά 4.729,48 ευρώ.

Β) Εγκρίνει την παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή ανελκυστήρων ΑΜΕΑ», με ανάδοχο τον ΜΠΟΪΔΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, κατά 60 ημέρες, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1573/29-1-2024 αίτηση της αναδόχου του έργου και την από 28-2-2024 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σημειώνεται ότι:

- κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Θεοδωρόπουλος Δημήτριος και Τόλια- Κηπουρού Ναυσικά

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε και η υπογράφηκε η παρούσα.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΚΩΝΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ

ΛΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΜΑΓΓΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΜΕΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΠΟΥΖΗ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΝΙΑ (ΒΑΣΩ)

ΜΠΟΥΡΝΕΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ

ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΑΦΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ