



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 22ας ΜΑΪΟΥ 2024**

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ”.

**Α Π Ο Φ Α Σ Η No 96**

Σήμερα την **22<sup>η</sup> Μαΐου 2024** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **16:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε **10<sup>η</sup> τακτική-μεικτή συνεδρίαση** κατόπιν της **αριθμ. πρωτ.: 7248/17-05-2024** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010) καθώς και του άρθ.11 του Ν.5043/2023 και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2<sup>ος</sup> όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1 και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence ([www.epresence.gov.gr](http://www.epresence.gov.gr)), παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ        | ΟΝΟΜΑ              | ΙΔΙΟΤΗΤΑ            | ΠΑΡΩΝ/<br>ΠΑΡΟΥΣΑ |
|-----|----------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 1.  | Αδάμ           | Χρήστος            | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |
| 2.  | Αναστασόπουλος | Νικόλαος           | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |
| 3.  | Ανδρουλάκης    | Ανδρέας            | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |
| 4.  | Αντωνιάδης     | Κωνσταντίνος       | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΑΠΩΝ              |
| 5.  | Αργιανάς       | Δημήτριος          | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |
| 6.  | Βεργιτσάκης    | Εμμανουήλ          | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |
| 7.  | Βογιατζόγλου   | Αργυρούλα          | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΠΑΡΟΥΣΑ           |
| 8.  | Γιαννακούρας   | Δημήτριος          | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |
| 9.  | Δαουλάρης      | Γεώργιος           | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |
| 10. | Θεοδωρόπουλος  | Δημήτριος          | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |
| 11. | Καρακώνη       | Βαρβάρα-Αικατερίνη | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.   | ΠΑΡΟΥΣΑ           |
| 12. | Κατσαρός       | Θεόδωρος           | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ             |

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

|     |                        |                   |                     |                     |
|-----|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 13. | Λιούτας                | Κωνσταντίνος      | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ               |
| 14. | Λύκου                  | Σοφία             | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΑΠΟΥΣΑ              |
| 15. | Μαγγίτα Διαμάντη       | Ανδριάννα         | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΠΑΡΟΥΣΑ             |
| 16. | Μέλιος                 | Αριστοτέλης       | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ               |
| 17. | Μπινίσκος              | Αναστάσιος        | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΑΠΩΝ                |
| 18. | Μπούζη-<br>Λιακοπούλου | Σονίλα (Βάσω)     | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΠΑΡΟΥΣΑ             |
| 19. | Μπουρνελής             | Νικόλαος          | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ               |
| 20. | Νάστος                 | Γεώργιος          | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ               |
| 21. | Σαμάντης               | Κωνσταντίνος      | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ               |
| 22. | Σκοπελίτου             | Ελπίδα            | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΠΑΡΟΥΣΑ             |
| 23. | Τζιβελέκας             | Ιωάννης           | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ               |
| 24. | Τόλια-Κηπουρού         | Ευθαλία (Ναυσικά) | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΠΑΡΟΥΣΑ             |
| 25. | Τσιλίφης               | Σπυρίδων          | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΑΠΩΝ                |
| 26. | Τσούτσουρας            | Δημήτριος         | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΩΝ               |
| 27. | Χατζηδάκη              | Μαρία             | ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.     | ΠΑΡΟΥΣΑ<br>(ΤΗΛ/ΨΗ) |
| 28. | Χρήστου                | Χρήστος           | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.       | ΠΑΡΩΝ               |
| 29. | Χριστινάκη             | Όλγα              | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  | ΠΑΡΟΥΣΑ             |

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ε. Τσιλίφης, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. Χρήστου Χρήστου, με Γραμματέα του Σώματος την κα Μαρία Χατζηδάκη.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου **29 μελών παρίσταντο 25** ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κ.ο Γιαννακούρα Δημήτριο, προκειμένου να εισηγηθεί το **13<sup>ο</sup> θέμα** ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Ο κος Αντιδήμαρχος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του σώματος το αριθμ.πρωτ.7256/17-5-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο μας διαβιβάζει την από 8-2-2024 αιτιολογική έκθεση που συνέταξε η αρχιτέκτων μηχανικός του Δήμου για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ», που αφορά στην έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ.

Η αιτιολογική Έκθεση έχει ως εξής:

#### **«Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Το αντικείμενο της παρούσας εισήγησης αφορά την έγκριση του **1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.** και του **1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** του έργου: **“Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της πλατείας Μακρυγιάννη”.**

#### **Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Για την κατασκευή του έργου “**Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της πλατείας Μακρυγιάννη**” συντάχθηκε η υπ’ αριθμόν 36/2022 μελέτη προϋπολογισμού 483.870,97 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. (600.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.).

Την 11/11/2022 διεξήχθη η δημοπράτηση κατασκευής του έργου όπου μειοδότης αναδείχθηκε ο ΑΛΕΚΟΣ ΖΩΤΟΣ Ε.Δ.Ε. προσφέροντας μέση έκπτωση 24,00 % στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.

Το πρακτικό του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.: 25/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Στις 16/05/2023 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου με αριθμό πρωτόκολλο 6733/2023 μεταξύ του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και του οριστικού αναδόχου με οικονομικό αντικείμενο **368.701,02** ευρώ πλέον **88.488,24** ευρώ Φ.Π.Α. δηλαδή συνολικό οικονομικό αντικείμενο **457.189,26** ευρώ.

**Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Η παρούσα εργολαβία αφορά την ανάπλαση της περιοχής πέριξ της οδού Μακρυγιάννη (Χαραυγή) στην Δ.Κ. Δάφνης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού που περιλαμβάνει: κατασκευή παιδικής χαράς νηπίων, κατασκευή χώρου άθλησης κοινού με υπαίθρια όργανα, ανακατασκευή πεζοδρομίων και πεζόδρομων με σήμανση διαδρομής ΑΜΕΑ, ανακατασκευή δικτύου φωτισμού και έργα πρασίνου.

**Δ. 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. και 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που προέκυψαν μετά από μετρήσεις, εντός του επιτρεπόμενου εκ του νόμου πλαίσιο, για να συμπεριλάβει νέες εργασίες, η ανάγκη εκτέλεσης των οποίων προέκυψε κατά το στάδιο κατασκευής οι οποίες κρίνονται απολύτως απαραίτητες για την άρτια και ορθή ολοκλήρωση του έργου.

Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. σημειώνεται αυξομείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών ενώ με το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εντάσσονται νέες εργασίες.

Η τελική δαπάνη του έργου με το Φ.Π.Α. ανέρχεται στα **457.189,26** ευρώ δηλαδή δεν υπάρχει μεταβολή οικονομικού αντικείμενου.

| <b>ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>                  | <b>1ος Α.Π.Ε</b>  | <b>ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ</b> | <b>ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ</b> | <b>ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b> |
|----------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| Χωματοργικά-Καθαιρέσεις                | 17.713,59         | 6.353,83         | 0.00               | 1.721,62             |
| Σκυροδέματα-Χαλικοδέματα               | 16.237,01         | 12.579,86        | 0,00               | 6.339,55             |
| Ηλεκτρολογικές εργασίες                | 8.685,41          | 543,45           | 0,00               | 0,00                 |
| Επενδύσεις-Επιστρώσεις                 | 127.707,06        | 6.672,19         | 0,00               | 0,00                 |
| Εξοπλισμός                             | 155.478,22        | 3.829,34         | 7.084,72           | 0,00                 |
| Πράσινο                                | 10.967,86         | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| <b>Σύνολο εργασιών</b>                 | <b>336.789,16</b> | <b>29.978,68</b> | <b>7.084,72</b>    | <b>8.061,17</b>      |
| <b>Απρόβλεπτα</b>                      | <b>24.190,20</b>  | <b>0,00</b>      | <b>22.893,96</b>   |                      |
| <b>Σύνολο εργασιών και απροβλέπτων</b> | <b>360.979,36</b> | <b>29.978,68</b> | <b>29.978,68</b>   |                      |
| Λογιστικό λάθος                        | -0,80             | 0,00             | 0,00               |                      |
| <b>Απολογιστικά</b>                    | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |                      |
| <b>Πρόβλεψη αναθεώρησης</b>            | <b>3.722,46</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |                      |
| <b>Σύνολο με αναθεώρηση</b>            | <b>368.701,02</b> | <b>29.978,68</b> | <b>29.978,68</b>   |                      |
| <b>ΦΠΑ</b>                             | <b>88.488,24</b>  | <b>7.194,88</b>  | <b>7.194,88</b>    |                      |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>                   | <b>457.189,26</b> | <b>37.173,56</b> | <b>37.173,56</b>   |                      |

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σύμφωνα με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. υπάρχει επί πλέον δημιουργούμενη δαπάνη από συμβατικές εργασίες **21.917,51** ευρώ, επί πλέον δημιουργούμενη δαπάνη από νέες εργασίες **8.061,17** ευρώ και επί έλατο δαπάνη από συμβατικές εργασίες **7.084,72** ευρώ.

Επίσης σημειώνεται απορρόφηση της απρόβλεπτης δαπάνης **8.061,17** ευρώ για νέες εργασίες, **14.832,79** ευρώ για επί πλέον συμβατικές εργασίες και γίνεται χρήση των επί έλατο δαπανών **7.084,72** ευρώ για την κάλυψη της επί πλέον υπολειπόμενης δαπάνης των επί πλέον συμβατικών εργασιών.

Για τους ως άνω λόγους παρακαλούμε για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.». Κατόπιν των ανωτέρω πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

## ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και ειδικότερα της δημοτικής συμβούλου κας Καρακώνη Βαρβάρας Αικατερίνης η οποία μεταξύ των άλλων είπε ότι οι σύμβουλοι της παράταξης «η πόλη μας ενώνει Δάφνη Υμηττός» θα καταψηφίσουν την εισήγηση δεδομένου ότι δεν υπάρχει το 1<sup>ο</sup> πρωτόκολλο μονάδων άρα υπάρχουν ελλιπή στοιχεία στη συγκεκριμένη εισήγηση, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 7256/17-5-2024 εγγράφου της Τεχνικής υπηρεσίας, της από 8-2-2024 αιτιολογικής έκθεσης κι έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά από διαλογική συζήτηση, σκέφθηκε και,

## ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

**Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ» σύμφωνα με την από 8-2-2024 αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.**

Ο 1ος Α.Π.Ε συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που προέκυψαν μετά από μετρήσεις, εντός του επιτρεπόμενου εκ του νόμου πλαίσιο, για να συμπεριλάβει νέες εργασίες, η ανάγκη εκτέλεσης των οποίων προέκυψε κατά το στάδιο κατασκευής οι οποίες κρίνονται απολύτως απαραίτητες για την άρτια και ορθή ολοκλήρωση του έργου.

Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. σημειώνεται αυξομείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών ενώ με το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εντάσσονται νέες εργασίες.

Στον 1ο ανακεφαλαιωτικός Πίνακας υπάρχει επί πλέον δημιουργούμενη δαπάνη από συμβατικές εργασίες **21.917,51** ευρώ, επί πλέον δημιουργούμενη δαπάνη από νέες εργασίες **8.061,17** ευρώ και επί έλατο δαπάνη από συμβατικές εργασίες **7.084,72** ευρώ. Επίσης σημειώνεται απορρόφηση της απρόβλεπτης δαπάνης **8.061,17** ευρώ για νέες εργασίες, **14.832,79** ευρώ για επί πλέον συμβατικές εργασίες και γίνεται χρήση των επί

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

έλατο δαπανών **7.084,72** ευρώ για την κάλυψη της επί πλέον υπολειπόμενης δαπάνης των επί πλέον συμβατικών εργασιών.

Σημειώνεται ότι:

- στην ανωτέρω απόφαση ψήφισαν «ΚΑΤΑ» οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Αναστασόπουλος Νικόλαος, Ανδρουλάκης Ανδρέας, Αργιανάς Δημήτριος, Δαουλάρης Γεώργιος, Καρακώνη Βαρβάρα-Αικατερίνη και Χριστινάκη Όλγα
- κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τσούτσουρας Δημήτριος, Θεοδωρόπουλος Δημήτριος, Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά και Τζιβελέκας Ιωάννης.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε και η υπογράφηκε η παρούσα.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ**

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**  
**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΚΩΝΗ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
**ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ**  
**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΑΓΓΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ  
ΑΝΔΡΙΑΝΑ  
ΜΕΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ  
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΟΥΖΗ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  
ΣΟΝΙΑ (ΒΑΣΩ)  
ΜΠΟΥΡΝΕΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΣΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ  
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ  
ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
**ΔΑΦΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ**