



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 28^{ης} ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: “Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού”.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 144

Σήμερα την **28^η Αυγούστου 2024** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **21:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε **14^η τακτική συνεδρίαση** κατόπιν της **αριθμ. πρωτ.: 12990/23-08-2024** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010) καθώς και του άρθ.11 του Ν.5043/2023 και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2^{ος} όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1.	Αδάμ	Χρήστος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
2.	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
3.	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
4.	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
5.	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
6.	Βεργιτσάκης	Εμμανουήλ	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
7.	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
8.	Γιαννακόπουλος	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
9.	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
10.	Δαουλάρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
11.	Θεοδωρόπουλος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
12.	Καρακώνη	Βαρβάρα-Αικατερίνη	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΟΥΣΑ
13.	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
14.	Λιούτας	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
15.	Λύκου	Σοφία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΟΥΣΑ
16.	Μαγγίτα Διαμάντη	Ανδριάνα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

17.	Μέλιος	Αριστοτέλης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
18.	Μπινίσκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
19.	Μπούζη- Λιακοπούλου	Σονίλα (Βάσω)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
20.	Νάστος	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
21.	Σαμάντης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
22.	Σκοπελίτου	Ελπίδα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
23.	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
24.	Τόλια-Κηπουρού	Ευθαλία (Ναυσικά)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
25.	Τσιλίφης	Σπυρίδων	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
26.	Τσούτσουρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
27.	Χατζηδάκη	Μαρία	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΑΠΟΥΣΑ
28.	Χρήστου	Χρήστος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
29.	Χριστινάκη	Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ε. Τσιλίφης, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. Χρήστου Χρήστου.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου **29 μελών παρίσταντο 26** ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κ.ο Γιαννακούρα Δημήτριο, προκειμένου να εισηγηθεί το **5^ο θέμα** ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Ο κος Αντιδήμαρχος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του σώματος το αριθμ.πρωτ.12995/26-8-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο μας διαβιβάζει την από 12-8-2024 αιτιολογική έκθεση που συνέταξε η αρχιτέκτων μηχανικός του Δήμου για το έργο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού», που αφορά στην έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών , του 1ου ΠΚΤΜΝΕ. Η αιτιολογική Έκθεση έχει ως εξής:

«Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο της παρούσας εισήγησης αφορά την έγκριση του **1^{ου} Α.Π.Ε.** και του **1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** του έργου: **“Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού”**.

Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Για την κατασκευή του έργου **“Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού”** συντάχθηκε η υπ’ αριθμόν 39/2021 μελέτη προϋπολογισμού 193.548,39 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. (240.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.).

Την 27/01/2022 διεξήχθη η δημοπράτηση κατασκευής του έργου όπου μειοδότης αναδείχθηκε ο **ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Δ.Ε.** προσφέροντας μέση έκπτωση 43,33 % στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.

Το πρακτικό του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.: 93/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Στις 23/09/2022 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου με αριθμό πρωτόκολλο 11083/2022 μεταξύ του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και του οριστικού αναδόχου με οικονομικό αντικείμενο **109.677,45** ευρώ πλέον **26.322,59** ευρώ Φ.Π.Α. δηλαδή συνολικό οικονομικό αντικείμενο **136.000,04** ευρώ.

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα εργολαβία αφορά την κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δ. 1^{ος} Α.Π.Ε. και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που προέκυψαν μετά από μετρήσεις, εντός του επιτρεπόμενου εκ του νόμου πλαισίου, για να συμπεριλάβει νέες εργασίες, η ανάγκη εκτέλεσης των οποίων προέκυψε κατά το στάδιο κατασκευής οι οποίες κρίνονται απολύτως απαραίτητες για την άρτια και ορθή ολοκλήρωση του έργου.

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. σημειώνεται αυξομείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών ενώ με το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εντάσσονται νέες εργασίες.

Η τελική δαπάνη του έργου με το Φ.Π.Α. ανέρχεται στα **136.000,04** ευρώ δηλαδή δεν υπάρχει μεταβολή οικονομικού αντικειμένου.

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1ος Α.Π.Ε	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Εκσκαφές-μεταφορές	7.832,34	2.267,16	0.00	1.013,73
Επιστρώσεις-Επενδύσεις	58.039,61	6.697,07	0,00	1.763,37
Ηλεκτρομηχανολογικά-Υδραυλικά	26.894,33		3.419,39	3725,12
Σύνολο	92.766,28	8.964,23	3.419,39	6.502,22
Γ.Ε.&Ο.Ε. 18%	16.697,93	1.613,56	615,49	1.170,40
Σύνολο εργασιών	109.464,21	10.577,79	4.034,88	7.672,62
Απρόβλεπτα	71,77	0,00		
Σύνολο εργασιών και απροβλέπτων	109.535,98	10.577,79	4.034,88	
Λογιστικό λάθος		0,00	0,00	
Απολογιστικά		0,00	0,00	
Πρόβλεψη αναθεώρησης	141,47	0,00	0,00	
Σύνολο με αναθεώρηση	109.677,45	10.577,79	4.034,88	
ΦΠΑ	26.322,59	2.538,67	968,37	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	136.000,04	13.116,46	5.003,25	

Σύμφωνα με τον 1^ο Α.Π.Ε. υπάρχει επί πλέον δημιουργούμενη δαπάνη από συμβατικές εργασίες **10.577,79** ευρώ, επί πλέον δημιουργούμενη δαπάνη από νέες εργασίες **7.672,62** ευρώ και επί έλαττο δαπάνη από συμβατικές εργασίες **4.034,88** ευρώ.

Επίσης σημειώνεται απορρόφηση της απρόβλεπτης δαπάνης **7.672,62** ευρώ για νέες εργασίες, **10.577,79** ευρώ για επί πλέον συμβατικές εργασίες και γίνεται χρήση των επί έλαττο δαπανών **4.034,88** ευρώ για την κάλυψη της επί πλέον υπολειπόμενης δαπάνης των επί πλέον συμβατικών εργασιών.

Για τους ως άνω λόγους παρακαλούμε για την έγκριση του **1^{ου} Α.Π.Ε.** και του **1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**. Κατόπιν των ανωτέρω πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και ειδικότερα του δημοτικού συμβούλου κ. Μπινίσκου Αναστάσιου ο οποίος ανέφερε ότι θα μειοψηφήσει δεδομένου ότι από τη στιγμή που υπάρχει «επί έλασσον δαπάνη» για να ενταχθεί θα πρέπει να υπάρχει θετική γνωμοδότηση του τεχνικού συμβουλίου της Περιφέρειας κάτι που δεν αναγράφεται στην εισήγηση της υπηρεσίας, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 12995/26-8-2024 εγγράφου της Τεχνικής υπηρεσίας, της από 12-8-2024 αιτιολογικής έκθεσης κι έχοντας υπόψη τις

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά από διαλογική συζήτηση, σκέφθηκε και,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» σύμφωνα με την από 12-8-2024 αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Ο 1ος Α.Π.Ε συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που προέκυψαν μετά από μετρήσεις, εντός του επιτρεπόμενου εκ του νόμου πλαισίου, για να συμπεριλάβει νέες εργασίες, η ανάγκη εκτέλεσης των οποίων προέκυψε κατά το στάδιο κατασκευής οι οποίες κρίνονται απολύτως απαραίτητες για την άρτια και ορθή ολοκλήρωση του έργου.

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. σημειώνεται αυξομείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών ενώ με το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εντάσσονται νέες εργασίες.

Η τελική δαπάνη του έργου με το Φ.Π.Α. ανέρχεται στα **136.000,04** ευρώ δηλαδή δεν υπάρχει μεταβολή οικονομικού αντικειμένου.

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1ος Α.Π.Ε	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Εκσκαφές-μεταφορές	7.832,34	2.267,16	0.00	1.013,73
Επιστρώσεις-Επενδύσεις	58.039,61	6.697,07	0,00	1.763,37
Ηλεκτρομηχανολογικά-Υδραυλικά	26.894,33		3.419,39	3725,12
Σύνολο	92.766,28	8.964,23	3.419,39	6.502,22
Γ.Ε.&Ο.Ε. 18%	16.697,93	1.613,56	615,49	1.170,40
Σύνολο εργασιών	109.464,21	10.577,79	4.034,88	7.672,62
Απρόβλεπτα	71,77	0,00		
Σύνολο εργασιών και απροβλέπτων	109.535,98	10.577,79	4.034,88	
Λογιστικό λάθος		0,00	0,00	
Απολογιστικά		0,00	0,00	
Πρόβλεψη αναθεώρησης	141,47	0,00	0,00	
Σύνολο με αναθεώρηση	109.677,45	10.577,79	4.034,88	
ΦΠΑ	26.322,59	2.538,67	968,37	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	136.000,04	13.116,46	5.003,25	

Με τον 1^ο Α.Π.Ε. υπάρχει επί πλέον δημιουργούμενη δαπάνη από συμβατικές εργασίες **10.577,79** ευρώ, επί πλέον δημιουργούμενη δαπάνη από νέες εργασίες **7.672,62** ευρώ και επί έλαττο δαπάνη από συμβατικές εργασίες **4.034,88** ευρώ.

Επίσης σημειώνεται απορρόφηση της απρόβλεπτης δαπάνης **7.672,62** ευρώ για νέες εργασίες, **10.577,79** ευρώ για επί πλέον συμβατικές εργασίες και γίνεται χρήση των επί έλαττο δαπανών **4.034,88** ευρώ για την κάλυψη της επί πλέον υπολειπόμενης δαπάνης των επί πλέον συμβατικών εργασιών.

Σημειώνεται ότι:

- στην ανωτέρω απόφαση:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

- ψήφισαν «ΚΑΤΑ» οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Αναστασόπουλος Νικόλαος, Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Καρακώνη Βαρβάρα-Αικατερίνη και Μπινίσκος Αναστάσιος
- δήλωσαν «ΛΕΥΚΟ» οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Ανδρουλάκης Ανδρέας, Θεοδωρόπουλος Δημήτριος, Τόλια-Κηπουρού και Χριστινάκη Όλγα
- κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Αργιανάς Δημήτριος, Δαουλάρης Γεώργιος, Τσιλίφης Σπυρίδων και Τσούτσουρας Δημήτριος.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε και η υπογράφηκε η παρούσα.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΓΓΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
 ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΜΕΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 ΜΠΟΥΖΗ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 ΣΟΝΙΑ (ΒΑΣΩ)

ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ

ΤΣΙΛΙΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΑΦΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ