



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 23^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 3ου ΑΠΕ και 3ου ΠΚΤΜΝΕ ως και 2η αίτηση παράτασης του έργου: «Ποιοτική περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού»

Α Π Ο Φ Α Σ Η No 189

Σήμερα την **23^η Δεκεμβρίου 2024** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **21:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε **18^η τακτική συνεδρίαση** κατόπιν της **αριθμ. πρωτ.: 20067/19-12-2024** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010) καθώς και του άρθ.11 του Ν.5043/2023 και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2^{ος} όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1.	Αδάμ	Χρήστος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
2.	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
3.	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
4.	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
5.	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
6.	Βεργιτσάκης	Εμμανουήλ	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
7.	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
8.	Γιαννακόπουλος	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
9.	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
10.	Δαουλάρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
11.	Θεοδωρόπουλος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
12.	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
13.	Λιακόπουλος	Χρήστος	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
14.	Λιούτας	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
15.	Λύκου	Σοφία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΟΥΣΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16.	Μαγγίτα Διαμάντη	Ανδριάννα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
17.	Μέλιος	Αριστοτέλης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
18.	Μπινίσκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
19.	Μπούζη-Λιακοπούλου	Σονίλα (Βάσω)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
20.	Νάστος	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
21.	Σαμάντης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
22.	Σκοπελίτου	Ελπίδα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΟΥΣΑ
23.	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
24.	Τόλια-Κηπουρού	Ευθαλία (Ναυσικά)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
25.	Τσιλίφης	Σπυρίδων	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
26.	Τσούτσουρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
27.	Χατζηδάκη	Μαρία	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΟΥΣΑ
28.	Χρήστου	Χρήστος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
29.	Χριστινάκη	Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ε. Τσιλίφης, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. Χρήστου Χρήστου, με Γραμματέα του Σώματος την κα Μαρία Χατζηδάκη.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου **29 μελών**, παρίσταντο **25** ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιαννακούρα Δημήτριο, προκειμένου να εισηγηθεί το **12^ο θέμα** ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Ο κ. Γιαννακούρας εισηγούμενος του ανωτέρω θέματος έθεσε υπόψη του σώματος την από 29-11-2024 αιτιολογική που συνέταξε ο μηχανολόγος μηχανικός και πολιτικός μηχανικός του Δήμου για το έργο «Ποιοτική περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού», που αφορά στην έγκριση του 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του 3ου ΠΚΤΜΝΕ καθώς και την 2η παράταση του έργου.

Η αιτιολογική Έκθεση έχει ως εξής:

1. «ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η παρούσα εισήγηση αφορά στο έργο : **«Ποιοτική περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δήμου Δάφνης - Υμηττού»**

1. Κύριος του έργου: Δήμος Δάφνης-Υμηττού
2. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Δάφνης-Υμηττού
3. Προϊστάμενη Αρχή: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δάφνης-Υμηττού
4. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθ. Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δάφνης-Υμηττού
5. Ανάδοχος: ΤΕΚΑ Α.Ε.
6. Προϋπολογισμός έργου: 7.900.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
7. Συμβατικό ποσό: 5.035.366,28 ευρώ με Φ.Π.Α.
8. Πηγή χρηματοδότησης έργου: **Περιφέρεια Αττικής**

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 7.900.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η υπ' αριθμ. 8/2018 μελέτη εκπονήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης- Υμηττού.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους Περιφέρειας Αττικής με ΚΑΕ 9729.01.028

Στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό - με ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών την 12/07/2022 - μειοδότης αναδείχθηκε η ΤΕΚΑ Α.Ε. η οποία προσέφερε Μέση Έκπτωση 36,26% (τριάντα έξι και είκοσι έξι εκατοστά επί τοις εκατό).

Με την αρ. 196/2022 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε το 3^ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην ΤΕΚΑ Α.Ε.

Στις 08/11/2022 υπεγράφη η Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και του αναδόχου ΤΕΚΑ Α.Ε., ποσού 4.060.779,62 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. + Ο.Ε., απροβλέπτων, απολογιστικών και αναθεώρησης).

Η συμβατική συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου έχει οριστεί σε εξακόσιες (600) ημέρες.

Στις 20/11/2023 υπεγράφη ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο οποίος και εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 43/21.2.2024 (ΑΔΑ: Ψ525Ω9Φ-Η6Ψ) Απόφαση Δ.Σ, αφού προηγήθηκε η υπ'αριθμ. 1425501/18.12.2023 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της 21ης συνεδρίας (30.11.2023).

Στις 23/4/2024 εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 74 (ΑΔΑ: ΨΨΛ6Ω9Φ-ΧΤΩ) Απόφαση Δ.Σ., παράταση των εργασιών του έργου κατά 250 ημέρες.

Στις 20/6/2024 υπεγράφη ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο οποίος και εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 125/10.07.2024 (ΑΔΑ: ΨΨΒΜΩ9Φ-ΜΕ4) Απόφαση Δ.Σ.

Στις 7/8/2024 υπεγράφη συμπληρωματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και του αναδόχου ΤΕΚΑ Α.Ε., ποσού 200.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (24SYMV015271268).

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η ανάπτυξη και ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Δ.Κ. του Δήμου Δάφνης-Υμηττού. Σκοπός του έργου είναι να αποκτήσει η περιοχή ανάπτυξης ένα ενιαίο και αισθητικά αναβαθμισμένο χαρακτήρα, ικανό να χαρακτηρίσει τον πολεοδομικό ιστό του κέντρου της πόλης, να γίνει ποιοτική αναβάθμιση της κατασκευής των δαπεδοστρώσεων, ώστε το έργο να έχει χρόνο ζωής και να αντέξει στην καθημερινή βαριά χρήση. Ακόμη, να βελτιωθεί η λειτουργικότητα του χώρου, με άνετους χώρους κυκλοφορίας πεζών, οργανωμένους και με χώρους πρασίνου, να υπάρχει λειτουργικός φωτισμός στους χώρους κίνησης των πεζών, με τοποθέτηση φωτιστικών χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και τέλος να υπάρχει διευθετημένη στάθμευση και απρόσκοπτη ροή των αυτοκινήτων, με τη μέγιστη δυνατή παροχή ασφάλειας στους διακινούμενους πεζούς.

4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η συμβατική συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου (μετά και από την 1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου) έχει οριστεί έως τις 7/3/2025. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου υπήρξε καθυστέρηση της πληρωμής του 4ου, 5ου και 6ου Λογαριασμού του εν θέματι έργου, και πιο συγκεκριμένα, για την ανωτέρω καθυστέρηση υπεβλήθη την 19/4/2024 η υπ'αριθμό 6016 / 22-04-2024 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών από τον Ανάδοχο, η οποία έγινε δεκτή με την υπ'αριθμό 6580 / 01-05-2024 απόφαση αποδοχής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

διακοπής εργασιών. Οι ανωτέρω Λογαριασμοί εξοφλήθηκαν την 12/9/2024, όπου και υπέβαλε (ο Ανάδοχος) άρση διακοπής εργασιών, με το υπ' αριθμό 14125 /13-09-2024 έγγραφό του.

Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους προαναφερθέντες λόγους, είναι λογική και αναγκαία η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, **κατά 160 ημέρες ακόμα, ήτοι μέχρι την 14/08/2025, δηλαδή περιλαμβάνονται οι ημέρες διακοπής εργασιών καθώς και οι ημέρες ανασύνταξης και οργάνωσης των συνεργείων.**

5. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3ου Α.Π.Ε.

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μια νέα πρόσθετη τιμή για το σύστημα κάλυψης των περγκόλων, στην κατηγορία των Επενδύσεων - Κατασκευών, όπου τροποποιείται η μορφή στέγασης των περγόλων που τοποθετούνται στην πλατεία με ειδικά ηλεκτρικά κινούμενες περσίδες αλουμινίου μορφής -S-, εργασία απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση και την εύρυθμη λειτουργία του έργου.

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3ου Α.Π.Ε.

Τα οικονομικά στοιχεία του 3ου Α.Π.Ε. απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ εν ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ εν ισχύ (2 ^{ου} Α.Π.Ε.)	ΔΑΠΑΝΗ υπό έγκριση (3 ^{ου} Α.Π.Ε.)	ΔΙΑΦΟΡΕΣ από εν ισχύ (4 ^{ου})
Χωματοουργικά	398.848,48	451.530,48	451.530,48	0,00
Επενδύσεις-Κατασκευές	1.994.780,02	1.941.072,52	1.941.072,52	0,00
Υδρευση-Αποχέτευση	304.392,68	304.392,68	304.392,68	0,00
Ηλεκτρολογικά	390.414,45	391.638,78	391.638,78	0,00
Νέες Τιμές		274.455,23	276.723,23	2.268,00
Σύνολο	3.088.435,63	3.363.089,69	3.365.357,69	2.268,00
Ο.Ε. & Γ.Ε (18%)	555.918,41	605.356,14	605.764,38	408,24
Απρόβλεπτες δαπάνες	327.991,87	3.900,08	1.223,84	-2.676,24
Σύνολο	3.972.345,91	3.972.345,91	3.972.345,91	0,00
Απολογιστικές	88.279,90	288.279,90	288.279,90	0,00
Λογιστικό λάθος	0,02	0,02	0,02	0,00
Αθροισμα	4.060.625,83	4.260.625,83	4.260.625,83	0,00
Πρόβλεψη	153,79	153,79	153,79	0,00
Σύνολο	4.060.779,62	4.260.779,62	4.260.779,62	0,00
ΦΠΑ 24%	974.587,11	1.022.587,11	1.022.587,11	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	5.035.366,73	5.283.366,73	5.283.366,73	0,00

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, ο υπό έγκριση 3ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει συνολική προτεινομένη δαπάνη **4.260.625,83 χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%, και 5.283.366,73 με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24% χωρίς να παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη (2^{ος} ΑΠΕ).**

7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 3^{ου} ΑΠΕ

Οι επιπλέον δαπάνες των νέων τιμών, σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη (2^{ος} ΑΠΕ), είναι 2.268,00 € προ ΓΕ & ΟΕ και καλύπτονται εξ'ολοκλήρου από τις απρόβλεπτες δαπάνες. Δεν γίνεται χρήση επί έλλειπτον δαπανών σε σχέση με τον εγκεκριμένο 2^ο ΑΠΕ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου σας για την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ, που δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη, του 3^{ου} ΠΚΤΜΝΕ καθώς και για την παράταση των εργασιών του έργου έως την 14/08/2025.».

Κατόπιν των ανωτέρω πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 19309/6-12-2024 εγγράφου της Τεχνικής υπηρεσίας, της από 29-11-2024 αιτιολογικής έκθεσης του 3ου πρωτοκόλλου Κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών και του 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών, της αριθμ.πρωτ.18612/29-11-2024 αίτησης παράτασης της αναδόχου ΤΕΚΑ Α.Ε. κι έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά από διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά καταγράφηκε στα πρακτικά, σκέφθηκε και

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ποιοτική περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού» σύμφωνα με την από 29-11-2024 αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μια νέα πρόσθετη τιμή για το σύστημα κάλυψης των περγκόλων, στην κατηγορία των Επενδύσεων - Κατασκευών, όπου τροποποιείται η μορφή στέγασης των περγκόλων που τοποθετούνται στην πλατεία με ειδικά ηλεκτρικά κινούμενες περσίδες αλουμινίου μορφής -S-, εργασία απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση και την εύρυθμη λειτουργία του έργου

Ο 3ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει συνολική προτεινομένη δαπάνη **4.260.625,83 χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%**, και **5.283.366,73 με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%** χωρίς να παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη (2^{ος} ΑΠΕ). Οι επιπλέον δαπάνες των νέων τιμών, σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη (2^{ος} ΑΠΕ), είναι 2.268,00 € προ ΓΕ & ΟΕ και καλύπτονται εξ' ολοκλήρου από τις απρόβλεπτες δαπάνες. Δεν γίνεται χρήση επί έλλειπτον δαπανών σε σχέση με τον εγκεκριμένο 2^ο ΑΠΕ

Β) Εγκρίνει την παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Ποιοτική περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού» με ανάδοχο την «ΤΕΚΑ Α.Ε.», κατά 160 ημέρες ακόμα, ήτοι μέχρι την 14/08/2025, δηλαδή περιλαμβάνονται οι ημέρες διακοπής εργασιών καθώς και οι ημέρες ανασύνταξης και οργάνωσης των συνεργείων, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 18612/29-11-2024 αίτηση του αντιπροέδρου Δ.Σ. της ΤΕΚΑ Α.Ε. και την από 29-11-2024

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, λόγω του ότι κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου υπήρξε καθυστέρηση της πληρωμής του 4ου, 5ου και 6ου Λογαριασμού του εν θέματι έργου, και πιο συγκεκριμένα, για την ανωτέρω καθυστέρηση υπεβλήθη την 19/4/2024 η υπ' αριθμό 6016 / 22-04-2024 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών από τον Ανάδοχο, η οποία έγινε δεκτή με την υπ' αριθμό 6580 / 01-05-2024 απόφαση αποδοχής διακοπής εργασιών. Οι ανωτέρω Λογαριασμοί εξοφλήθηκαν την 12/9/2024, όπου και υπέβαλε (ο Ανάδοχος) άρση διακοπής εργασιών, με το υπ' αριθμό 14125 /13-09-2024 έγγραφό του.

Σημειώνεται ότι:

- Ο 3^{ος} ΑΠΕ, που δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη
- Στην ανωτέρω απόφαση ψήφισε «ΚΑΤΑ» ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος
- Στην ανωτέρω απόφαση δήλωσαν « ΛΕΥΚΟ» οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Ανδρουλάκης Ανδρέας, Δαουλάρης Γεώργιος, Θεοδωρόπουλος Δημήτριος και Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά
- κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Αναστασόπουλος Νικόλαος, Τσούτσουρας Δημήτριος και Χριστινάκη Όλγα

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΓΓΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΠΟΥΖΗ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΝΙΑ (ΒΑΣΩ)

ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΜΑΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ
ΝΑΥΣΙΚΑ

ΤΣΙΛΙΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΑΦΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ