



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 19^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης Υμηττού»

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 151

Σήμερα την **19^η Νοεμβρίου 2025** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **20:30** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης- Υμηττού σε **21^η τακτική συνεδρίαση** κατόπιν της **αριθμ. πρωτ.: 19913/14-11-2025** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010) καθώς και του άρθ.11 του Ν.5043/2023 και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου και του ΦΕΚ 109/τ. Β'/21-1-2025, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2^{ος} όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1.	Αδάμ	Χρήστος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
2.	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
3.	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
4.	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
5.	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
6.	Βεργισάκης	Εμμανουήλ	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
7.	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
8.	Γιαννακόπουλος	Ιωάννης	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
9.	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
10.	Γουρουνίδου	Μαρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
11.	Δαουλάρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
12.	Θεοδωρόπουλος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
13.	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
14.	Λιακόπουλος	Χρήστος	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΑΠΩΝ
15.	Λύκου	Σοφία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
16.	Μαγγίτα Διαμάντη	Ανδριάννα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
17.	Μέλιος	Αριστοτέλης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
18.	Μπινίσκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
19.	Μπουζή-Λιακοπούλου	Σονίλα (Βάσω)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
20.	Νάστος	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
21.	Σαμάντης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
22.	Σκοπελίτου	Ελπίδα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
23.	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

24.	Τόλια-Κηπουρού	Ευθαλία (Ναυσικά)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
25.	Τσιλίφης	Σπυρίδων	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
26.	Τσούτσουρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
27.	Χατζηδάκη	Μαρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
28.	Χρήστου	Χρήστος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
29.	Χριστινάκη	Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ε. Τσιλίφης, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. Χρήστου Χρήστου, με Γραμματέα του Σώματος τον κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου **29 μελών παρίσταντο 28** ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μαρία Χατζηδάκη, προκειμένου να εισηγηθεί το **14^ο θέμα** ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Η κα Χατζηδάκη εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του σώματος την από 5-11-2025 αιτιολογική έκθεση που συνέταξε ο επιβλέπων μηχανικός του Δήμου για το έργο «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης Υμηττού», που αφορά στην έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε .

Η αιτιολογική – τεχνική Έκθεση έχει ως εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1 Η μελέτη υπ' αριθμόν 8/2023 συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και εγκρίθηκε με την υπ' αρ Απόφαση 73/2023 της Ο.Ε. με προϋπολογισμό 1.100.000,00 € με Φ.Π.Α.. Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ' αρ Απόφαση 92/2023 της Ο.Ε.

2 Την 31/08/2023 διεξήχθη η δημοπράτηση κατασκευής του έργου και η κατακύρωσή της έγινε στο νομικό πρόσωπο Κ/ΞΙΑ ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΥΡΑΝΗ – ΑΛΕΚΟΣ ΖΩΤΟΣ το οποίο προσέφερε έκπτωση 37,00% με την υπ' αρ. απόφαση 139/2023 Ο.Ε.

3 Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 23/04/2024 με αριθμό πρωτοκόλλου 6116/2024 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και με οικονομικό αντικείμενο 604.750,97 ευρώ για εργασίες και 145.140,23 ευρώ για Φ.Π.Α. δηλαδή συνολικό οικονομικό αντικείμενο 749.891,20 ευρώ.

4 Ο συμβατικός χρόνος αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε σαράντα οκτώ (48) μήνες.

5 Με την 55/2025 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. με τελική δαπάνη 749.846,44 ευρώ με το Φ.Π.Α..

B. 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν για να καλύψουν αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών οι οποίες κρίνονται απαραίτητες καθώς και για να συμπεριλάβουν τις νέες εργασίες που προέκυψαν και είναι απολύτως αναγκαίες για την ορθή και άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Ειδικότερα οι νέες εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι ακόλουθες :

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

1. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μπάρας πανικού (panic bar).

3ο ΓΕΛ ΥΜΗΤΤΟΥ (Γυμναστήριο), 9 ο Δ.Σ ΔΑΦΝΗΣ, 6 Ο Δ.Σ ΔΑΦΝΗΣ

2. Επάλειψη επιφανειών με βελτιωτικά πρόσφυσης.

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΑΦΝΗΣ, 3 Ο ΓΕΛ ΥΜΗΤΤΟΥ, 3 Ο ΓΕΛ ΔΑΦΝΗΣ, 4 Ο Δ.Σ ΔΑΦΝΗΣ

3. Σύστημα σκίασης εξωτερικών χώρων αυλών κλπ.

1ο ΝΗΠ. ΔΑΦΝΗΣ

4. Εσωτερικό πέταμά ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ.

ΕΠΑΛ ΥΜΗΤΤΟΥ, 1ο ΝΗΠ. ΔΑΦΝΗΣ

5. Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1ο ΝΗΠ. ΔΑΦΝΗΣ, 9ο Δ.Σ ΔΑΦΝΗΣ, 3ο ΓΕΛ ΥΜΗΤΤΟΥ, 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΑΦΝΗΣ

6. Αποκατάσταση απλής ρηγμάτωσης τοιχοποιίας.

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΑΦΝΗΣ, 9ο Δ.Σ ΔΑΦΝΗΣ, 8ο Δ.Σ ΔΑΦΝΗΣ, 5ο ΝΗΠ. ΥΜΗΤΤΟΥ

7. Αποκατάσταση έντονης ρηγμάτωσης τοιχοποιίας.

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΑΦΝΗΣ, 9ο Δ.Σ ΔΑΦΝΗΣ, 8ο Δ.Σ ΔΑΦΝΗΣ, 5ο ΝΗΠ. ΥΜΗΤΤΟΥ

8. Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23cm.

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΑΦΝΗΣ, 4ο ΝΗΠ. ΥΜΗΤΤΟΥ, 1ο ΓΕΛ ΥΜΗΤΤΟΥ

9. Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2"

1ο ΝΗΠ. ΔΑΦΝΗΣ

10. Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 2"

8ο Δ.Σ ΔΑΦΝΗΣ, 5ο ΝΗΠ. ΥΜΗΤΤΟΥ

11. Σποραδική επισκευή επενδύσεων με διακοσμητικά κεραμικά τούβλα.

4ο ΝΗΠ. ΔΑΦΝΗΣ, 6ο ΝΗΠ. ΔΑΦΝΗΣ, 1ο ΝΗΠ. ΔΑΦΝΗΣ, 4ο Δ.Σ ΔΑΦΝΗΣ, 8ο Δ.Σ ΔΑΦΝΗΣ

12. Ιστός σημαίας πλήρως εγκατεστημένος.

5ο ΝΗΠ. ΥΜΗΤΤΟΥ, 1ο ΝΗΠ. ΔΑΦΝΗΣ

13. Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) προστασίας, ενός συστατικού πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΑΦΝΗΣ, 8ο Δ.Σ ΥΜΗΤΤΟΥ

14. Σποραδική καθαίρεση και αντικατάσταση φθαρμένων πλακιδίων.

8ο Δ.Σ ΔΑΦΝΗΣ, 9ο Δ.Σ ΔΑΦΝΗΣ, 2ο ΓΕΛ ΔΑΦΝΗΣ, 3ο ΓΕΛ ΔΑΦΝΗΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

1. Προμήθεια τοπικής κλιματιστικής μονάδας (split unit), DC inverter, R32, ενεργειακής κλάσης A++ (ψύξη), A++ (θέρμανση), ονομαστικής απόδοσης 12.000 BTU/h. 9ο Δ.Σ ΔΑΦΝΗΣ

2. Προμήθεια τοπικής κλιματιστικής μονάδας (split unit), DC inverter, R32, ενεργειακής κλάσης A++ (ψύξη), A++ (θέρμανση), ονομαστικής απόδοσης 18.000 BTU/h. 3ο ΓΕΛ ΥΜΗΤΤΟΥ, 2ο ΓΕΛ ΔΑΦΝΗΣ, 1ο ΓΕΛ ΥΜΗΤΤΟΥ

3. Προμήθεια τοπικής κλιματιστικής μονάδας (split unit), DC inverter, R32, ενεργειακής κλάσης A++ (ψύξη), A+ + (θέρμανση), ονομαστικής απόδοσης 24.000 BTU/h. 4ο ΝΗΠ. ΥΜΗΤΤΟΥ

4. Θερμαντικά σώματα panel αξονικού ύψους 600mm τρίστηλο 1400*600*33.
4ο ΝΗΠ. ΥΜΗΤΤΟΥ

5. Προμήθεια και τοποθέτηση νέου δοχείου διαστολής 50 λίτρων και παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης.
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ

6. Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός 40 lit 4000w. 1ο ΝΗΠ. ΥΜΗΤΤΟΥ

7. Σιφωνί νιπτήρα Φ 1 1/4 ins. για ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

8. Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη.

3ο ΝΗΠ. ΔΑΦΝΗΣ, 7ο ΝΗΠ ΔΑΦΝΗΣ, 5ο ΝΗΠ. ΥΜΗΤΤΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

9. Υποβρύχια αντλία ελαφρών λυμάτων μανομετρικού ύψους από 3,0 μέχρι 10,0 μέτρα, μέγιστης παροχής 8,0 Μ3/Η, ενδεικτικού τύπου WILO STS 40/10, πλήρης. 1ο ΝΗΠ. ΔΑΦΝΗΣ, 5ο ΝΗΠ. ΔΑΦΝΗΣ
10. Απόφραξη λεκάνης τουρκικού ή ευρωπαϊκού τύπου και αγωγού σύνδεσης.
για ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
11. Εργασία συνθέτων οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και ερευνητικών εν γένει εργασιών.
για ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
12. Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ, Φ40mm.
3ο ΓΕΛ ΔΑΦΝΗΣ, ΕΠΑΛ ΔΑΦΝΗΣ
13. Ανακατασκευή συστήματος αποχέτευσης λυμάτων.
ΕΠΑΛ ΔΑΦΝΗΣ, 4 Ο ΝΗΠ. ΥΜΗΤΤΟΥ, 3 Ο ΝΗΠ. ΔΑΦΝΗΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΡΟΥΣΗΣ
14. Ανοξείδωτη καμινάδα διπλού τοιχώματος. 5ο ΔΗΜ. ΔΑΦΝΗΣ
15. Προμήθεια και τοποθέτηση νέου δοχείου διαστολής 300 λίτρων και παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης.
1ο ΓΕΛ ΥΜΗΤΤΟΥ
16. Κατασκευή υποδομής για σύνδεση μετρητή με το δίκτυο της ΔΕΗ.
5ο ΔΗΜ. ΔΑΦΝΗΣ
17. Δικλείδα αυτόματης πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσσόμετρο-dall).
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ

Με τις ως άνω μεταβολές και προσθήκες δεν μεταβάλλεται σε καμία περίπτωση το φυσικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης, δεν αυξάνεται ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου και δεν υπάρχουν αναλώσεις επί έλλειπτον δαπανών πέραν αυτών που επιτρέπονται θεσμικά.

Στον παρών 2ο Α.Π.Ε. γίνεται αυξομείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και περιλαμβάνονται και οι νέες εργασίες του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συνολικής δαπάνης 62.607,52 ευρώ που καλύπτονται από αντίστοιχη απρόβλεπτη δαπάνη.

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα 749.801,55 ευρώ με το Φ.Π.Α., απολογιστικά και πρόβλεψη αναθεώρησης και παρουσιάζει μείωση κατά 89,65 ευρώ σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

Οι μεταβολές είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 132) καθώς και με τις οδηγίες της κατευθυντηρίας οδηγίας 22 (ΑΠΟΦΑΣΗ 44/09-06-2019 της «ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» ενότητα ΙΙΙ παρ. Β, ΑΔΑ: (7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 1ΟΥ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.».

Κατόπιν των ανωτέρω πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση της Αντιδημάρχου Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση του περιεχομένου των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ.πρωτ. 19694/12-11-2025 εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, της από 5-11-2025 αιτιολογικής- τεχνικής έκθεσης του 1^{ου} πρωτοκόλλου Κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών και του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών και της παράτασης εργασιών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν.4555/2018 και του Ν.4071/2012 και του Ν. 4412/2016 μετά από διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά καταγράφηκε στα πρακτικά, σκέφθηκε και

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντήρηση και επισκευή Σχολείων Δήμου Δάφνης – Υμηττού», σύμφωνα με την από 5-11-2025 αιτιολογική –τεχνική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε και ο 1^{ος} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε συντάχθηκαν προκειμένου καλύψουν αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών οι οποίες κρίνονται απαραίτητες καθώς και για να συμπεριλάβουν τις νέες εργασίες που προέκυψαν και είναι απολύτως αναγκαίες για την ορθή και άρτια ολοκλήρωση του έργου, συνολικής δαπάνης 62.607,52 ευρώ που καλύπτονται από αντίστοιχη απρόβλεπτη δαπάνη.

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα 749.801,55 ευρώ με το Φ.Π.Α., απολογιστικά και πρόβλεψη αναθεώρησης και παρουσιάζει μείωση κατά 89,65 ευρώ σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

Σημειώνεται ότι:

- Με τις ως άνω μεταβολές και προσθήκες δεν μεταβάλλεται σε καμία περίπτωση το φυσικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης, δεν αυξάνεται ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου και δεν υπάρχουν αναλώσεις επί έλλατον δαπανών πέραν αυτών που επιτρέπονται θεσμικά
- Οι μεταβολές είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 132) καθώς και με τις οδηγίες της κατευθυντηρίας οδηγίας 22 (ΑΠΟΦΑΣΗ 44/09-06-2019 της «ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» ενότητα III παρ. Β, ΑΔΑ: (7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ)
- Στην ανωτέρω απόφαση ψήφισαν «ΛΕΥΚΟ» οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Ανδρουλάκης Ανδρέας, Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Αργιανός Δημήτριος, Δαουλάρης Γεώργιος, Θεοδωρόπουλος Δημήτριος, Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά, Τσούτσουρας Δημήτριος και Χριστινάκη Όλγα
- Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Αναστασόπουλος Νικόλαος, Λύκου Σοφία, Μέλιος Αριστοτέλης και Μπινίσκος Αναστάσιος.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε και η υπογράφηκε η παρούσα.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ
 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΓΟΥΡΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
 ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 ΛΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΜΑΓΓΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
 ΑΝΔΡΙΑΝΑ
 ΜΕΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
 ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 ΜΠΟΥΖΗ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 ΣΟΝΙΑ (ΒΑΣΩ)
 ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΣΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
 ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΣΡΟΥ
 ΝΑΥΣΙΚΑ
 ΤΣΙΛΙΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
 ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΑΦΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ