



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30^{ΗΣ} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ , 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και χρονικής παράτασης του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

Α Π Ο Φ Α Σ Η No 170

Σήμερα την **30^η Δεκεμβρίου 2025** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **17:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης-Υμηττού σε **23^η τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη** και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) κατόπιν της αριθμ. πρωτ.: **23209/24-12-2025** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010) καθώς και του άρθ.11 του Ν.5043/2023 και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου και του ΦΕΚ 109/τ. Β'/21-1-2025, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1.	Αδάμ	Χρήστος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
2.	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
3.	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
4.	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
5.	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
6.	Βεργιτσάκης	Εμμανουήλ	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
7.	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
8.	Γιαννακόπουλος	Ιωάννης	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
9.	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
10.	Γουρουνίδου	Μαρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
11.	Δαουλάρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
12.	Θεοδωρόπουλος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
13.	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
14.	Λιακόπουλος	Χρήστος	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
15.	Λύκου	Σοφία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
16.	Μαγγίτα Διαμάντη	Ανδριάννα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
17.	Μέλιος	Αριστοτέλης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
18.	Μπινίσκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

19.	Μπούζη-Λιακοπούλου	Σονίλα (Βάσω)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
20.	Νάστος	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
21.	Σαμάντης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
22.	Σκοπελίτου	Ελπίδα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΟΥΣΑ
23.	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
24.	Τόλια-Κηπουρού	Ευθαλία (Ναυσικά)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΟΥΣΑ
25.	Τσιλίφης	Σπυρίδων	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
26.	Τσούτσουρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
27.	Χατζηδάκη	Μαρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
28.	Χρήστου	Χρήστος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
29.	Χριστινάκη	Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ε. Τσιλίφης, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. Χρήστου Χρήστου, με Γραμματέα του Σώματος τον κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου **29 μελών παρίσταντο 26** ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μαρία Χατζηδάκη, προκειμένου να εισηγηθεί το **6^ο θέμα** ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Η κα Χατζηδάκη εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του σώματος το αριθμ.πρωτ.22588/17-12-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο μας διαβιβάζει την από 6-12-2025 αιτιολογική έκθεση που συνέταξε ο μηχανολόγος μηχανικός του Δήμου για το έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», που αφορά στην έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ καθώς και την παράταση του έργου.

Η αιτιολογική Έκθεση έχει ως εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η παρούσα εισήγηση αφορά στο έργο : «Ανακαίνιση Δημοτικών Κτιρίων»

1. Κύριος του έργου: Δήμος Δάφνης-Υμηττού
2. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Δάφνης-Υμηττού
3. Προϊστάμενη Αρχή: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δάφνης-Υμηττού
4. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δάφνης-Υμηττού
5. Ανάδοχος ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΠΕΛΑΚΟΣ
6. Προϋπολογισμός έργου: **470.000,00** ευρώ με Φ.Π.Α.
7. Συμβατικό ποσό: **238.518,87** ευρώ με Φ.Π.Α.
8. Πηγή χρηματοδότησης έργου: ΣΑΤΑ

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **470.000,00** ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ και είναι εγγεγραμμένο στο ΚΑ 30.7311.0066

Η υπ' αριθμό 16/2021 μελέτη εκπονήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού

Το έργο ανατέθηκε στον ΣΑΒΒΑ ΚΑΠΕΛΑΚΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΔΕ με την υπ' αρ. απόφαση 94/2022 Ο.Ε ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 49,25%. με (ΑΔΑ : **ΨΑ5ΜΩ9Φ-ΔΥΒ** κατόπιν διενέργειας διαδικασίας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Στις **12-09-2022** υπεγράφη η με αρ. πρωτ **10556/2021 (ΑΔΑΜ : 22ΣΥΜΝ011278991 2022-09-21)** Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και του αναδόχου Σάββα Γεωργίου Καπελάκου ποσού **238.518,87 €** με ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε.,) (ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ011278991 2022-09-21)

Η συμβατική συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου έχει οριστεί σε 30 ημερολογιακούς μήνες με αρχική ημερομηνία περαίωσης την 12/03/2025.

Με την υπ' αρ 46/2025 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Δάφνης-Υμηττού εγκρίθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου αποπεράτωσης των εργασιών του έργου μέχρι την 12/06/2025..

Με την υπ' αρ. 72/2025 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Δάφνης-Υμηττού εγκρίθηκε παράταση περαίωσης του έργου μέχρι 12/7/2025.

Με την υπ' αρ 93/2025 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Δάφνης-Υμηττού εγκρίθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου αποπεράτωσης των εργασιών του έργου μέχρι 12/10/2025

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης των δημοτικών κτιρίων

4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε συντάχθηκαν για να καλύψουν αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών στα επιτρεπόμενα εκ του νόμου πλαίσια καθώς και για να συμπεριληφθούν νέες εργασίες που προκύψαν και οι οποίες **κρίθηκαν** απαραίτητες για την σωστή και άρτια λειτουργία του έργου

Προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης των νέων εργασιών οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονταν στο ανατεθέν έργο και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του και οι οποίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την υλοποίηση της και δεν μεταβάλλουν την συνολική της φύση.

Ειδικότερα οι νέες εργασίες που προέκυψαν αφορούν :

Εργασίες αποξηλώσεων, και κατασκευής δαπέδων στα λουτρά και ορισμένες υδραυλικές εργασίες σε αυτά. Εργασίες για πληρέστερη μόνωση, κατασκευή διαχωριστικού από τζαμί και αλουμίνιο, και εξωτερική θύρα από αλουμίνιο, καθώς και μηχανισμός κίνησης της πόρτας. Επίσης είναι αναγκαία η αντικατάσταση κλιματιστικών μονάδων. Όλες οι ανωτέρω εργασίες που περιλαμβάνονται αναλυτικά στο ΠΚΤΝΜΕ, δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη και κρίνονται απαραίτητες για την πλήρη και ορθή εκτέλεση του έργου

Έτσι στον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. γίνεται αυξομείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και ενσωματώνονται οι νέες εργασίες του 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με ανάλωση μέρους των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης.

Η μεταβολή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (άρθρο 132) καθώς και με τις οδηγίες της κατευθυντηρίας οδηγίας 22 (ΑΠΟΦΑΣΗ 44/09-06-2019 της «ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» ενότητα ΙΙΙ παρ. Β, ΑΔΑ: (7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα 225.621,97ευρώ με τον Φ.Π.Α.24%. και το έργο παρουσιάζει μείωση κατά **12.896,90 €**

Επίσης για την ορθή υλοποίηση και αποπεράτωση του έργου έχει ζητηθεί από τον ανάδοχο με την υπ. αριθμό πρωτ 17577/10-10-2025 εμπρόθεσμη αίτηση του, παράταση τεσσάρων μηνών ήτοι έως 12/2/2026, λόγω των απροβλέπτων εργασιών που έχουν προκύψει και των δυσκολιών από τις καιρικές συνθήκες

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ου} Α.Π.Ε.) & ΤΟΥ 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου « Ανακαίνιση Δημοτικών Κτιρίων» του Δήμου Δάφνης- Υμηττού για την ολοκλήρωση του φυσικού του αντικειμένου, καθώς και την χορήγηση της παράτασης τεσσάρων μηνών **ήτοι έως 12/2/2026».**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κατόπιν των ανωτέρω πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση της Αντιδημάρχου Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 22588/17-12-2025 εγγράφου της Τεχνικής υπηρεσίας, της από 6-12-2025 αιτιολογικής έκθεσης κι έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά από διαλογική συζήτηση, σκέφθηκε και,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», σύμφωνα με την από 6-12-2025 αιτιολογική –τεχνική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Ο 1ος Α.Π.Ε και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε συντάσσεται προκειμένου να καλύψουν αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών στα επιτρεπόμενα εκ του νόμου πλαίσια καθώς και για να συμπεριληφθούν νέες εργασίες που προκύψαν και οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την σωστή και άρτια λειτουργία του έργου.

Προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης των νέων εργασιών οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονταν στο ανατεθέν έργο και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του και οι οποίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την υλοποίηση της και δεν μεταβάλλουν την συνολική της φύση. Ειδικότερα οι νέες εργασίες που προέκυψαν αφορούν :

Εργασίες αποξηλώσεων, και κατασκευής δαπέδων στα λουτρά και ορισμένες υδραυλικές εργασίες σε αυτά. Εργασίες για πληρέστερη μόνωση, κατασκευή διαχωριστικού από τζαμί και αλουμίνιο, και εξωτερική θύρα από αλουμίνιο, καθώς και μηχανισμός κίνησης της πόρτας. Επίσης είναι αναγκαία η αντικατάσταση κλιματιστικών μονάδων. Όλες οι ανωτέρω εργασίες που περιλαμβάνονται αναλυτικά στο ΠΚΤΝΜΕ, δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη και κρίνονται απαραίτητες για την πλήρη και ορθή εκτέλεση του έργου.

Στον 1ο Α.Π.Ε. γίνεται αυξομείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και ενσωματώνονται οι νέες εργασίες του 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με ανάλωση μέρους των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης.

Η μεταβολή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (άρθρο 132) καθώς και με τις οδηγίες της κατευθυντηρίας οδηγίας 22 (ΑΠΟΦΑΣΗ 44/09-06-2019 της «ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» ενότητα ΙΙΙ παρ. Β, ΑΔΑ: (7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα 225.621,97ευρώ με τον Φ.Π.Α.24%. και το έργο παρουσιάζει μείωση κατά **12.896,90 €**.

Β) Εγκρίνει την παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», με ανάδοχο τον ΣΑΒΒΑ ΚΑΠΕΛΑΚΟ, κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως 12/2/2026, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 17577/10-10-2025 αίτηση της αναδόχου του έργου και την από 6-12-2025 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Σημειώνεται ότι:

- Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Αναστασόπουλος Νικόλαος, Λιακόπουλος Χρήστος και Μπινίσκος Αναστάσιος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

- Στην ανωτέρω απόφαση ψήφισε «ΚΑΤΑ» ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τσούτσουρας Δημήτριος

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε και η υπογράφηκε η παρούσα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΟΥΡΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΛΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΜΑΓΓΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΜΕΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΠΟΥΖΗ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΝΙΑ (ΒΑΣΩ)

ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΙΛΙΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΑΦΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ