



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ης Παράτασης του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ"

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 38

Σήμερα την **30^η Απριλίου 2026** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **21:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε **5^η τακτική συνεδρίαση** κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **6995/24-04-2026** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010) καθώς και του άρθ.11 του Ν.5043/2023 και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2^{ος} όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1.	Αδάμ	Χρήστος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
2.	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
3.	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
4.	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
5.	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
6.	Βεργισάκης	Εμμανουήλ	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
7.	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
8.	Γιαννακόπουλος	Ιωάννης	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
9.	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
10.	Γουρουνίδου	Μαρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
11.	Δαουλάρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
12.	Θεοδωρόπουλος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
13.	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
14.	Λιακόπουλος	Χρήστος	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
15.	Λύκου	Σοφία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
16.	Μαγγίτα Διαμάντη	Ανδριάνα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
17.	Μέλιος	Αριστοτέλης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
18.	Μπινίσκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
19.	Μπούζη-Λιακοπούλου	Σονίλα (Βάσω)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
20.	Νάστος	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
21.	Σαμάντης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
22.	Σκοπελίτου	Ελπίδα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

23.	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
24.	Τόλια-Κηπουρού	Ευθαλία (Ναυσικά)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
25.	Τσιλίφης	Σπυρίδων	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
26.	Τσούτσουρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
27.	Χατζηδάκη	Μαρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
28.	Χρήστου	Χρήστος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
29.	Χριστινάκη	Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ε. Τσιλίφης, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. Χρήστου Χρήστου, με Γραμματέα του Σώματος τον κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου **29 μελών παρίσταντο 25** ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριου Γιαννακούρα, προκειμένου να εισηγηθεί το **4^ο θέμα** ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Ο κ. Αντιδήμαρχος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του σώματος το υπ' αριθμ. 6967/24-04-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο μας διαβιβάζεται η από 7-04-2026 αιτιολογική έκθεση που συνέταξε ο μηχανολόγος μηχανικός του Δήμου για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ», που αφορά στην έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 2^{ης} παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου.

Η αιτιολογική Έκθεση έχει ως εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η παρούσα εισήγηση αφορά στο έργο : «**Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με δίκτυο αποχέτευσης**»

1. Κύριος του έργου: Δήμος Δάφνης-Υμηττού
2. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Δάφνης-Υμηττού
3. Προϊστάμενη Αρχή: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δάφνης-Υμηττού
4. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δάφνης-Υμηττού
5. Ανάδοχος **ΚΙΟΥΤΟΥΚΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**
6. Προϋπολογισμός έργου: **66.328,27 €** ευρώ με Φ.Π.Α.
7. Συμβατικό ποσό: **64.338,42** ευρώ με Φ.Π.Α.

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **66.328,27** ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

Το έργο είναι ανταποδοτικό και είναι εγγεγραμμένο στον ΚΑ **25.7312.0035**

Η υπ' αριθμό 54/2023 μελέτη εκπονήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού

Το πρωτογενές αίτημα με αρ. πρωτ. **11793/25-08-2023**, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ **23REQ0113329930/2023**.

Για την δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με **ΑΔΑ: 9ΝΙΑΩ9Φ-Ζ2Μ /2023** η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος με αριθμ. πρωτ. **11794/25-08-2023** και έχει καταχωρηθεί με α/α **3** στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του **Ν.4555/18 - [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]** και με την οποία έχει εγκριθεί και διατεθεί (ψηφιστεί) πίστωση ποσού **35.000,00 €** σε βάρος του **Κ. Α. 25.7312.0035** του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους **2023** και **26.827,27** σε βάρος του αντίστοιχου Κ.Α. του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους **2024** και έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ **23REQ013335297/2023** (εγκεκριμένο αίτημα).

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Την υπ' αρ. απ. **294/2023** Απόφαση Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια του έργου με **ΑΔΑ: 621ΘΩ9Φ-074**

Το έργο ανατέθηκε στον **ΚΙΟΥΤΟΥΚΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ** (με την υπ' αρ. . **341/2023** απόφαση Δήμαρχου) ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 3%. με (ΑΔΑΜ: **23ΑWRD0113589665/2023** με την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης

Στις **06/11/2023** υπεγράφη η με αρ. πρωτ **14933 /2023 (ΑΔΑΜ : 23ΣΥΜΝ0123724137 2023-08-23)** Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και του αναδόχου **ΚΙΟΥΤΟΥΚΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 64.338,42 €** με ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε.& Ο.Ε.,)

Η συμβατική συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου έχει οριστεί σε **είκοσι έξι (26) μηνών** . Με την υπ' αρ. **133/2025** απ. ΔΣ εγκρίθηκε ο **1^{ος} ΑΠΕ** και με την υπ αρ **162/2025** απ εγκρίθηκε η **1^η παράταση** διάρκειας 4 μηνών (ληξη 6-5-2025) .

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά την Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με δίκτυο αποχέτευσης

4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2^{ΟΥ} ΑΠΕ

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να καλύψει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την σωστή και άρτια ολοκλήρωση του έργου και δεν μεταβάλλουν την μορφή του φυσικού αντικείμενου της υφιστάμενης συμβάσης.

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα **64.337,81** ευρώ με το Φ.Π.Α. , και παρουσιάζει ΜΕΙΩΣΗ 0,61€ ως προς τη συμβατική δαπάνη

5. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 2^{ΗΣ} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Ο Ανάδοχος με την υπ. αρ πρωτ **5110/20-3-2026** αίτηση του αιτείται την **2^η παράταση** του έργου κατά **45** μέρες λόγω αδιάθετων ποσοτήτων στο συμβατικό αντικείμενο του έργου

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ καθώς και την έγκριση της **2^{ης} παράτασης.**»

Κατόπιν των ανωτέρω πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση του περιεχομένου των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του υπ' αριθμ. πρωτ. 6967/24-04-2026 εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, της από 7-04-2026 αιτιολογικής έκθεσης, του υπ' αριθμ. πρωτ. 5110/20.3.2026 αιτήματος του αναδόχου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. ΚΙΟΥΤΟΥΚΤΣΗ, κι έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, μετά από διαλογική συζήτηση, σκέφθηκε και

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**», σύμφωνα με την από 7-4-2026 αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να καλύψει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την σωστή και άρτια ολοκλήρωση του έργου και δεν μεταβάλλουν την μορφή του φυσικού αντικείμενου της υφιστάμενης συμβάσης.

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα 64.337,81 ευρώ με το Φ.Π.Α. , και παρουσιάζει ΜΕΙΩΣΗ 0,61€ ως προς τη συμβατική δαπάνη.

Β) Εγκρίνει την παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» με ανάδοχο τον ΔΗΜΗΤΡΙΟ Σ. ΚΙΟΥΤΟΥΚΤΣΗ, κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 5110/20.3.2026 αίτηση του αναδόχου του έργου και την από 7-04-2026 αιτιολογική έκθεση της της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο του έργου.

Σημειώνεται ότι στην ανωτέρω απόφαση:

- δήλωσαν «ΛΕΥΚΟ» οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Αναστασόπουλος Νικόλαος, Ανδρουλάκης Ανδρέας, Θεοδωρόπουλος Δημήτριος, Λιακόπουλος Χρήστος, Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά και Χριστινάκη Όλγα
- δήλωσε «ΠΑΡΩΝ» ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βεργιτσάκης Εμμανουήλ
- ψήφισαν «ΚΑΤΑ» οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Αργιανάς Δημήτριος, Δαουλάρης Γεώργιος, Λύκου Σοφία και Τσούτσουρας Δημήτριος

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε και η υπογράφηκε η παρούσα.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ****Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ****Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΟΥΡΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΛΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΜΑΓΓΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΜΕΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΜΠΟΥΖΗ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΝΙΛΑ (ΒΑΣΩ)

ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ

ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΑΦΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ