



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ».

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 37

Σήμερα την **30^η Απριλίου 2026** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **21:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε **5^η τακτική συνεδρίαση** κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **6995/24-04-2026** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010) καθώς και του άρθ.11 του Ν.5043/2023 και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2^{ος} όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1.	Αδάμ	Χρήστος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
2.	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
3.	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
4.	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
5.	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
6.	Βεργισάκης	Εμμανουήλ	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
7.	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
8.	Γιαννακόπουλος	Ιωάννης	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
9.	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
10.	Γουρουνίδου	Μαρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
11.	Δαουλάρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
12.	Θεοδωρόπουλος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
13.	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
14.	Λιακόπουλος	Χρήστος	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΑΠΩΝ
15.	Λύκου	Σοφία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
16.	Μαγγίτα Διαμάντη	Ανδριάννα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
17.	Μέλιος	Αριστοτέλης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
18.	Μπινίσκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
19.	Μπούζη-Λιακοπούλου	Σονίλα (Βάσω)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
20.	Νάστος	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
21.	Σαμάντης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
22.	Σκοπελίτου	Ελπίδα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

23.	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
24.	Τόλια-Κηπουρού	Ευθαλία (Ναυσικά)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
25.	Τσιλίφης	Σπυρίδων	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
26.	Τσούτσουρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
27.	Χατζηδάκη	Μαρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
28.	Χρήστου	Χρήστος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
29.	Χριστινάκη	Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ε. Τσιλίφης, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. Χρήστου Χρήστου, με Γραμματέα του Σώματος τον κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου **29 μελών παρίσταντο 25** ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριο Γιαννακούρα, προκειμένου να εισηγηθεί το **3ο θέμα** ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Ο κ. Αντιδήμαρχος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του σώματος το αριθμ.πρωτ. 6964/24-4-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο μας διαβιβάζει την από 7-4-2026 αιτιολογική έκθεση που συνέταξε ο μηχανολόγος μηχανικός του Δήμου για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ», που αφορά στην έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου.

Η αιτιολογική Έκθεση έχει ως εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών

A. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του έργου είναι να εξασφαλιστεί επαρκής δημοτικός φωτισμός σε κοινοχρήστους χώρους, κυρίως στην κεντρική πλατεία Υμηττού και στις πλατείες δημαρχείου Δάφνης και Υμηττού, καθώς και στα αναγκαία σημεία στους περίξ δρόμους για την βελτίωση του φωτισμού και την ασφαλή διέλευση πεζών κατά τις νυχτερινές ώρες.

Προβλέπονται εργασίες για την αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα τύπου led σε ιστούς φωτισμού και η τοποθέτηση φωτιστικών στοιχείων τύπου LED (χαμηλής κατανάλωσης). Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν την αλλαγή φωτιστικών σωμάτων ήτοι την αποξήλωση των παλιών φωτιστικών σωμάτων, και την συναρμογή νέων επί του ιστού, την σύνδεσή τους με νέες καλωδιώσεις, την εφαρμογή επί του ιστού φωτιστικών στοιχείων led, την κατασκευή, διαμόρφωση, συμπλήρωση και τοποθέτηση σιδηρών κατασκευών πολυσύνθετων σχεδίων επί των ιστών φωτισμού, την τοποθέτηση φωτιστικών στοιχείων τύπου LED (χαμηλής κατανάλωσης), κατάλληλα για τοποθέτηση γύρω από κατασκευές, καθώς και όλες οι απαραίτητες εργασίες και μικρούλικα για την ασφαλή ρευματοδότησή τους. Ο Δήμος Δάφνης – Υμηττού δεν διαθέτει επαρκή (καθώς το υπάρχον προσωπικό καλύπτει βλάβες, συντηρήσεις κλπ όλων των δημοτικών κτιρίων, σχολείων, κοινόχρηστων χώρων) και εξειδικευμένα συνεργεία για την Ανακατασκευή και Ανακαίνιση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού του Δημοτικού φωτισμού.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Δάφνης – Υμηττού και πιατωσεις ΣΑΤΑ .

3. ΜΕΛΕΤΗ

Η υπ' αρ. μελέτη 67/2025 εκπονήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης – Υμηττού.

4. ΑΝΑΘΕΣΗ

Το έργο ανατέθηκε με την υπ' αριθμό 536/29-12-2025 (ΑΔΑ: ΡΛΘΨΩ9Φ-7ΩΑ) απόφαση Δημάρχου στην εταιρεία EXELCON ΙΚΕ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ.

5. ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η σύμβαση του έργου μεταξύ του δημάρχου του Δήμου Δάφνης – Υμηττού κ. Νικόλαου Ε. Τσιλίφη και της νόμιμης εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας EXELCON ΙΚΕ ΤΕΧΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ κ. Χριστίνας Καραλή, υπογράφηκε στις 14-01-2026 για το ποσό των 55.828,08€ προ Φ.Π.Α 24%.

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Βάσει της σύμβασης, η διάρκεια είναι έξι μήνες, από την υπογραφή της, ήτοι έως 14-06-2026.

B. ΕΙΔΙΚΑ

Οι αυξομειώσεις ποσοτήτων είναι οι εξής:

A/A 1 Σιδηρές κατασκευές διάφορων σχεδίων (πολυσυνθετων) από λάμες και ράβδους συνήθων διατομών

Μηδενισμός της ποσότητας

A/A 2 Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC, διατομής 3 x1,5 mm²

Αύξηση της ποσότητας κατά 155 μέτρα μήκους

A/A 3 Καλώδια τύπου E1VV-U,-R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC, διατομής 3 x2,5 mm²

Μηδενισμός της ποσότητας

A/A 4 Καλώδια τύπου E1VV-U,-R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC, διατομής 4 x1,5 mm²

Μηδενισμός της ποσότητας

A/A 5 Φωτιστικά στοιχεία τύπου led

Αύξηση της ποσότητας κατά 1010 μέτρα μήκους

A/A 6 Φωτιστικά σώματα εξωτερικού χώρου led

Μείωση της ποσότητας κατά 10 τεμάχια

Οι παραπάνω αυξομειώσεις των ποσοτήτων οφείλονται σε απαιτήσεις του έργου, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών και δεν τροποποιούν το βασικό σχέδιο του έργου. Ακόμα, οι προτεινόμενες μεταβολές δεν θίγουν τις αρχές περί διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης τόσο κατά τη διαδικασία ανάθεσης του έργου, όσο και εν συνεχεία στο πλαίσιο διαχείρισης της σύμβασης.

Ο προτεινόμενος προς έγκριση 1ος Α.Π.Ε. ΔΕΝ κάνει χρήση για τις επί ελάττων δαπάνες.

Σύμφωνα με τα παραπάνω συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. ως εξής:

Συμβατική υποχρέωση: 55.828,08€ (προ Φ.Π.Α. 24%)

Συμβατική δαπάνη 1ου Α.Π.Ε.: 55.828,08€ (προ Φ.Π.Α. 24%)

Επί πλέον δαπάνη: 0,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)

Άρα το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας θα ανέλθει σε 55.828,08€ προ του Φ.Π.Α. 24%, και συγκεκριμένα 47.309,63€ για εργασίες, 8.515,73€ Γ.Ε. & Ο.Ε., 2,76€ για απρόβλεπτα και 13.398,74 € € για Φ.Π.Α.

Οι μεταβολές είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Ν4412/2016 (άρθρο 132).

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του 1ου ΑΠΕ συνολικού ποσού 69.226,82 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».

Κατόπιν των ανωτέρω πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 6964/24-4-2026 εγγράφου της Τεχνικής υπηρεσίας, της από 7-4-2026 αιτιολογικής έκθεσης, κι έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά από διαλογική συζήτηση, σκέφθηκε και,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ», σύμφωνα με την από 7-4-2026 αιτιολογική –τεχνική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο 1ος Α.Π.Ε συντάσσεται για να καλύψει αυξομειώσεις ποσοτήτων οι οποίες οφείλονται σε απαιτήσεις του έργου και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών και δεν τροποποιούν το βασικό σχέδιο του έργου. Οι προτεινόμενες μεταβολές δεν θίγουν τις αρχές περί διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης τόσο κατά τη διαδικασία ανάθεσης του έργου, όσο και εν συνεχεία στο πλαίσιο διαχείρισης της σύμβασης. Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε ως εξής:

Συμβατική υποχρέωση: 55.828,08€ (προ Φ.Π.Α. 24%)

Συμβατική δαπάνη 1ου Α.Π.Ε.: 55.828,08€ (προ Φ.Π.Α. 24%)

Επί πλέον δαπάνη: 0,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)

Άρα το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας θα ανέλθει σε 55.828,08€ προ του Φ.Π.Α. 24%, και συγκεκριμένα 47.309,63€ για εργασίες, 8.515,73€ Γ.Ε. & Ο.Ε., 2,76€ για απρόβλεπτα και 13.398,74 € € για Φ.Π.Α., ενώ οι μεταβολές είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Ν4412/2016 (άρθρο 132)

Σημειώνεται ότι

- Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λιακόπουλος Χρήστος
- στην ανωτέρω απόφαση:
 - δήλωσαν «ΛΕΥΚΟ» οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Ανδρουλάκης Ανδρέας, Θεοδωρόπουλος Δημήτριος, Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά και Χριστινάκη Όλγα
 - δήλωσε «ΠΑΡΩΝ» ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βεργιτσάκης Εμμανουήλ
 - ψήφισαν «ΚΑΤΑ» οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Αργιανός Δημήτριος, Δαουλάρης Γεώργιος και Τσούτσουρας Δημήτριος

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε και η υπογράφηκε η παρούσα.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΟΥΡΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΛΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΜΑΓΓΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΜΕΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΜΠΟΥΖΗ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΝΙΛΑ (ΒΑΣΩ)
ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ
ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΑΦΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ