



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο « Μελέτη κατασκευής νέου διδακτηρίου και γραφείων σε οικόπεδο του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» με την Ε.Ε.Τ.Α.Α

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο : 129

Σήμερα την **30η Ιουνίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00** συνήλθε σε **έκτακτη- κατεπείγουσα συνεδρίαση** η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, κατόπιν της αριθμ. πρωτ: **11409/29-06-2026** του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά, καθώς και τη Δημοτική Σύμβουλο με δικαίωμα συμμετοχής αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου,) της Δημοτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
1	ΤΣΙΛΙΦΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ	ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
3	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΜΠΟΥΖΗ	ΣΟΝΙΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
6	ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
7	ΛΥΚΟΥ	ΣΟΦΙΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
8	ΜΑΓΓΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ	ΑΝΔΡΙΑΝΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
9	ΑΔΑΜ	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
10	ΣΑΜΑΝΤΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
11	ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ	ΑΝΔΡΕΑΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
12	ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ	ΟΛΓΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Τσιλίφη Ε. Νικόλαου, παρίσταντο τα παραπάνω **7 τακτικά και αναπληρωματικά μέλη** .

Αφού ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέφερε ότι θα πρέπει να κριθεί ως κατεπείγουσα η υπ' αριθμ. πρωτ. 11409/29-06-2026 πρόσκληση για

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

συνεδρίαση του Σώματος, δεδομένου ότι η θητεία της δημοτικής επιτροπής λήγει στις 30-6-2026 και έως την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για τη νέα σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής θα έχει παρέλθει η προθεσμία των ανωτέρω θεμάτων .

Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριο Γιαννακούρα ο οποίος εισηγούμενος το **1^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση έθεσε υπόψη του σώματος το υπ' αριθμ. 11506/30-06-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Έχοντας υπόψη :

1. Ότι για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη κατασκευής νέου διδακτηρίου και γραφείων σε οικόπεδο του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» είχε συναφθεί η από 15-12-2023 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. και του Δήμου Δάφνης Υμηττού με χρονική διάρκεια οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της ήτοι έως 14-08-2024 (ΑΔΑ : Ψ1ΝΡ465ΖΩ5-ΧΛΝ).
2. Την υπ' αρ. 111/15-7-2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 6ΛΡΝΩ9Φ-ΒΜΜ) για παράταση της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης έως 30-6-2025, κατόπιν του υπ' αρ. 12362/27-05-2024 εγγράφου της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
3. Την υπ' αρ. 201/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ : ΨΟΖΡΩ9Φ-ΤΟΛ) για παράταση της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης έως 30-6-2026, κατόπιν του υπ' αρ. 13199/24-07-2025 εγγράφου της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
4. Το από 26-6-2026 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποστολής της απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΤΑΑ ΑΕ για την παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης.
5. Το από 8 Ιουνίου 2026 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, της από 15-12-2023 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δάφνης – Υμηττού και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
6. Το υπ' αρ. πρωτ. 26965/2026 Απόσπασμα Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου (αρ. 726 απόφαση Δ.Σ.) της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (εισερχόμενο ΑΠ 11492/30-6-2026), με τον Επισυναπτόμενο Πίνακα των Προγραμματικών Συμβάσεων για χορήγηση παράτασης τους έως 30-6-2027.

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την έκφραση της σύμφωνης γνώμης σας, προκειμένου να παραταθεί η εν λόγω Προγραμματική σύμβαση με τίτλο «**Μελέτη κατασκευής νέου διδακτηρίου και γραφείων σε οικόπεδο του Δήμου Δάφνης-Υμηττού**» μεταξύ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και του Δήμου Δάφνης-Υμηττού ως εξής :

Α. Την επιπλέον παράταση της χρονικής ισχύος της από 15-12-2023 Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της αρχικής σύμβασης έως 30-6-2027, η οποία κατόπιν της 2^{ης} παράτασης έληγε 30-6-2026.

Β. Την τροποποίηση του **παραρτήματος II** της από 15-12-2023 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο **χρονοδιάγραμμα υλοποίησης** της προγραμματικής σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 15-12-2023 Προγραμματική Σύμβαση.

Η χορήγηση της παράτασης κρίνεται αναγκαία ώστε να είναι εφικτή η ολοκλήρωση του Φυσικού και του Οικονομικού Αντικειμένου εντός του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.»

Κατόπιν ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, άκουσε τις τοποθετήσεις και τις απόψεις των μελών της έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα, του με αριθμ. πρωτ. 11506/30-06-2026 εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, των υπ' αρ. 111/2024 και 201/2025 προηγούμενων αποφάσεων της Δ.Ε, του από 26-6-2026 ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστολής της απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΤΑΑ ΑΕ για την παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης, του υπ' αρ. πρωτ. 26965/2026 Απόσπασματος

Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου (αρ. 726 απόφαση Δ.Σ.) της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (εισερχόμενο ΑΠ 11492/30-6-2026) με τον Επισυναπτόμενο Πίνακα των Προγραμματικών Συμβάσεων για χορήγηση παράτασης τους, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' τ.114), του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' τ. 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σκέφθηκε και

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος που αφορά «**Παράταση ισχύος της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο « Μελέτη κατασκευής νέου διδακτηρίου και γραφείων σε οικόπεδο του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» με την Ε.Ε.Τ.Α.Α**», δεδομένου ότι η θητεία της δημοτικής επιτροπής λήγει στις 30-6-2026 και έως την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για τη νέα σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής θα έχει παρέλθει η προθεσμία των ανωτέρω θεμάτων

Β) Εγκρίνει:

Α. Την επιπλέον παράταση της χρονικής ισχύος της από 15-12-2023 Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της αρχικής σύμβασης έως 30-6-2027, η οποία κατόπιν της 2ης παράτασης έληγε 30-6-2026 και κατόπιν του υπ' αριθμ.πρωτ. 11506/30-06-2026 εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Β. Την τροποποίηση του **παραρτήματος II** της από 15-12-2023 Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «**Μελέτη κατασκευής νέου διδακτηρίου και γραφείων σε οικόπεδο του Δήμου Δάφνης-Υμηττού**» που αφορά στο **χρονοδιάγραμμα υλοποίησης** της προγραμματικής σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης.

Σημειώνεται ότι:

- *Κατά τα λοιπά ισχύει η από 15-12-2023 Προγραμματική Σύμβαση.*
- *Η χορήγηση της παράτασης κρίνεται αναγκαία ώστε να είναι εφικτή η ολοκλήρωση του Φυσικού και του Οικονομικού Αντικειμένου εντός του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης*

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΟΥΖΗ ΣΟΝΙΑ
ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ