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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΜΑΪΟΥ 2025 
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 
  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                                                                                
ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συμβατικής 
προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή 
Οδοστρωμάτων οδών Δήμου Δάφνης-Υμηττού» 

 
 

Α  Π  Ο Φ  Α  Σ  Η    Νο 64 
 

 Σήμερα την 30Η Μαΐου 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο 
Δάφνης - Υμηττού σε 9η τακτική συνεδρίαση κατόπιν της αριθμ. πρωτ.: 8719/26-05-2025 πρόσκλησης του 
κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου  
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) καθώς και του άρθ.11 
του Ν.5043/2023 και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου 
άρθρου και του ΦΕΚ 109/τ. Β’/21-1-2025, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2ος όροφος, του 
Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, 
παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ  ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ  

1.  Αδάμ Χρήστος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

2.  Αναστασόπουλος Νικόλαος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

3.  Ανδρουλάκης Ανδρέας ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

4.  Αντωνιάδης  Κωνσταντίνος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

5.  Αργιανάς  Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

6.  Βεργιτσάκης Εμμανουήλ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

7.  Βογιατζόγλου Αργυρούλα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 

8.  Γιαννακόπουλος  Ιωάννης ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ 

9.  Γιαννακούρας Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ  

10.  Γουρουνίδου  Μαρία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 

11.  Δαουλάρης Γεώργιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

12.  Θεοδωρόπουλος Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

13.  Κατσαρός Θεόδωρος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΠΑΡΩΝ 

14.  Λιακόπουλος Χρήστος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΠΩΝ 

15.  Λύκου Σοφία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΠΟΥΣΑ 

16.  Μαγγίτα Διαμάντη Ανδριάνα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 

17.  Μέλιος Αριστοτέλης ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΑΠΩΝ 

18.  Μπινίσκος Αναστάσιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

19.  Μπούζη-Λιακοπούλου Σονίλα (Βάσω) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 

20.  Νάστος Γεώργιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

ΑΔΑ: 6ΣΑΦΩ9Φ-9Χ2
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21.  Σαμάντης Κωνσταντίνος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

22.  Σκοπελίτου Ελπίδα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΟΥΣΑ 

23.  Τζιβελέκας Ιωάννης ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

24.  Τόλια-Κηπουρού  Ευθαλία (Ναυσικά) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΠΟΥΣΑ 

25.  Τσιλίφης Σπυρίδων ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

26.  Τσούτσουρας Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΠΩΝ 

27.  Χατζηδάκη Μαρία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ  

28.  Χρήστου Χρήστος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ 

29.  Χριστινάκη ΄Ολγα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 
 
Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ε. Τσιλίφης, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του 
Προέδρου του Σώματος κ. Χρήστου Χρήστου, με Γραμματέα του Σώματος τον κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο.   
 Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 29 μελών παρίσταντο 24 ως ανωτέρω, 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μαρία 
Χατζηδάκη, προκειμένου να εισηγηθεί το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω 
πρόσκληση.  
  Η κα Χατζηδάκη εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του σώματος τη με αριθμ.πρωτ. 7659/06-
05-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» και το με αριθμ.πρωτ. 7923/9-5-
2025 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο μας διαβιβάζεται η από 09-05-2025 Αιτιολογική 
έκθεση του έργου «Ανακατασκευή Οδοστρωμάτων οδών Δήμου Δάφνης-Υμηττού» η οποία αναφέρει τα 
εξής: 
 

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
(ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ) 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Η παρούσα εισήγηση αφορά στο έργο : «Ανακατασκευή Οδοστρωμάτων Οδών Δήμου Δάφνης-Υμηττού» 

1. Κύριος του έργου: Δήμος Δάφνης-Υμηττού 
2. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Δάφνης-Υμηττού  
3. Προϊστάμενη Αρχή: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δάφνης-Υμηττού 
4. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δάφνης-Υμηττού 
5. Ανάδοχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 
6. Προϋπολογισμός έργου: 2.500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
7. Συμβατικό ποσό:1.509.815,28 ευρώ με Φ.Π.Α. 
8. Πηγή χρηματοδότησης έργου: Υπουργείο Εσωτερικών 2021-2025 «Οδικές Υποδομές»  

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%. 
Η υπ’ αριθμό 6/2023 μελέτη εκπονήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού. 
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών και έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας 
4.5 ‘’Οδικές Υποδομές’’ (κωδ. Πρόσκλησης Π86-0,5 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 6150), με ΚΑ:64.7323.0002. 
Στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό – με ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών την 
29/05/2023 – μειοδότης αναδείχθηκε η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. η οποία προσέφερε Μέση Έκπτωση 
39,77% (τριάντα εννιά και εβδομήντα επτά εκατοστά επί τοις εκατό). 

ΑΔΑ: 6ΣΑΦΩ9Φ-9Χ2
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Με την αρ. 124/2023 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε το 3ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού 
του έργου του θέματος και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε. (ΑΔΑΜ 23AWRD013674552) 
Στις 21/11/2023 υπεγράφη η Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και του αναδόχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ποσού 1.509.815,28 ευρώ με ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε.&Ο.Ε., απροβλέπτων και 
αναθεώρησης) (ΑΔΑΜ 23SYMV013802316). 
Η συμβατική συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου έχει οριστεί σε έξι (6) μήνες. 
Στις 27/03/2024 εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου με την υπ. αριθμό 59/2024 απόφαση του ΔΣ Δήμου Δάφνης 
Υμηττού 
Στις 22/05/2024 το ΔΣ  με την υπ. αριθμό 97/2024 απόφαση, ενέκρινε παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά 
έξι (6) μήνες ήτοι έως τις 21/11/2024. 
Στις  24/4/2024  ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε με το υπ. αριθμό πρωτ. 6171  Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών 
λόγω καθυστέρησης εξόφλησης του 3ου λογαριασμού, και με το υπ. αριθμό. πρωτ. 6581/01.05.2024 έγγραφο της 
Τεχνικής Υπηρεσίας  έγινε η αποδοχή της. 
Στις  7/10/2024   ο ανάδοχος του έργου υπέβαλλε με  το υπ. αριθμό. πρωτ. 15350, αίτημα παράτασης  του 
χρόνου εκτέλεσης του έργου, κατά έξι μήνες (21/05/2025),  λόγω της καθυστέρησης εξόφλησης των λογαριασμών 
του. 
        Στις 30/10/2024  το ΔΣ  με την υπ. αριθμό 161/2024 απόφαση, ενέκρινε παράταση της συνολικής 
προθεσμίας κατά έξι μήνες (έως τις 21/5/2025) 
        Στις  6/05/2025   ο ανάδοχος του έργου υπέβαλλε με  το υπ. αριθμό πρωτ. 7659, αίτημα παράτασης  του 
χρόνου εκτέλεσης του έργου, κατά οκτώ  μήνες  (έως 21/01/2026),  λόγω της καθυστέρησης εξόφλησης των 
λογαριασμών του.  
      Για το έργο έχουν συνταχθεί τέσσερίς λογαριασμοί συνολικού ποσού 528.897,80.€ εκ των οποίων εκκρεμεί 
η πληρωμή του 3ου  και 4 ου  λογαριασμού ύψους 256.275,66€. Το έργο έχει συνολικό ανεκτέλεστο 980.917,48 € 
 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 Το έργο αφορά εργασίες ανακατασκευής των οδοστρωμάτων οδών τόσο στη Δημοτική Κοινότητα 
Δάφνης όσο και στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού. Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν στο έργο έχουν ως 
ακολούθως:  Φρεζάρισμα υπάρχοντος ασφαλτοτάπητα. Στην εργασία αυτή θα ληφθεί ειδική μέριμνα για τις 
παλαιές ζημίες που δεν έχουν συντηρηθεί εντέχνως (τοπική επέμβαση στην υπόβαση). Εργασία ασφαλτικής 
συγκολλητικής επάλειψης σε όλη την επιφάνεια της οδού. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου 
πάχους 5εκ. 

4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

     Υπάρχει καθυστέρηση πληρωμής του αναδόχου, εξαιτίας προβλημάτων του φορέα χρηματοδότησης 
(Υπουργείο Εσωτερικών), και υπάρχει προσωρινή διακοπή εργασιών,  έως την ολοκλήρωση της πληρωμής των 
πιστοποιημένων εργασιών  του έργου. 
      Ως εκ τούτου και κατόπιν της υπ. αριθμό 7659   αίτησης του αναδόχου, ζητείται η έγκριση της παράτασης της 
συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά οκτώ μήνες, ήτοι έως τις 21/01/2026,  χωρίς την υπαιτιότητα του 
αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν4412/2016 όπως αυτό αναθεωρήθηκε με το άρθρο 66 του 
Ν4782/2021. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

              Την έγκριση της παράτασης του έργου κατά οκτώ μήνες,  με αναθεώρηση,  χωρίς υπαιτιότητα του 
αναδόχου, ήτοι μέχρι τις 21/01/2026,  για την δυνατότητα ολοκλήρωσης  του φυσικού αντικειμένου του έργου.» 
Κατόπιν των ανωτέρω πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

ΑΔΑ: 6ΣΑΦΩ9Φ-9Χ2
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού άκουσε την εισήγηση της κας Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, άκουσε τις απόψεις και τις 
τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση 
του  περιεχομένου των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του υπ’ αριθμ. πρωτ. 7923/9-5-2025 
διαβιβαστικού εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της υπ’ αριθμ.πρωτ. 7659/06-05-2025 αίτησης της 
αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», της από 09-05-2025 Αιτιολογικής έκθεσης της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών κι έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, μετά από διαλογική συζήτηση, σκέφθηκε και 
 

  ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή Οδοστρωμάτων οδών Δήμου Δάφνης-
Υμηττού», με ανάδοχο την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», κατά επί πλέον 8 μήνες, ήτοι μέχρι την 
21/01/2026, με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν4412/2016 όπως αυτό αναθεωρήθηκε με το άρθρο 
66 του Ν4782/2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7659/06-05-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας και την 
από 09-05-2025 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, δεδομένου ότι α) Υπάρχει καθυστέρηση 
πληρωμής του αναδόχου, εξαιτίας προβλημάτων του φορέα χρηματοδότησης (Υπουργείο Εσωτερικών), και 
υπάρχει προσωρινή διακοπή εργασιών,  έως την ολοκλήρωση της πληρωμής των πιστοποιημένων εργασιών  
του έργου και β) λόγω εργασιών για την κατασκευή δικτύων ΟΚΩ (οπτικές ίνες, φυσικό αέριο) υπάρχει 
καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του εργολάβου. 
 
Στην ανωτέρω απόφαση δήλωσαν «ΛΕΥΚΟ» οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Αναστασόπουλος 
Νικόλαος, Ανδρουλάκης Ανδρέας, Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Αργιανάς Δημήτριος, Δαουλάρης Γεώργιος, 
Θεοδωρόπουλος Δημήτριος, Μπινίσκος Αναστάσιος και Χριστινάκη Όλγα.  
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε και η υπογράφθηκε η παρούσα. 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
ΔΑΦΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
  ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
    ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ           ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
  ΤΑ ΜΕΛΗ  

  ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΑΓΓΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ 
ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

  ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΠΟΥΖΗ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΟΝΙΛΑ (ΒΑΣΩ) 

  ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

  ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

  ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 

  ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

  ΓΟΥΡΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  

                                 ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

                           ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

                     ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

              ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ 
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