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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΜΑΪΟΥ 2025 
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 
  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                                                                               
ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας 
του έργου «Αστική ανάπλαση περιοχών ΔΚ Υμηττού 
(Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής <ΠΥΡΚΑΛ>) Δήμου 
Δάφνης - Υμηττού» κατά διακόσιες εβδομήντα πέντε 
ημέρες 

 
 

Α  Π  Ο Φ  Α  Σ  Η    Νο 65 
 Σήμερα την 30Η Μαΐου 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - 
Υμηττού σε 9η τακτική συνεδρίαση κατόπιν της αριθμ. πρωτ.: 8719/26-05-2025 πρόσκλησης του κ. Προέδρου 
του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου  σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) καθώς και του άρθ.11 του Ν.5043/2023 και 
δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου και του ΦΕΚ 109/τ. 
Β’/21-1-2025, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2ος όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού 
(πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων 
ως εξής: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ  
ΠΑΡΩΝ/ 

ΠΑΡΟΥΣΑ  

1.  Αδάμ Χρήστος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

2.  Αναστασόπουλος Νικόλαος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

3.  Ανδρουλάκης Ανδρέας ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

4.  Αντωνιάδης  Κωνσταντίνος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

5.  Αργιανάς  Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

6.  Βεργιτσάκης Εμμανουήλ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

7.  Βογιατζόγλου Αργυρούλα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 

8.  Γιαννακόπουλος  Ιωάννης ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ 

9.  Γιαννακούρας Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ  

10.  Γουρουνίδου  Μαρία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 

11.  Δαουλάρης Γεώργιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

12.  Θεοδωρόπουλος Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

13.  Κατσαρός Θεόδωρος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΠΑΡΩΝ 

14.  Λιακόπουλος Χρήστος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΠΩΝ 

15.  Λύκου Σοφία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΠΟΥΣΑ 

16.  Μαγγίτα Διαμάντη Ανδριάνα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 

17.  Μέλιος Αριστοτέλης ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΑΠΩΝ 

18.  Μπινίσκος Αναστάσιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

19.  Μπούζη-Λιακοπούλου Σονίλα (Βάσω) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 

20.  Νάστος Γεώργιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

21.  Σαμάντης Κωνσταντίνος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

22.  Σκοπελίτου Ελπίδα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΟΥΣΑ 
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23.  Τζιβελέκας Ιωάννης ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

24.  Τόλια-Κηπουρού  Ευθαλία (Ναυσικά) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΠΟΥΣΑ 

25.  Τσιλίφης Σπυρίδων ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

26.  Τσούτσουρας Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΠΩΝ 

27.  Χατζηδάκη Μαρία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ  

28.  Χρήστου Χρήστος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ 

29.  Χριστινάκη ΄Ολγα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 
Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ε. Τσιλίφης, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Προέδρου 
του Σώματος κ. Χρήστου Χρήστου, με Γραμματέα του Σώματος τον κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο.   

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 29 μελών  παρίσταντο 24 ως ανωτέρω, 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μαρία 
Χατζηδάκη, προκειμένου να εισηγηθεί το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω 
πρόσκληση.  
  Η κα Χατζηδάκη εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7814/09-
05-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΤΕΚΑ Α.Ε.» και το υπ’ αριθμ.πρωτ. 8237/19-05-2025 έγγραφο της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο μας διαβιβάζεται η από 19-05-2025 Αιτιολογική έκθεση του έργου με τίτλο 
«Αστική ανάπλαση περιοχών ΔΚ Υμηττού (Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής  <ΠΥΡΚΑΛ> ) Δήμου Δάφνης 
- Υμηττού» η οποία αναφέρει τα εξής:  

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
(ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ) 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Η παρούσα εισήγηση αφορά στο έργο : «Αστική ανάπλαση περιοχών ΔΚ Υμηττού (Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής  
<ΠΥΡΚΑΛ> ) Δήμου Δάφνης - Υμηττού» 

1. Κύριος του έργου: Δήμος Δάφνης-Υμηττού 
2. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Δάφνης-Υμηττού  
3. Προϊστάμενη Αρχή: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δάφνης-Υμηττού 
4. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δάφνης-Υμηττού 
5. Ανάδοχος:  ΤΕΚΑ ΑΕ 
6. Προϋπολογισμός έργου: 5.200.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
7. Συμβατικό ποσό:3.980.482,83 ευρώ με Φ.Π.Α. 
8. Πηγή χρηματοδότησης έργου: ΣΑΤΑ 075 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΠΔΕ 

2022ΤΑ07500003) το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης & από Ίδιους πόρους 
(ΚΑ: 64.7326.0008) 
 

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 5.200.000 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%. 
Η υπ’ αριθμ. 28/2022 μελέτη εκπονήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και 
εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ.06/2023 απόφαση ΟΕ (ΑΔΑ: 9ΕΓΨΩ9Φ-Ι78). 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/83287/23/10-08-2022 (Sub.116873 
κωδ ΟΠΣ ΤΑ5161088) και  από Ίδιους πόρους του Δήμου Δάφνης – Υμηττού με ΚΑ:64.7326.0008. 
Στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό – με ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών την 03/03/2023 
– μειοδότης αναδείχθηκε η ΤΕΚΑ Α.Ε.. η οποία προσέφερε Μέση Έκπτωση 23,45% (είκοσι τρία και σαράντα πέντε 
επί τοις εκατό). 
Με την αρ. 66/2023 (ΑΔΑ:ΩΧΧΒΩ9Φ-ΞΘΟ) Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό της 
επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην ΤΕΚΑ Α. 
Ε. (ΑΔΑΜ 23AWRD012901120) 
Στις 29/06/2023 υπεγράφη η Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και του αναδόχου ΤΕΚΑ Α.Ε. ποσού 
3.980.482,83 ευρώ με ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε.&Ο.Ε., απροβλέπτων και αναθεώρησης) (ΑΔΑΜ 
24SYMV014873901). 
Η συμβατική συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου έχει οριστεί σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες ήτοι έως τις 
30.06.2025 
Στις 22.05.2024 εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου με την υπ αριθμο 95/2024 απόφαση του ΔΣ Δήμου Δάφνης Υμηττού 
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Στις  18/11/2024  και 07/02/2025  ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε με τους αντιστοιχους αρ. πρωτ. 17877,2303  
Ειδικές Δηλώσεις Διακοπής εργασιών λόγω καθυστέρησης εξόφλησης του 1ου , 2ου και 3ου λογαριασμού, και με 
ταυτάριθμα έγγραφα της Τεχνικής Υπηρεσίας  έγινε η αποδοχή τους. 
Στις  08.05.2025 ο ανάδοχος του έργου υπέβαλλε με  το υπ. αριθμ. πρωτ. 7814, αίτημα παράτασης  του χρόνου 
εκτέλεσης του έργου, κατά (275) διακοσίων εβδομήντα πέντε ημερών , ήτοι έως τις 31/03/2026  λόγω γενικών 
καθυστερήσεων. 
3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Με την παρούσα εργολαβία γίνεται ανακατασκευή των πεζοδρομίων με νέα σύγχρονα οικολογικά υλικά φιλικά προς 

το περιβάλλον (κυβόλιθοι κλπ). Διαμορφώνονται με την τοποθέτηση των νέων κρασπέδων εσοχές για την στάθμευση 
των οχημάτων καθώς  και για τους κάδους απορριμμάτων, επίσης   τοποθετούνται κολωνάκια στα όρια των 
πεζοδρομίων για την αποφυγή της παράνομης στάθμευσης, κατασκευάζονται θέσεις για φύτευση δένδρων, και  
τοποθετείται χαμηλός φωτισμός με φωτιστικούς ιστούς, σε όλους τους δρόμους.  Στα πεζοδρόμια  κατασκευάζονται 
οδεύσεις για άτομα με προβλήματα όρασης,  και σε  κατάλληλες θέσεις  κατασκευάζονται  ράμπες αναπήρων καθώς 
επίσης δημιουργείται καταβιβασμός πεζοδρομίων και κρασπέδων  σε θέσεις όπου υπάρχουν  χώροι στάθμευσης.  
Βασικό στοιχειό της εργολαβίας είναι ο ηλεκτροφωτισμός με σύγχρονα και οικολογικά δίκτυα, και παράλληλη αύξηση 
του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων. Τέλος  αυξάνεται το υφιστάμενο ποσοστό φύτευσης, βελτιώνοντας το 
μικρόκλιμα της περιοχής 

4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 
  Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ξεκίνησαν άμεσα οι εργασίες αποτύπωσης των υφιστάμενων οδών. Κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης του έργου προέκυψαν τα εξής ζητήματα: 

1. Κατά την προβλεπόμενη, από τη σύμβαση, διαδικασία υποβολής προτεινόμενων σχεδίων κατασκευής από 
τον ανάδοχο και διόρθωσης / έγκρισης από την Τ.Υ. του Δήμου, προκύπτουν αρκετές καθυστερήσεις λόγω 
τροποποίησής τους εξαιτίας των τοπικών συνθηκών, τεχνικών προβλημάτων, αλλαγής αποφάσεων λόγω 
διαμαρτυριών κλπ. (Αιτούμενη παράταση 1ου λόγου: 2ημερες / μήνα= 48 ημέρες ) 

2. Η αρχαιολογική υπηρεσία δεν επιτρέπει την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών χωρίς την παρουσία 
αρχαιολόγου. (Αιτούμενη παράταση 2ου λόγου: 2ημερες / μήνα= 48 ημέρες ) 

3. Για την μη όχληση των δημοτών, παύουν οι εργασίες κατά τις εορταστικές περιόδους, και επανεκκινούν μετά 
το πέρας αυτών. (Αιτούμενη παράταση 3ου λόγου: 4*5= 20 ημέρες – Χριστούγεννα 2023 -2024 και Πάσχα 
2024 και 2025 ) 

4. Καθυστέρηση πληρωμής του 1ου και του 2ου λογαριασμού. Οι αναφερόμενοι λογαριασμοί υπεβλήθησαν με 
τους αντίστοιχους αρ. πρωτ. 5735/15.04.2024 και 13107/28.08.2024 ενώ τελικά εξοφλήθηκαν την 
12/08/2024 και 19/12/2024 αντίστοιχα. Σύμφωνα με τον Ν.4412/2026 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 
4782/2021 και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 152, παρ. 10, μετά την παρέλευση ενός μηνός από την 
υποβολή του λογαριασμού, ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, 
όπως και έγινε. Με βάσει τα προαναφερόμενα στοιχεία η αιτούμενη παράταση του 3ου λόγου είναι για την 
καθυστέρηση πληρωμής του 1ου λογαριασμού, 82 ημέρες (79 +3 για την επανέναρξη του εργοταξίου) και για 
την καθυστέρηση πληρωμής του 2ου λογαριασμού, 77 ημέρες (74 + 3 για την επανέναρξη του εργοταξίου) 

 Ως εκ τούτου προτείνεται, κατόπιν της υπ αριθμό 7814/09.05.2025  αίτησης του αναδόχου για το σύνολο των 
πραναφερόμενων λόγων,   η έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά διακόσιες 
εβδομήντα πέντε ημέρες (275) , ήτοι έως τις 31/03/2026, με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του 
Ν4412/2016 όπως αυτό αναθεωρήθηκε με το άρθρο 66 του Ν4782/2021. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
Την έγκριση της παράτασης του έργου κατά διακόσιες εβδομήντα πέντε ημέρες (275) χωρίς υπαιτιότητα του 
αναδόχου, με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν4412/2016 όπως αυτό αναθεωρήθηκε με το άρθρο 66 
του Ν4782/2021,  ήτοι μέχρι τις 31/03/2026».  
Κατόπιν των ανωτέρω πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού άκουσε την εισήγηση της κας Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, τη βρήκε νόμιμη, άκουσε τις απόψεις και 
τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση 
του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του υπ’ αριθμ. πρωτ. 8237/19-05-2025 
διαβιβαστικού εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7814/09-05-2025 αίτηση της 
αναδόχου εταιρείας «ΤΕΚΑ Α.Ε.», της από 19-05-2025 Αιτιολογικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  και 
έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν, μετά από διαλογική συζήτηση, σκέφθηκε και 
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                                                                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας του έργου με τίτλο «Αστική ανάπλαση περιοχών ΔΚ Υμηττού 
(Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής  <ΠΥΡΚΑΛ> ) Δήμου Δάφνης - Υμηττού» με ανάδοχο την τεχνική εταιρεία 
«ΤΕΚΑ Α.Ε.», για 275 ημέρες ήτοι μέχρι τις 31/03/2026, με αναθεώρηση, δεδομένου ότι: α) κατά την προβλεπόμενη, 
από τη σύμβαση, διαδικασία υποβολής προτεινόμενων σχεδίων κατασκευής από τον ανάδοχο και διόρθωσης / 
έγκρισης από την Τ.Υ. του Δήμου, προκύπτουν αρκετές καθυστερήσεις λόγω τροποποίησής τους εξαιτίας των 
τοπικών συνθηκών, τεχνικών προβλημάτων, αλλαγής αποφάσεων λόγω διαμαρτυριών κλπ. (Αιτούμενη παράταση 
1ου λόγου: 2ημερες / μήνα= 48 ημέρες ) β) Η αρχαιολογική υπηρεσία δεν επιτρέπει την εκτέλεση χωματουργικών 
εργασιών χωρίς την παρουσία αρχαιολόγου. (Αιτούμενη παράταση 2ου λόγου: 2ημερες / μήνα= 48 ημέρες ) γ) Για 
την μη όχληση των δημοτών, παύουν οι εργασίες κατά τις εορταστικές περιόδους, και επανεκκινούν μετά το πέρας 
αυτών. (Αιτούμενη παράταση 3ου λόγου: 4*5= 20 ημέρες – Χριστούγεννα 2023 -2024 και Πάσχα 2024 και 2025 ) δ) 
Καθυστέρηση πληρωμής του 1ου και του 2ου λογαριασμού. Οι αναφερόμενοι λογαριασμοί υπεβλήθησαν με τους 
αντίστοιχους αρ. πρωτ. 5735/15.04.2024 και 13107/28.08.2024 ενώ τελικά εξοφλήθηκαν την 12/08/2024 και 
19/12/2024 αντίστοιχα. Σύμφωνα με τον Ν.4412/2026 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 και 
ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 152, παρ. 10, μετά την παρέλευση ενός μηνός από την υποβολή του λογαριασμού, 
ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, όπως και έγινε. Με βάσει τα 
προαναφερόμενα στοιχεία η αιτούμενη παράταση του 3ου λόγου είναι για την καθυστέρηση πληρωμής του 1ου 
λογαριασμού, 82 ημέρες (79 +3 για την επανέναρξη του εργοταξίου) και για την καθυστέρηση πληρωμής του 2ου 
λογαριασμού, 77 ημέρες (74 + 3 για την επανέναρξη του εργοταξίου), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7814/09-05-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΤΕΚΑ Α.Ε.» και την από 19-05-2025 
αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 
Στην ανωτέρω απόφαση ψήφισαν «ΚΑΤΑ» οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Ανδρουλάκης Ανδρέας, 
Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Αργιανάς Δημήτριος, Δαουλάρης Γεώργιος, Θεοδωρόπουλος Δημήτριος και Χριστινάκη 
Όλγα.  
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε και η υπογράφθηκε η παρούσα. 
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