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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΜΑΪΟΥ 2025 
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 
  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                                                                                
ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου 
«Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της 
πλατείας Μακρυγιάννη» 

 
 

Α  Π  Ο Φ  Α  Σ  Η    Νο 69 
 

 Σήμερα την 30Η Μαΐου 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο 
Δάφνης - Υμηττού σε 9η τακτική συνεδρίαση κατόπιν της αριθμ. πρωτ.: 8719/26-05-2025 πρόσκλησης του 
κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου  
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) καθώς και του άρθ.11 
του Ν.5043/2023 και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου 
άρθρου και του ΦΕΚ 109/τ. Β’/21-1-2025, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2ος όροφος, του 
Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, 
παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ  ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ  

1.  Αδάμ Χρήστος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

2.  Αναστασόπουλος Νικόλαος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

3.  Ανδρουλάκης Ανδρέας ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

4.  Αντωνιάδης  Κωνσταντίνος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

5.  Αργιανάς  Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

6.  Βεργιτσάκης Εμμανουήλ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

7.  Βογιατζόγλου Αργυρούλα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 

8.  Γιαννακόπουλος  Ιωάννης ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ 

9.  Γιαννακούρας Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ  

10.  Γουρουνίδου  Μαρία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 

11.  Δαουλάρης Γεώργιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

12.  Θεοδωρόπουλος Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

13.  Κατσαρός Θεόδωρος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΠΑΡΩΝ 

14.  Λιακόπουλος Χρήστος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΠΩΝ 

15.  Λύκου Σοφία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΠΟΥΣΑ 

16.  Μαγγίτα Διαμάντη Ανδριάνα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 

17.  Μέλιος Αριστοτέλης ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΑΠΩΝ 

18.  Μπινίσκος Αναστάσιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

19.  Μπούζη-Λιακοπούλου Σονίλα (Βάσω) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 

20.  Νάστος Γεώργιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

ΑΔΑ: 6ΝΨΜΩ9Φ-9ΧΝ
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21.  Σαμάντης Κωνσταντίνος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

22.  Σκοπελίτου Ελπίδα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΟΥΣΑ 

23.  Τζιβελέκας Ιωάννης ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

24.  Τόλια-Κηπουρού  Ευθαλία (Ναυσικά) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΠΟΥΣΑ 

25.  Τσιλίφης Σπυρίδων ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

26.  Τσούτσουρας Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΠΩΝ 

27.  Χατζηδάκη Μαρία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ  

28.  Χρήστου Χρήστος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ 

29.  Χριστινάκη ΄Ολγα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 
 
Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ε. Τσιλίφης, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του 
Προέδρου του Σώματος κ. Χρήστου Χρήστου, με Γραμματέα του Σώματος τον κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο.   
 Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 29 μελών παρίσταντο 24 ως ανωτέρω, 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μαρία 
Χατζηδάκη, προκειμένου να εισηγηθεί το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω 
πρόσκληση.  
  Η κα Χατζηδάκη εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του σώματος το υπ’αριθμ. 8478/22-5-2025 
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο μας διαβιβάζεται η από 25-4-2025 αιτιολογική 
έκθεση που συνέταξε η αρχιτέκτων μηχανικός του Δήμου για το έργο «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της 
πλατείας Μακρυγιάννη», που αφορά στην έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου.  
Η αιτιολογική Έκθεση έχει ως εξής: 
 

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
(Συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε.) 

 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Η παρούσα εισήγηση αφορά το έργο : 
 «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της πλατείας Μακρυγιάννη»    

1. Κύριος του έργου: Δήμος Δάφνης-Υμηττού  
2. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Δάφνης-Υμηττού  
3. Προϊστάμενη Αρχή: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δάφνης-Υμηττού 
4. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθ. Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δάφνης-Υμηττού 
5. Ανάδοχος: ΑΛΕΚΟΣ ΖΩΤΟΣ ΕΔΕ 
6. Προϋπολογισμός έργου: 600.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
7. Συμβατικό ποσό: 457.189,26 ευρώ με Φ.Π.Α. 

 
 
2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
 

Για την κατασκευή του έργου  συντάχθηκε η υπ’ αριθμόν 36/2022 μελέτη από την τεχνική υπηρεσία του 
Δήμου Δάφνης-Υμηττού  

Την 11/11/2022 διεξήχθη η δημοπράτηση κατασκευής του έργου όπου  μειοδότης αναδείχθηκε ο 
ΑΛΕΚΟΣ ΖΩΤΟΣ Ε.Δ.Ε. προσφέροντας μέση έκπτωση 24,00 % στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης. 
 Το πρακτικό του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.: 25/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

Στις 16/05/2023 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου με αριθμό πρωτοκόλλου 6733/2023 μεταξύ 
του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και του οριστικού αναδόχου  

Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου μαζί μα τις παρατάσεις ήταν 10/09/2024 όποτε και εκδόθηκε 
από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, βεβαίωση περαίωσης. 

ΑΔΑ: 6ΝΨΜΩ9Φ-9ΧΝ
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Εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ήτοι στις 8/11/2024 υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στην υπηρεσία 
η τελική επιμέτρηση. Λόγω ασάφειας και λαθών στην επιμέτρηση που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο 
επιστράφηκε στον ανάδοχο προς διόρθωση η τελική επιμέτρηση με τις υποδείξεις της επιβλέπουσας μηχανικού  
την 6/12/2024. Η υποβολή εκ νέου της τελικής επιμέτρησης έγινε εντός ενός μήνα στις 3/1/2025.Στη συνέχεια 
συντάχθηκε από την υπηρεσία και υποβάλλεται προς έγκριση στο Δ.Σ. ο τελικός ανακεφαλαιωτικός πίνακας 
εργασιών. Λόγω των καθυστερήσεων αυτών, το έργο παραμένει διαδικαστικά ενεργό και είναι εγγεγραμμένο 
Τεχνικό Πρόγραμμα και στον  εγκεκριμένο προϋπολογισμό Δήμου  έτους 2025  με Κ.Α. 64.7322.0005. 

 
 
Το υπόψη έργο  προέβλεπε την ανάπλαση της περιοχής πέριξ της οδού Μακρυγιάννη (Χαραυγή) στην 

Δ.Κ. Δάφνης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και  περιλάμβανε την κατασκευή παιδικής χαράς νηπίων, την 
κατασκευή χώρου άθλησης κοινού με υπαίθρια όργανα, την ανακατασκευή πεζοδρομίων και πεζόδρομων με 
σήμανση διαδρομής ΑΜΕΑ, και την ανακατασκευή δικτύου φωτισμού. 

 
 

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2ου Α.Π.Ε.  
 

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που υποβάλλεται προς έγκριση, είναι σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 132) καθώς και με τις οδηγίες της κατευθυντηρίας οδηγίας 22 (ΑΠΌΦΑΣΗ 
44/09-06-2019 της «ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» ενότητα III παρ. Β, ΑΔΑ: 
(7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ ) και περιλαμβάνει αυξομειώσεις στις ποσότητες εργασιών της αρχικής σύμβασης, όπως 
αυτές διαμορφώνονται από τις επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών, και δεν μεταβάλλουν την μορφή του 
φυσικού αντικειμένου της υφιστάμενης συμβάσης 

 
 

4. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Αναλυτικά ανά ομάδα εργασιών προκύπτουν οι ακόλουθες μεταβολές σε σχέση με την σύμβαση. 
 
ΟΜΑΔΑ 1: . ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 Η ομάδα παρουσιάζει αύξηση  εργασιών 14231,86 ευρώ (χωρίς Γ.Ε.&Ο.Ε), ή ποσοστό 147,83%  
καθώς το ποσό της σύμβασης ήταν 9626,92 ευρώ ενώ με τον 2ο ΑΠΕ είναι 23858,78 ευρώ.  

Από την αυξομείωση των ανωτέρω ποσοτήτων προκύπτει τελική αύξηση ποσοστού     5,35 %   η οποία 
καλύπτεται από απρόβλεπτα 

 
Στην ομάδα αυτή παρουσιάζονται αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, και συγκεκριμένα :  
 
Αυξήσεις ποσοτήτων των άρθρων: 

 ΑΤ 2  Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων 
καθαίρεσης 

 ΑΤ 3  Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων 
καθαίρεσης 

 ΑΤ 8  Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων και δια χειρών σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη  

 ΑΤ 11  Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 
 ΑΤ 12  Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους 

Μειώσεις των ποσοτήτων των άρθρων:  
 ΑΤ 5  Δάπεδο από βότσαλο ποταμίσιο χωρίς ακμές μεγέθους κόκκων 2-8mm 

 
ΟΜΑΔΑ 2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ-ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ-ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ-ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ 

Η ομάδα παρουσιάζει αύξηση  εργασιών 17448,33 ευρώ (χωρίς Γ.Ε.&Ο.Ε), ή ποσοστό 562,98 %  καθώς 
το ποσό της σύμβασης ήταν 3099,28 ευρώ ενώ με τον 2ο ΑΠΕ είναι 20547,61 ευρώ.  

ΑΔΑ: 6ΝΨΜΩ9Φ-9ΧΝ
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Από την αυξομείωση των ανωτέρω ποσοτήτων προκύπτει τελική αύξηση ποσοστού     6,56 %   η οποία 
καλύπτεται από απρόβλεπτα 

 
Αυξήσεις ποσοτήτων των άρθρων: 

 ΑΤ 13  Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας 
ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

 ΑΤ 17  Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C 
 

ΟΜΑΔΑ 3:  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. 
 

Η ομάδα παρουσιάζει αύξηση  εργασιών 5784,33 ευρώ (χωρίς Γ.Ε.&Ο.Ε), ή ποσοστό 83,83 %  καθώς 
το ποσό της σύμβασης ήταν 6899,96 ευρώ ενώ με τον 2ο ΑΠΕ είναι 12684,29 ευρώ.  

Από την αυξομείωση των ανωτέρω ποσοτήτων προκύπτει τελική αύξηση ποσοστού     2,17 %   η οποία 
καλύπτεται από απρόβλεπτα 

 
Αυξήσεις ποσοτήτων των άρθρων: 

 ΑΤ 19  Σιδηροιστός φωτισμού συνολικού ύψους πάνω από το έδαφος 3,50m 
 ΑΤ 20  Πλαστικός σωλήνας τεχνολογίας HDPE Φ11 
 ΑΤ 23  Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC 

διατομής 3 x 2,5 mm2 
 
ΟΜΑΔΑ 4:  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

Η ομάδα παρουσιάζει αύξηση  εργασιών 167,02 ευρώ (χωρίς Γ.Ε.&Ο.Ε), ή ποσοστό 0,16 %  καθώς το 
ποσό της σύμβασης ήταν 102571,92 ευρώ ενώ με τον 2ο ΑΠΕ είναι 102738,94 ευρώ.  

Από την αυξομείωση των ανωτέρω ποσοτήτων προκύπτει τελική αύξηση ποσοστού     0,06 %   η οποία 
καλύπτεται από απρόβλεπτα 

 
ΟΜΑΔΑ 5:  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

Η ομάδα παρουσιάζει μείωση εργασιών 23856,40 ευρώ (χωρίς Γ.Ε.&Ο.Ε), ή ποσοστό 17,73 % καθώς 
το ποσό της σύμβασης ήταν 134520,00 ευρώ ενώ με τον 2ο ΑΠΕ είναι 110663,60 ευρώ.  

Από την αυξομείωση των ανωτέρω ποσοτήτων προκύπτει τελική μείωση ποσοστού     8,97 % 
 

Μειώσεις των ποσοτήτων των άρθρων:  
 ΑΤ 50  Κάδος απορριμμάτων από υπέρευστο αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα C30/37 
 ΑΤ 52  Προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση ηλιακού καθιστικού σώματος χωρίς πλάτη 

ΟΜΑΔΑ 6:  ΠΡΑΣΙΝΟ 
 

Η ομάδα παρουσιάζει μείωση εργασιών 6818,07 ευρώ (χωρίς Γ.Ε.&Ο.Ε), ή ποσοστό 73,35 % καθώς το 
ποσό της σύμβασης ήταν 9294,80 ευρώ ενώ με τον 2ο ΑΠΕ είναι 2476,73 ευρώ.  

Από την αυξομείωση των ανωτέρω ποσοτήτων προκύπτει τελική μείωση ποσοστού     2,56 % 
 

Μειώσεις των ποσοτήτων των άρθρων:  
 ΑΤ 73  Δένδρα, κατηγορίας Δ7 
 ΑΤ 74  Προμήθεια κηπευτικού χώματος 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ  

 

ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
Εγκεκριμενου 

1ου   Α.Π.Ε. 

ΔΑΠΑΝΗ 
2ου  Α.Π.Ε. 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
( ± ) 

ΟΜΑΔΑ 1:  9626,92  15011,52  23858,78 14231,86  
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ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
ΟΜΑΔΑ 2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-
ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ-
ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ-
ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ-
ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ 

3099,28  13760,18  20547,61 17448,33  

ΟΜΑΔΑ 3:  
 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕ
Σ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. 

6899,96  7360,52 12684,29 5784,33  

ΟΜΑΔΑ 4:  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

102571,94 108226,32 102738,94 167,02  

ΟΜΑΔΑ 5:  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 134520,00 131761,20 110663,60 -23856,40 

ΟΜΑΔΑ 5:  ΠΡΑΣΙΝΟ 9294,80 9294,80 2476,73 -6818,07 

Σύνολο 266012,88  285414,54 272969,95 6957,06  

Ο.Ε. &  Γ.Ε  (18%) 47882,32  51374,62 49134,59 1252,27  

Απολογιστικές εργασίες 4000,00  4000,00 4000,00 0,00  

Απρόβλεπτες δαπάνες    47084,16  24190,20 0,00 -47084,16  

Σύνολο 364979,36  364979,36 326104,54 -38874,82  

Λογιστικό λάθος -0,80  -0,80 -0,80 0,00  

Άθροισμα 364978,56  364978,56 326103,74 -38874,82  

Πρόβλεψη Αναθεώρησης 3722,46  3722,46 3722,46 0,00  

Σύνολο 368701,02  368701,02 329826,20 -38874,82  

ΦΠΑ 24% 88488,24  88488,24 79158,29 -9329,95  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  457189,26  457189,26 408984,49 -48204,77  

     

     

     

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, ο υπό έγκριση 2ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει συνολική προτεινομένη 
δαπάνη 326103,74 €, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%, και παρουσιάζει μείωση κατά 38874,82 ευρώ σε σχέση 
με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης. Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα 408984,48 ευρώ με Φ.Π.Α., 
απολογιστικά και  πρόβλεψη αναθεώρησης  

 

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.» 
 

Κατόπιν των ανωτέρω πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Αφού άκουσε την εισήγηση της κας Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, άκουσε τις απόψεις και τις 
τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση 
του  περιεχομένου των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του υπ’ αριθμ. πρωτ. 8478/22-5-2025 
εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της από 25-04-2025 αιτιολογικής έκθεσης κι έχοντας υπόψη τις 
διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 
μετά από διαλογική συζήτηση, σκέφθηκε και 
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  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της 
πλατείας Μακρυγιάννη», σύμφωνα με την από 25-04-2025 αιτιολογική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.  
Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται και περιλαμβάνει αυξομειώσεις στις ποσότητες 
εργασιών της αρχικής σύμβασης, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις επιμετρήσεις των εκτελεσμένων 
εργασιών, και δεν μεταβάλλουν την μορφή του φυσικού αντικειμένου της υφιστάμενης συμβάσης  
Ο 2ος ανακεφαλαιωτικός Πίνακας παρουσιάζει συνολική προτεινομένη δαπάνη 326103,74 €, χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%, και παρουσιάζει μείωση κατά 38874,82 ευρώ σε σχέση με την δαπάνη της αρχικής 
σύμβασης. Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα 408984,48 ευρώ με Φ.Π.Α., απολογιστικά και  πρόβλεψη 
αναθεώρησης. 
 
Στην ανωτέρω απόφαση: 

 κατά τη διάρκεια της συζήτησης προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τσούτσουρας Δημήτριος 
 κατά τη συζήτηση του θέματος εκτός αιθούσης βρισκόταν ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αντωνιάδης 

Κωνσταντίνος 
 ψήφισαν «ΚΑΤΑ» οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Ανδρουλάκης Ανδρέας, Αργιανάς Δημήτριος, 

Δαουλάρης Γεώργιος, Τσούτσουρας Δημήτριος και Χριστινάκη Όλγα ενώ 
 δήλωσε «ΛΕΥΚΟ»  ο δημοτικός σύμβουλος κ. Θεοδωρόπουλος Δημήτριος 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε και η υπογράφθηκε η παρούσα. 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
ΔΑΦΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
  ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
    ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ           ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
  ΤΑ ΜΕΛΗ  

  ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΑΓΓΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ 
ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

  ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΠΟΥΖΗ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΟΝΙΛΑ (ΒΑΣΩ) 

  ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

  ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

  ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 

  ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

  ΓΟΥΡΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  

                                 ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

                           ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                     ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

              ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ 
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