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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΜΑΪΟΥ 2025 
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 
  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                                                                                
ΘΕΜΑ: α) Έγκριση του 3ου ΑΠΕ και β) έγκριση 
αιτήματος παράτασης εκτέλεσης εργασιών  του 
έργου «Ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση 
υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-
Υμηττού» 

 
 

Α  Π  Ο Φ  Α  Σ  Η    Νο 70 
 

 Σήμερα την 30Η Μαΐου 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο 
Δάφνης - Υμηττού σε 9η τακτική συνεδρίαση κατόπιν της αριθμ. πρωτ.: 8719/26-05-2025 πρόσκλησης του 
κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου  
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) καθώς και του άρθ.11 
του Ν.5043/2023 και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου 
άρθρου και του ΦΕΚ 109/τ. Β’/21-1-2025, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2ος όροφος, του 
Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, 
παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ  ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ  

1.  Αδάμ Χρήστος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

2.  Αναστασόπουλος Νικόλαος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

3.  Ανδρουλάκης Ανδρέας ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

4.  Αντωνιάδης  Κωνσταντίνος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

5.  Αργιανάς  Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

6.  Βεργιτσάκης Εμμανουήλ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

7.  Βογιατζόγλου Αργυρούλα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 

8.  Γιαννακόπουλος  Ιωάννης ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ 

9.  Γιαννακούρας Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ  

10.  Γουρουνίδου  Μαρία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 

11.  Δαουλάρης Γεώργιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

12.  Θεοδωρόπουλος Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

13.  Κατσαρός Θεόδωρος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΠΑΡΩΝ 

14.  Λιακόπουλος Χρήστος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΠΩΝ 

15.  Λύκου Σοφία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΠΟΥΣΑ 

16.  Μαγγίτα Διαμάντη Ανδριάνα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 

17.  Μέλιος Αριστοτέλης ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΑΠΩΝ 

18.  Μπινίσκος Αναστάσιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

19.  Μπούζη-Λιακοπούλου Σονίλα (Βάσω) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 

20.  Νάστος Γεώργιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 
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21.  Σαμάντης Κωνσταντίνος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

22.  Σκοπελίτου Ελπίδα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΟΥΣΑ 

23.  Τζιβελέκας Ιωάννης ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

24.  Τόλια-Κηπουρού  Ευθαλία (Ναυσικά) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΠΟΥΣΑ 

25.  Τσιλίφης Σπυρίδων ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

26.  Τσούτσουρας Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

27.  Χατζηδάκη Μαρία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ  

28.  Χρήστου Χρήστος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ 

29.  Χριστινάκη ΄Ολγα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 
 
Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ε. Τσιλίφης, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του 
Προέδρου του Σώματος κ. Χρήστου Χρήστου, με Γραμματέα του Σώματος τον κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο.   
 Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 29 μελών παρίσταντο 25 ως ανωτέρω, 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μαρία 
Χατζηδάκη, προκειμένου να εισηγηθεί το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω 
πρόσκληση.  
  Η κα Χατζηδάκη εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του σώματος το υπ’αριθμ. 8477/22-05-
2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο μας διαβιβάζεται η από 20-05-2025 αιτιολογική 
έκθεση που συνέταξε ο μηχανολόγος μηχανικός του Δήμου για το έργο «Ποιοτική αναβάθμιση και 
αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού», που αφορά στην έγκριση του 3ου 
ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου.  
Η αιτιολογική Έκθεση έχει ως εξής: 

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
(ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 3ου  Α.Π. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ) 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Η παρούσα εισήγηση αφορά το έργο : 
 «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-
ΥΜΗΤΤΟΥ»    

1. Κύριος του έργου: Δήμος Δάφνης-Υμηττού  
2. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Δάφνης-Υμηττού  
3. Προϊστάμενη Αρχή: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δάφνης-Υμηττού 
4. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθ. Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δάφνης-Υμηττού 
5. Ανάδοχος: ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ 
6. Προϋπολογισμός έργου: 11.914.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
7. Συμβατικό ποσό: 6.966.561,44 ευρώ με Φ.Π.Α. 
8. Πηγή χρηματοδότησης έργου: Υπουργείο Εσωτερικών (ΠΔΕ) 

2.  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 Η υπ’ αριθμ. 99/2020 μελέτη εκπονήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης-

Υμηττού. 
 Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών με ΚΑΕ 64.7326.0005 
 Στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό – με ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών την 

26/04/2022 – μειοδότης αναδείχθηκε η ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ η οποία προσέφερε Μέση Έκπτωση 41,53% 
(σαράντα ένα και πενήντα τρία εκατοστά επί τοις εκατό). 

 Με την αρ. 219/2022 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού του έργου του θέματος και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην ΕΛΚΥΣΤΗΣ 
ΑΤΕ. 

 Στις 05/01/2023 υπεγράφη η Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και του αναδόχου ΕΛΚΥΣΤΗ 
ΑΤΕ., ποσού 5.618.194,71 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. + Ο.Ε., απροβλέπτων  και 
αναθεώρησης). 

 Η συμβατική συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου έχει οριστεί σε τριάντα (30) μήνες, δηλαδή την 
05/07/2025 
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 Με την υπ’ αριθμ. 60/27-03-2024 εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  
 Με την υπ’ αριθμ. 190/23-12-2024 εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  

  
3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η ανάπλαση των πεζοδρομίων σε περιοχές των Δημοτικών 
κοινοτήτων Δάφνης και Υμηττού του Δήμου Δάφνης-Υμηττού. Σκοπός του έργου είναι να αποκτήσει η περιοχή 
ανάπλασης ένα ενιαίο και αισθητικά αναβαθμισμένο χαρακτήρα, να γίνει ποιοτική αναβάθμιση της κατασκευής 
των δαπεδοστρώσεων ώστε το έργο να έχει χρόνο ζωής και να αντέξει στην καθημερινή χρήση, να βελτιωθεί η 
λειτουργικότητα του χώρου, με άνετους χώρους κυκλοφορίας πεζών , οργανωμένους με νησίδες πρασίνου. 
Επίσης στόχος της μελέτης είναι να υπάρχει λειτουργικός φωτισμός στους χώρους κίνησης πεζών με τοποθέτηση 
φωτιστικών χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, όπως και η ύπαρξη διευθετημένων χώρων στάθμευσης σε 
εσοχές, ώστε να εξασφαλίζεται η ροή των αυτοκινήτων με την μέγιστη δυνατή παροχή ασφάλειας στους 
διακινούμενους πεζούς.  
4.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3ου Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

Ο παρών 3ος ΑΠΕ που υποβάλλεται προς έγκριση, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει βάσει του άρθρου 
156 του Ν. 4412/16   αυξομειώσεις στις ποσότητες εργασιών της αρχικής σύμβασης, όπως αυτές διαμορφώνονται 
τόσο από τις επιμετρήσεις των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών όσο και από ακριβέστερες προμετρήσεις 
των υπολειπόμενων τμημάτων. 

Από την έναρξη των εργασιών έως τις 31/03/2025 σημειώθηκαν βροχοπτώσεις που δεν επέτρεπαν την 
διεξαγωγή των εργασιών για 61 ημέρες, και κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, για διάστημα 46 ημερών 
δεν έγιναν εργασίες λόγω καύσωνα,  

 Με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών εγκρίθηκε απορρόφηση απροβλέπτων ύψους 341.880,14 
€  που αντιστοιχούν στο 6,6% της συμβατικής δαπάνης. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα είναι 6,6%*30 μήνες 
(συμβατική προθεσμία) = 2 μήνες=60 ημέρες.   

To υποέργο 2 «Εργασίες διαχείρισης ΑΕΚΚ» συμβασιοποιήθηκε μεταξύ του Δήμου Δάφνης Υμηττού και 
του συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων στις 25-04-2023, δηλαδή 2,5 μήνες ή 75 ημέρες μετά την προβλεπόμενη 
έναρξη εργασιών από μέρους μας. Μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της ανωτέρω σύμβασης υπήρχε δυσκολία 
εναπόθεσης προϊόντων εκσκαφής σε εγκεκριμένους χώρους.  Μετά την υπογραφή της σύμβασης, κατά την 
εξέλιξη των εργασιών, προέκυψε η ανάγκη απόθεσης αποβλήτων των οποίων οι κωδικοί τους ΕΚΑ με τις 
αντίστοιχες χρηματικές κατηγορίες τους, δεν συμπεριλαμβάνονταν στην ως άνω σύμβαση. Ο Δήμος Δάφνης-
Υμηττού ενέκρινε την πρόσθεση των παραπάνω κωδικών στην σύμβαση του με το σύστημα συλλογικής 
εναλλακτικής διαχείρισης στις 16-04-2024, δηλαδή 12 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης. Για τις ανωτέρω 
δυσκολίες διαχείρισης των  ΑΕΚΚ αιτούμαστε παράταση 135 ημερών. 

 Η σύνταξη και έγκριση των μελετών του έργου πραγματοποιήθηκε σε διάστημα 60 ημερών.  
Για τους παραπάνω λόγους αιτούμεθα παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά 362 

ημέρες ήτοι μέχρι την 02/07/2026. 
 

4α. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Αναλυτικά ανά ομάδα εργασιών προκύπτουν οι ακόλουθες μεταβολές σε σχέση με την σύμβαση. 
ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ 
Η ομάδα παρουσιάζει αύξηση  εργασιών 182.456,45 ευρώ (χωρίς Γ.Ε.&Ο.Ε) καθώς το ποσό της σύμβασης 
ήταν 498.414,06 ευρώ ενώ με τον 3ο ΑΠΕ είναι 680.870,51 ευρώ.  
 

Από την αυξομείωση των ανωτέρω ποσοτήτων προκύπτει τελική αύξηση ποσοστού     36,61%., η οποία 
καλύπτεται από την επί έλλατον δαπάνη της 2ης και 3ης ομάδας. 
 
Στην ομάδα αυτή παρουσιάζονται αυξομειώσεις  ποσοτήτων και συγκεκριμένα :  

Αυξήσεις ποσοτήτων των άρθρων: 
 ΑΤ 001 Πλήρωση νησίδων κλπ χώρων δια κηπαίου χώματος 
 ΑΤ 002 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων   
 ΑΤ 003  Μεταφορές  
 ΑΤ 004  Eκσκαφή σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη χωρίς χρήση μηχανικών μέσων 
 ΑΤ 008 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα 
 ΑΤ 009 Φορτοεκφόρτωση χωρίς χρήση μηχανικών μέσων  
 ΑΤ 010 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων 
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 ΑΤ 013 Καθαίρεση οπλισμένου σκυρόδεματος   
  ΑΤ 023 Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων   
  ΑΤ 025 Επιχώσεις με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου 
 ΑΤ 026 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων 

 
Μειώσεις των ποσοτήτων των άρθρων:  

 ΑΤ 005 Eκσκαφή χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη 
 ΑΤ 007 Eκσκαφή με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη1 
 ΑΤ 011 Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων 
 ΑΤ 012 Καθαίρεση αόπλου σκυρόδεματος    

          
ΟΜΑΔΑ 2: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Η ομάδα παρουσιάζει  μείωση  κατά 143.684,53 ευρώ (χωρίς Γ.Ε.&Ο.Ε.), καθώς το ποσό της σύμβασης 
ήταν 2.793.256,47 ευρώ ενώ με τον 3ο ΑΠΕ είναι 2.649.571,94 ευρώ.  

 Λόγω των αυξομειώσεων στην κατηγορία αυτή, παρουσιάζεται τελική μείωση, σε σχέση με την αρχική 
σύμβαση, κατά  5,14<20,00%. Το ποσό αυτό αναλώνεται από την 1η και 4η Ομάδα  των Χωματουργικών – 
Φυτεύσεων και Ηλεκτρολογικών. 
 
Στην ομάδα αυτή παρουσιάζονται αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, και συγκεκριμένα :  
Αυξήσεις ποσοτήτων των άρθρων: 

 ΑΤ 035 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα 
 ΑΤ 044 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C  
 ΑΤ 045 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C 
 ΑΤ 056 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους 10χ10χ6 σε αμμο .  

Μειώσεις των ποσοτήτων των άρθρων:  
 ΑΤ 034 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο  
 ΑΤ 036 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 
 ΑΤ 039 Σκυρόδεμα C16/20   
 ΑΤ 040 Σκυρόδεμα C20/25 
 ΑΤ 041 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 
 ΑΤ 042 Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων 
 ΑΤ 043 Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα 
 ΑΤ 046 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα  των 400 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως 
 ΑΤ 047 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα  των 400 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων 
 ΑΤ 049 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου 
 ΑΤ 055 Προσάυξηση τιμής επίστρωσης δαπέδων με κυβόλιθους  
 ΑΤ 059 Επιδιορθώσεις δαπέδων - τοίχων με τσιμεντοκονίαμα σε δύο στρώσεις 
 ΑΤ 060 Επίστρωση λωρίδας όδευσης τύφλων 

    
ΟΜΑΔΑ 3 : ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  

Η ομάδα παρουσιάζει  μείωση  κατά 39. 479,91 ευρώ (χωρίς Γ.Ε.&Ο.Ε.) καθώς το ποσό της σύμβασης 
ήταν 359.150,73 ευρώ ενώ με τον 3ο ΑΠΕ είναι 319. 670,82 ευρώ.  

 Λόγω των αυξομειώσεων στην κατηγορία αυτή, παρουσιάζεται τελική μείωση, σε σχέση με την αρχική 
σύμβαση, κατά  10,99% < 20,00%. Το ποσό αυτό αναλώνεται από την 1η και 4η Ομάδα  των Χωματουργικών – 
Φυτεύσεων και Ηλεκτρολογικών. 
 
Στην ομάδα αυτή παρουσιάζονται μειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, και συγκεκριμένα :  
Μειώσεις των ποσοτήτων των άρθρων:  

 ΑΤ 063 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων έως 25cm X 25cm,  
 ΑΤ 067 Καλύμματα φρεατίων από φαιό χυτοσίδηρο, (διότι τα καλύμματα των φρεατίων που 

χρησιμοποιούνται είναι  από ελατό χυτοσίδηρο)  
 ΑΤ 069 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης  
 ΑΤ 070 Επισκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης 
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 ΑΤ 072 Διαμόρφωση ανοίγματος σε κράσπεδο οδοστρώματος για την διέλευση σωληνώσεων 
αποχέτευσης ομβρίων 

 
ΟΜΑΔΑ 4 : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ  

 
Η ομάδα παρουσιάζει  αύξηση   κατά 708,00 ευρώ (χωρίς Γ.Ε.&Ο.Ε καθώς το ποσό της σύμβασης ήταν 

716.168,25 ευρώ ενώ με τον 3ο ΑΠΕ είναι 716.876,25ευρώ.  
Από την αυξομείωση των ανωτέρω ποσοτήτων προκύπτει τελική αύξηση ποσοστού     0,10%≤ 20%, η οποία 

καλύπτεται από την επί έλλατον δαπάνη της 2ης και 3ης ομάδας. 
 
Στην ομάδα αυτή παρουσιάζονται αυξήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, και συγκεκριμένα :  

 ΑΤ 095 Αποξηλωση σιδηροιστου ηλεκτροφωτισμού υψους εως 4 μετρα , λόγω ανάγκης αποξήλωσης 
περισσότερων ελαττωματικών ιστών φωτισμού από ότι είχε προυπολογίσει η μελέτη. 
 

Σύνολο αυξήσεων συμβατικών εργασιών επί πλέον από 1η ομάδα+4η ομάδα : 182.456,45 + 708,00 = 
183.164,45 ευρώ (χωρίς ΓΕ& ΟΕ) η οποία καλύπτεται με την επί έλλατον δαπάνη από την 2η και 3η ομάδα, 
η οποία είναι: 143.684,53 ευρώ (2η ομάδα)+ 39. 479,91 ευρώ (3η ομάδα)= 183.164,44 ευρώ (χωρίς ΓΕ& ΟΕ)   
4β.  ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ου  ΚΑΙ 2ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. 
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε 1ης ΟΜΑΔΑΣ: 
Οι  NT1, ΝΤ2, ΝΤ3,  παρουσιάζουν αύξηση της ποσότητας τους στον 3ο ΑΠΕ, λόγω ακριβέστερων επιμετρήσεων 
Η ΝΤ4 παρουσιάζει αύξηση λόγω εμποδίων από αγωγούς Ο.Κ.Ω. που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν πριν την 
πραγματοποίηση των εργασιών. 
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε 2ης ΟΜΑΔΑΣ: 
Οι ΝΤ 6 και ΝΤ 9 παρουσιάζουν αύξηση της ποσότητας τους στον 3ο ΑΠΕ, λόγω ακριβέστερων επιμετρήσεων 
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε 4ης ΟΜΑΔΑΣ: 
Δεν υπάρχουν αυξομειώσεις 
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε 2ης ΟΜΑΔΑΣ: 
Δεν υπάρχουν αυξομειώσεις 
      Το σύνολο της δαπάνης των εργασιών του 1ου και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ ανέρχεται στο ποσό των 234.675,93€ 
(χωρίς ΓΕ&ΟΕ). 
Το ποσό της δαπάνης των νέων εργασιών θα καλυφθεί από το ποσό των απροβλέπτων της σύμβασης. 
 
4γ. Αύξηση της πρόβλεψης δαπανών λόγω αναθεώρησης των τιμών κατά 298.627,21 €, αφού η πρόβλεψη 
της αρχικής σύμβασης ήταν για δαπάνη 1.372,79 € ενώ με τον 3ο Α.Π.Ε. η πρόβλεψη είναι για δαπάνη 
300.000,00 €. 
 
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3ου Α.Π.Ε. 
Τα οικονομικά στοιχεία του 3ου Α.Π.Ε. απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 
2ου   Α.Π.Ε. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Η ΔΑΠΑΝΗ 
3ου   Α.Π.Ε. 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

( ± ) 
Χωματουργικά-Φυτεύσεις  498.414,06 637.621,71  680.870,51 182.456,45 

Επενδύσεις-Κατασκευές 2.793.256,47 2.693.219,73 2.649.571,94 - 143.684,53 

Ύδρευση-Αποχέτευση 359.150,73 319.271,82 319.670,82 - 39.479,91 

Ηλεκτρολογικά 716.168,25 716.876,25 716.876,25 708,00 

Νέες Τιμές 0 204.983,18 234.675,93 234.675,93 

Σύνολο 4.366.989,51 4.571.972,69 4.601.665,45 204.983,18 

Ο.Ε. &  Γ.Ε  (18%) 786.058,11 822.955,08 828.299,78 36.896,97 

Απολογιστικές εργασίες 0,00 99.999,99 119.999,99 100.000,00 
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Απρόβλεπτες δαπάνες    463.774,29 121.894,15 66.856,69 -  396.917,60 

Σύνολο 5.616.821,91 5.616.821,91 5.616.821,91 0 

Λογιστικό λάθος 0,01 0,01 0,01 0 

Άθροισμα 5.616.821,92 
5.616.821,92 

5.616.821,92 
Χωρίς 

μεταβολή 

Πρόβλεψη Αναθεώρησης 1.372,79 150.000,00 300.000,00 298.627,21 

Σύνολο 5.618.194,71 5.766.821,92 5.916.821,92 298.627,21 

ΦΠΑ 24% 1.348.366,73 1.384.037,26 1.420.037,26 71.670,53 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  6.966.561,44 7.150.859,18 7.336.859,18 370.297,74 
 
             Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, ο υπό έγκριση 3ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει συνολική προτεινομένη 
δαπάνη 5.616.821,92 €, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%, και βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την δαπάνη 
της αρχικής σύμβασης. Συνολικά η προτεινόμενη δαπάνη του 3ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στα 7.336.859,18 € με 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 24% και παρουσιάζει  υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 370.297,74 €,   καθώς και 
186.000,00 € της εγκεκριμένης δαπάνης του 2ου ΑΠ.Ε. λόγω της αύξησης του κονδυλίου της αναθεώρησης. 
6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ – ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ  
     Από τα οικονομικά στοιχεία του 3ου ΑΠΕ  προκύπτει χρήση επί έλασσον δαπανών συμβατικών εργασιών στην 
2η και 3η ομάδα οι οποίες είναι εντός του κανόνα του 20% και χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των επί πλέον 
δαπανών της 1ης, και 4ης ομάδας. 
     Η δαπάνη των νέων τιμών καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από τα απρόβλεπτα, καθώς επίσης και η δαπάνη για τις 
απολογιστικές εργασίες.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
Την έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου  και της παράτασης του κατά τριακόσιες εξήντα δυο  ημέρες (362) 

χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν4412/2016 όπως αυτό 
αναθεωρήθηκε με το άρθρο 66 του Ν4782/2021, ήτοι μέχρι την 02/07/2026.» 

 
Κατόπιν των ανωτέρω πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού άκουσε την εισήγηση της κας Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, άκουσε τις απόψεις και τις 
τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση 
του  περιεχομένου των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του υπ’ αριθμ. πρωτ. 8477/22-05-2025 
εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της από 20-05-2025 αιτιολογικής έκθεσης, του υπ’ αριθμ. πρωτ. 
5938/3.4.2025 αιτήματος της αναδόχου «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ», της αριθμ. 529080/16-5-2025 γνώμης του τεχνικού 
συμβουλίου Δημ. Έργων Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.) κι έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 
σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, μετά από διαλογική 
συζήτηση, σκέφθηκε και 
 

  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Α) Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ποιοτική αναβάθμιση και 
αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού», σύμφωνα με την από 20-5-2025 
αιτιολογική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της 
παρούσας.  
Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει βάσει του άρθρου 156 του Ν. 
4412/16   αυξομειώσεις στις ποσότητες εργασιών της αρχικής σύμβασης, όπως αυτές διαμορφώνονται τόσο 
από τις επιμετρήσεις των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών όσο και από ακριβέστερες προμετρήσεις των 
υπολειπόμενων τμημάτων. Από την έναρξη των εργασιών έως τις 31/03/2025 σημειώθηκαν βροχοπτώσεις που 
δεν επέτρεπαν την διεξαγωγή των εργασιών για 61 ημέρες, και κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, για 
διάστημα 46 ημερών δεν έγιναν εργασίες λόγω καύσωνα. Με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 
εγκρίθηκε απορρόφηση απροβλέπτων ύψους 341.880,14 €  που αντιστοιχούν στο 6,6% της συμβατικής 
δαπάνης. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα είναι 6,6%*30 μήνες (συμβατική προθεσμία) = 2 μήνες=60 ημέρες. 
To υποέργο 2 «Εργασίες διαχείρισης ΑΕΚΚ» συμβασιοποιήθηκε μεταξύ του Δήμου Δάφνης Υμηττού και του 
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συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων στις 25-04-2023, δηλαδή 2,5 μήνες ή 75 ημέρες μετά την προβλεπόμενη 
έναρξη εργασιών από μέρους μας. Μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της ανωτέρω σύμβασης υπήρχε δυσκολία 
εναπόθεσης προϊόντων εκσκαφής σε εγκεκριμένους χώρους.  Μετά την υπογραφή της σύμβασης, κατά την 
εξέλιξη των εργασιών, προέκυψε η ανάγκη απόθεσης αποβλήτων των οποίων οι κωδικοί τους ΕΚΑ με τις 
αντίστοιχες χρηματικές κατηγορίες τους, δεν συμπεριλαμβάνονταν στην ως άνω σύμβαση. Ο Δήμος Δάφνης-
Υμηττού ενέκρινε την πρόσθεση των παραπάνω κωδικών στην σύμβαση του με το σύστημα συλλογικής 
εναλλακτικής διαχείρισης στις 16-04-2024, δηλαδή 12 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης. Για τις ανωτέρω 
δυσκολίες διαχείρισης των  ΑΕΚΚ αιτούμαστε παράταση 135 ημερών. Η σύνταξη και έγκριση των μελετών του 
έργου πραγματοποιήθηκε σε διάστημα 60 ημερών.  
Ο 3ος ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ανέρχεται στο πόσο των 7.336.859,18 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24% 
και παρουσιάζει  υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 370.297,74 €,  καθώς και 186.000,00 € της εγκεκριμένης 
δαπάνης του 2ου ΑΠ.Ε. λόγω της αύξησης του κονδυλίου της αναθεώρησης. 
 
Β) Εγκρίνει την παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση 
υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού» με ανάδοχο την ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ,  κατά τριακόσιες 
εξήντα δυο ημέρες (362), ήτοι μέχρι την 02/07/2026, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5938/3.4.2025 αίτηση 
του αναδόχου του έργου και την από 20-05-2025 αιτιολογική έκθεση της της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που καθυστέρησαν.  
 
Στην ανωτέρω απόφαση: 

 κατά τη συζήτηση του θέματος εκτός αιθούσης βρισκόταν ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αντωνιάδης 
Κωνσταντίνος 

 ψήφισαν «ΚΑΤΑ» οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Ανδρουλάκης Ανδρέας, Αργιανάς Δημήτριος, 
Δαουλάρης Γεώργιος, Θεοδωρόπουλος Δημήτριος, Τσούτσουρας Δημήτριος και Χριστινάκη Όλγα ενώ 

 δήλωσαν «ΛΕΥΚΟ»  οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Αναστασόπουλος Νικόλαος και Μπινίσκος 
Αναστάσιος 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε και η υπογράφθηκε η παρούσα. 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
ΔΑΦΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
  ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
    ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ           ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
  ΤΑ ΜΕΛΗ  

  ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΑΓΓΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ 
ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

  ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΠΟΥΖΗ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΟΝΙΛΑ (ΒΑΣΩ) 

  ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

  ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

  ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 

  ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

  ΓΟΥΡΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  

                                 ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

                           ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                     ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

              ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ 
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