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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΜΑΪΟΥ 2025 
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 
  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                                                                                
ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του 
έργου «Ανακαίνιση Δημοτικών Κτιρίων» 

 
Α  Π  Ο Φ  Α  Σ  Η    Νο 72 

 Σήμερα την 30Η Μαΐου 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης 
- Υμηττού σε 9η τακτική συνεδρίαση κατόπιν της αριθμ. πρωτ.: 8719/26-05-2025 πρόσκλησης του κ. Προέδρου 
του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου  σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) καθώς και του άρθ.11 του Ν.5043/2023 και 
δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου και του ΦΕΚ 
109/τ. Β’/21-1-2025, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2ος όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας 
Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών 
Συμβούλων ως εξής: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ  ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ  

1.  Αδάμ Χρήστος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

2.  Αναστασόπουλος Νικόλαος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

3.  Ανδρουλάκης Ανδρέας ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

4.  Αντωνιάδης  Κωνσταντίνος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

5.  Αργιανάς  Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

6.  Βεργιτσάκης Εμμανουήλ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

7.  Βογιατζόγλου Αργυρούλα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 

8.  Γιαννακόπουλος  Ιωάννης ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ 

9.  Γιαννακούρας Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ  

10.  Γουρουνίδου  Μαρία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 

11.  Δαουλάρης Γεώργιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

12.  Θεοδωρόπουλος Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

13.  Κατσαρός Θεόδωρος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΠΑΡΩΝ 

14.  Λιακόπουλος Χρήστος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΠΩΝ 

15.  Λύκου Σοφία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΠΟΥΣΑ 

16.  Μαγγίτα Διαμάντη Ανδριάνα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 

17.  Μέλιος Αριστοτέλης ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΑΠΩΝ 

18.  Μπινίσκος Αναστάσιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

19.  Μπούζη-Λιακοπούλου Σονίλα (Βάσω) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 

20.  Νάστος Γεώργιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

21.  Σαμάντης Κωνσταντίνος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

22.  Σκοπελίτου Ελπίδα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΟΥΣΑ 

23.  Τζιβελέκας Ιωάννης ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

24.  Τόλια-Κηπουρού  Ευθαλία (Ναυσικά) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΠΟΥΣΑ 

25.  Τσιλίφης Σπυρίδων ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 
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26.  Τσούτσουρας Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

27.  Χατζηδάκη Μαρία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ  

28.  Χρήστου Χρήστος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ 

29.  Χριστινάκη ΄Ολγα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 
Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ε. Τσιλίφης, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Προέδρου 
του Σώματος κ. Χρήστου Χρήστου, με Γραμματέα του Σώματος τον κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο.   
 Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 29 μελών παρίσταντο 25 ως ανωτέρω, 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μαρία 
Χατζηδάκη, προκειμένου να εισηγηθεί το 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω 
πρόσκληση.  
  Η κα Χατζηδάκη εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του σώματος το με αριθμ.πρωτ. 8645/26-05-
2025 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο μας διαβιβάζεται η από 23-05-2025 Αιτιολογική έκθεση 
του έργου «Ανακαίνιση Δημοτικών Κτιρίων» η οποία αναφέρει τα εξής: 

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
(ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ) 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Η παρούσα εισήγηση αφορά στο έργο : «Ανακαίνιση Δημοτικών Κτιρίων» 

1. Κύριος του έργου: Δήμος Δάφνης-Υμηττού 
2. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Δάφνης-Υμηττού  
3. Προϊστάμενη Αρχή: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δάφνης-Υμηττού 
4. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δάφνης-Υμηττού 
5. Ανάδοχος  ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΠΕΛΑΚΟΣ  
6. Προϋπολογισμός έργου: 470.000,00   ευρώ με Φ.Π.Α. 
7. Συμβατικό ποσό:   238.518,87  ευρώ με Φ.Π.Α. 
8. Πηγή χρηματοδότησης έργου: ΣΑΤΑ  

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 470.000,00   ευρώ με Φ.Π.Α. 24%. 
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ και είναι εγγεγραμμένο στο  ΚΑ 30.7311.0066 
Η υπ’ αριθμό 16/2021 μελέτη εκπονήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού  
Το έργο ανατέθηκε στον ΣΑΒΒΑ ΚΑΠΕΛΑΚΟ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΔΕ με την υπ’ αρ. απόφαση 94/2022 Ο.Ε 
ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 49,25%.  με  (ΑΔΑ : ΨΑ5ΜΩ9Φ-ΔΥΒ κατόπιν διενέργειας  διαδικασίας  ανοιχτού  
ηλεκτρονικού διαγωνισμού  )  
Στις 12-09-2023  υπεγράφη η με αρ. πρωτ 10556/2021 (ΑΔΑΜ : 22SYMV011278991 2022-09-21) Σύμβαση  μεταξύ 
του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και του αναδόχου ΣΑΒΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΑΠΕΛΑΚΟΥ  ποσού 238.518,87 € με ΦΠΑ 
(συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε.& Ο.Ε.,) (ΑΔΑΜ 22SYMV011278991 2022-09-21) 
Την υπ’ αρ 46/2025 αποφ. ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε τρίμηνη παράταση  του συμβατικού χρόνου αποπεράτωσης  των 
εργασιών   του έργου  
Η συμβατική συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου έχει οριστεί σε 26 μήνες  . 
Με την υπ. αρ απόφαση 46/2025 του ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ εγκρίθηκε παράταση τριών (3) μηνών  
       
3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 Το έργο αφορά εργασίες συντήρησης  και ανακαίνισης των δημοτικών κτιρίων  
4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος με την  υπ αρ. πρωτ. 7786/5-05-2025 αίτηση  του, αιτείται την παράταση του συμβατικού  χρόνου  
του έργου κατά ένα μηνά (1)  ήτοι έως την 12/7/2025   .   
Η υπηρεσία  λαμβάνοντας  υπόψη :  
1. Των ειδικών  συνθήκων εργασίας σε δημοτικά κτίρια και   ανάγκες   που προέκυψαν σε  διαφορά  δημοτικά 

κτίρια   
2. την αναγκαιότητα σύνταξης του 1ου  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ προκειμένου να περιγράφουν 

εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί και που  προέκυψαν  κατά  την  διάρκεια  εκτέλεσης του έργου  καθώς 
και να  γίνει διόρθωση των  ποσοτήτων που χρειάστηκαν  

 
      Ως εκ τούτου και κατόπιν της υπ. αριθμό 7786/5-05-2025 αίτησης του αναδόχου, ζητείται η έγκριση της 
παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά ένα ακόμα (1) μήνα , ήτοι έως τις 12/07/2025 ,   
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
              Την έγκριση της 2ης παράτασης του έργου κατά ένα (1) μήνα  ήτοι μέχρι τις 12/07/2025, για την δυνατότητα 
ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου του έργου.» 
Κατόπιν των ανωτέρω πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού άκουσε την εισήγηση της κας Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις 
των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση του  περιεχομένου 
των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του υπ’ αριθμ. πρωτ. 8645/26-05-2025 διαβιβαστικού εγγράφου 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της από 23-05-2025 Αιτιολογικής έκθεσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της 
αριθμ. πρωτ. 7785/8-5-2025 αίτησης του αναδόχου Σάββα Γεωργ. Καπελλάκο έχοντας υπόψη καθώς και τις 
διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, μετά 
από διαλογική συζήτηση, σκέφθηκε και 

  ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας του έργου με τίτλο «Ανακαίνιση Δημοτικών Κτιρίων», με ανάδοχο τον Σάββα 
Γεωργ. Καπελλάκο, κατά ένα (1) μήνα, ήτοι μέχρι τις 12/07/2025, λόγω α) των ειδικών συνθήκων εργασίας σε 
δημοτικά κτίρια και τις ανάγκες που προέκυψαν σε διάφορα δημοτικά κτίρια , β) την αναγκαιότητα σύνταξης του 1ου 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ προκειμένου να περιγράφουν εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί και που 
προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου καθώς και να γίνει διόρθωση των ποσοτήτων που χρειάστηκαν, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7785/8-05-2025 αίτηση παράτασης του αναδόχου και την από 23-05-2025 
αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 
Στην ανωτέρω απόφαση: 

 κατά τη συζήτηση του θέματος εκτός αιθούσης βρισκόταν ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αντωνιάδης 
Κωνσταντίνος 

 δήλωσαν «ΠΑΡΩΝ» οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Αργιανάς Δημήτριος, Δαουλάρης Γεώργιος, και 
Τσούτσουρας Δημήτριος  

 δήλωσαν «ΑΠΟΧΗ» οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Ανδρουλάκης Ανδρέας και Χριστινάκη Όλγα ενώ 
 δήλωσε «ΛΕΥΚΟ»  ο δημοτικός σύμβουλος κ. Θεοδωρόπουλος Δημήτριος 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε και η υπογράφθηκε η παρούσα. 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
ΔΑΦΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
  ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
    ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ           ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
  ΤΑ ΜΕΛΗ  

  ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΑΓΓΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ 
ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

  ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΠΟΥΖΗ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΟΝΙΛΑ (ΒΑΣΩ) 

  ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

  ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

  ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 

  ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

  ΓΟΥΡΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  

                                 ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

                           ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                     ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

              ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ 
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