

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 1^{ης} Μαρτίου 2021

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “**Ανάπλαση του Νοτιοδυτικού Τμήματος Πλατείας Ηλία Ηλιού και πρόσθετες εργασίες στα υδάτινα στοιχεία πλατειών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού**”

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο :28

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :9 **ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :0**

Στη Δάφνη σήμερα την **1^η Μαρτίου 2021** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11:00 -13:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) κατόπιν της αριθμ. πρωτ: **2558/25-02-2021** πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
1	ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ	ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
3	ΛΙΟΥΤΑΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΚΑΤΣΑΡΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
7	ΝΤΙΝΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
8	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ	ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
9	ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ	ΝΑΥΣΙΚΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
10	ΚΑΡΑΚΩΝΗ	ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΒΕΡΙΝΑ)	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
11	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ	ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΙΩ)	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
12	ΤΣΙΛΙΦΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
13	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
14	ΘΑΝΟΥ	ΧΡΥΣΟΥΛΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
15	ΚΡΟΥΣΟΣ	ΜΕΝΕΛΑΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
16	ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
17	ΜΠΟΚΑΡΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

18	ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
-----------	---------------------------	-------------------	----------------------------------	------------

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο δε τα παραπάνω **9** τακτικά μέλη

Αφού δε ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη προς συνεδρίασης εισηγούμενος το 5^ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην πρόσκληση και έθεσε υπόψη του σώματος:

- το αριθμ.πρωτ.: 2467/24-2-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση του Νοτιοδυτικού Τμήματος Πλατείας Ηλία Ηλιού και πρόσθετες εργασίες στα υδάτινα στοιχεία πλατειών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού”, ΑΡ. ΜΕΛ.: 18/2016 (ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Μάρδας Β-Συνοδινός Ν.- Κατοστάρας Η. Ο.Ε. “MSKAT CIVIL WORKS”) .

Σχετικό: Η υπ’ αριθ.: 117/30-07-2019 (ΑΔΑ: 6Ω55Ω9Φ-Α2Ν) απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης πρακτικού κλήρωσης και συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής.

Σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού εγγράφου σας υποβάλλουμε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: **“Ανάπλαση του Νοτιοδυτικού Τμήματος Πλατείας Ηλία Ηλιού και πρόσθετες εργασίες στα υδάτινα στοιχεία πλατειών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού”, ΑΡ. ΜΕΛ.: 18/2016** και παρακαλούμε όπως προβείτε σε λήψη σχετικής απόφασης έγκρισής του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4735/20 άρθρο 40.

Προς ενημέρωσής σας σας γνωρίζουμε ότι:

1. Το έργο αφορά το υπόλοιπο της διαμόρφωση της Πλατείας Ηλία Ηλιού και συγκεκριμένα το τμήμα που περικλείεται από τις οδούς: Αναγεννήσεως-Κωνσταντινουπόλεως-Ηλιουπόλεως- προέκταση Ευαγγελιστριάς.
2. Με την υπ’ αριθ.: 23/01-03-2017 απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκαν η μελέτη και οι όροι της διακήρυξης διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού του ως άνω έργου.
3. Υπεγράφη η υπ’ αριθ. πρωτ.: 13347/18-09-2017 Σύμβαση του έργου αξίας 66.886,68 €.

Το έργο παρελήφθη οριστικά στις 16/12/2020 από την επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με την ως άνω απόφαση»

- Το από 16-12-2020 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση του Νοτιοδυτικού Τμήματος Πλατείας Ηλία Ηλιού και πρόσθετες εργασίες στα υδάτινα στοιχεία πλατειών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού” στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Σήμερα, 16/12/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. οι:

α. Δέσποινα Παπαντώνη, Αρχιτέκτων Μηχανικός (πρόεδρος της Επιτροπής),

β. Αλκιβιάδης Τσάιμος, Μηχανολόγος Μηχανικός,

γ. Κωνσταντίνος Λιούτας, Δημοτικός Σύμβουλος,

μέλη της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ.: 117/30-07-2019 (ΑΔΑ: 6Ω55Ω9Φ-Α2Ν) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου “Ανάπλαση του Νοτιοδυτικού Τμήματος Πλατείας Ηλία Ηλιού και πρόσθετες εργασίες στα υδάτινα στοιχεία πλατειών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού” (αρ. μελ.: 18/2016) και έχοντας υπόψη:

α. Τον Ν. 4412/16, άρθρο 171 και 172,

β. Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών θεωρημένη από τον Προϊστάμενο της Δ.Τ.Υ. στις 04/07/2018,

γ. Τη από 04/05/2018 Βεβαίωση Περαίωσης των εργασιών,

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και με την παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας κ. Β. Μάρδα και των επιβλεπόντων μηχανικών κ. Χριστόφилου Γεώργιου και κα Βασιλικής Καζάντζα, αφού ελέγξαμε τόσο την ποιότητα των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και που τις διαπιστώσαμε σύμφωνες με τις προδιαγραφές και σε καλή κατάσταση, όσο και τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης με σποραδικές καταμετρήσεις,

π α ρ α λ ά β α μ ε

προσωρινά και οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, τις εργασίες όπως παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Αρ.	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
------------	-------------------------	------------	-------------	---------------------------

		ΤΙΜ	ΜΕΤΡ.	ΕΓΚΕΚΡ 1ο ΑΠΕ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
					ΑΡΙΘ/ΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ					
1	Καθαίρεσις και απομακρυνση καθιστικών εξ χωρου μετα προσοχης	1	Τεμ.	13,00	13,00	Τεμάχια: ΔΕΚΑΤΡΙΑ
2	Υποστήλωση με την αξία του πασσάλου.	2	Τεμ.	0,00	0,00	Τεμάχια: ΜΗΔΕΝ
3	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	3	tkm	15.953,20	15.953,20	Τονοχιλιόμετρα: ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ
4	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Γενικές εκσκαφές σε εδάφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων.	4	m3	309,99	309,99	Κυβικά Μέτρα: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ
5	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Γενικές εκσκαφές σε εδάφος βραχώδες σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών	5	m3	0,00	0,00	Κυβικά Μέτρα: ΜΗΔΕΝ
6	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	6	m3	30,84	30,84	Κυβικά Μέτρα: ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
7	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή	7	m3	0,00	0,00	Κυβικά Μέτρα: ΜΗΔΕΝ
8	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	8	m3	3,51	3,51	Κυβικά Μέτρα: ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ
9	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών	9	m3	0,00	0,00	Κυβικά Μέτρα: ΜΗΔΕΝ
10	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα.	10	m3	521,31	521,31	Κυβικά Μέτρα: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ
11	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την διάσπρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	11	m3	30,84	30,84	Κυβικά Μέτρα: ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
12	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων.	12	t10m	77,10	77,10	Τονοδεκάμετρα: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ
13	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλην αυτοκινήτων.	13	m3 100m	0,00	0,00	Κυβοεκατόμετρα: ΜΗΔΕΝ

ΑΔΑ: 61Δ0Ω9Φ-3ΘΧ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

14	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	14	m3	24,10	24,10	Κυβικά Μέτρα: ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ
15	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	15	m3	66,51	66,51	Κυβικά Μέτρα: ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ
16	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση πλακόστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	16	m2	1.079,56	1.079,56	Τετραγωνικά Μέτρα: ΧΙΛΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ
17	Χωματουργικές εργασίες. Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού.	17	m3	310,59	232,84	Κυβικά Μέτρα: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
18	Φυτικό υλικό. Προμήθεια τύρφης.	18	m3	8,08	6,46	Κυβικά Μέτρα: ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ
19	Φυτικό υλικό. Προμήθεια οργανικών φυτικών υποστρωμάτων.	19	m3	8,08	6,46	Κυβικά Μέτρα: ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ
20	Φυτικό υλικό. Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά. Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγ. Π2	20	Τεμ.	0,00	0,00	Τεμάχια: ΜΗΔΕΝ
21	Διάφορες εργασίες. Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων. Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m	21	Τεμ.	44,00	44,00	Τεμάχια: ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
22	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	22	m3	304,92	304,92	Κυβικά Μέτρα: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ
23	Προμήθεια ενός καλωπιστικού δένδρου ειδικής κατηγορίας 1	23	Τεμ.	0,00	0,00	Τεμάχια: ΜΗΔΕΝ
24	Προμήθεια ενός καλωπιστικού δένδρου ειδικής κατηγορίας 2	24	Τεμ.	0,00	0,00	Τεμάχια: ΜΗΔΕΝ
25	Προμήθεια ενός καλωπιστικού θάμνου ύψους 0.50-0.70 m	25	Τεμ.	0,00	0,00	Τεμάχια: ΜΗΔΕΝ
26	Προμήθεια ενός καλωπιστικού θάμνου ύψους 0.80-1,00 m	26	Τεμ.	0,00	0,00	Τεμάχια: ΜΗΔΕΝ
27	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m με εργαλεία χειρός	27	Τεμ.	0,00	0,00	Τεμάχια: ΜΗΔΕΝ
28	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος	28	Τεμ.	0,00	0,00	Τεμάχια: ΜΗΔΕΝ
29	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 1.00 Χ 1,00 Χ 1,00 m με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος	29	Τεμ.	0,00	0,00	Τεμάχια: ΜΗΔΕΝ
30	Διάνοιξη λάκκων και φύτευση ποωδών και βολβωδών φυτών .	30	Τεμ.	0,00	0,00	Τεμάχια: ΜΗΔΕΝ
31	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος από 2,00 μέχρι 4,00 lt	31	Τεμ.	0,00	0,00	Τεμάχια: ΜΗΔΕΝ
32	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος από 12,50 μέχρι 22,00 lt	32	Τεμ.	0,00	0,00	Τεμάχια: ΜΗΔΕΝ
33	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, κλπ. Για μεταλλικά	33	Kg	230,00	230,00	Χιλιόγραμμα: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ
34	Εκτοποθετηση και επανατοποθετηση στηλων σημανσης ή οδοδεικτων, ή κιγκλιδωμάτων.	34	Τεμ.	0,00	0,00	Τεμάχια: ΜΗΔΕΝ

ΑΔΑ: 61Δ0Ω9Φ-3ΘΧ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

35	Κοπή δένδρων μέχρι 4m	35	Τεμ.	216,00	216,00	Τεμάχια: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΞΙ
2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ						
36	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων κ.λ.π.	36	m2	25,32	25,32	Τετραγωνικά Μέτρα: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ
37	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.	37	m	134,47	134,47	Μέτρα: ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ
38	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.	38	m	54,03	54,03	Μέτρα: ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ
39	Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3").	39	Τεμ.	0,00	0,00	Τεμάχια: ΜΗΔΕΝ
40	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους.	40	Τεμ.	0,00	0,00	Τεμάχια: ΜΗΔΕΝ
41	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	41	m3	125,20	125,20	Κυβικά Μέτρα: ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ
42	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.	42	m2	93,10	93,10	Τετραγωνικά Μέτρα: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ
43	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων.	43	m2	93,10	93,10	Τετραγωνικά Μέτρα: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ
44	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα.	44	m	273,63	273,63	Μέτρα: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ
45	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	45	Kg	2.396,19	2.396,19	Χιλιόγραμμα: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ
46	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους 10x10x6 σε αμμο	46	m2	630,22	630,22	Τετραγωνικά Μέτρα: ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ
47	Ξύλινη έδρα (κάθισμα) πάγκων από ξυλεία πitis πλίνθ συμπεριλαμβανομένων και των μεταλλικών βάσεων	47	m3	0,00	0,00	Κυβικά Μέτρα: ΜΗΔΕΝ
48	Διαμόρφωση επιφανειακού τελειώματος σκυροδέματος, με ειδική κατεργασία με θραπίνα (πελεκήμα)	48	m2	0,00	0,00	Τετραγωνικά Μέτρα: ΜΗΔΕΝ
49	Κατασκευή κικλιδώματος από ανοξείδωτες διατομές, ποιότητας AISI 304	49	Kg	817,68	584,00	Χιλιόγραμμα: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
50	Επιστρωση με μάρμαρο εξαιρετικά σκληρό, διαφορών χρωματισμών παχους 2 εκ	50	m2	203,48	203,48	Τετραγωνικά Μέτρα: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΧΤΩ
51	Λάμα διακοσμητική από εξελασμένο φυσικό μπρούτζο διαστάσεων 10x5mm	51	μμ	97,00	97,00	Μέτρα Μήκους: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ
52	Κολωνακία χυτοσιδηρά απλού σχεδίου	52	Kg	0,00	0,00	Χιλιόγραμμα: ΜΗΔΕΝ

ΑΔΑ: 61Δ009Φ-3ΘΧ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

53	Επιδιωρθώσεις δαπέδων - τοιχών με τσιμεντοκονίαμα σε δύο στρώσεις.	53	μμ	0,00	0,00	Μέτρα Μήκους: ΜΗΔΕΝ
54	Επιστρώση με ταινίες (φιλέτα) από μάρμαρο εξαιρετικά σκληρού, κτυπητό η σκαπιτσαριστό	54	μμ	307,01	307,01	Μέτρα Μήκους: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑ
3. ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ						
55	Σωλήνας υδρευσης για επισκευες	55	μμ	4,00	4,00	Μέτρα Μήκους: ΤΕΣΣΕΡΑ
56	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων έως 25cm X 25cm και βάθος έως 0,50 m	56	Τεμ.	0,00	0,00	Τεμάχια: ΜΗΔΕΝ
57	Ανεβασμα , κατεβασμα φρεατιου επι οδοστρωματος	57	Τεμ.	4,00	4,00	Τεμάχια: ΤΕΣΣΕΡΑ
58	Πλαστικός σωλήνας P.V.C. Φ75 για υδρορροες	58	m	0,00	0,00	Μέτρα: ΜΗΔΕΝ
59	Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)	59	Kg	0,00	0,00	Χιλιόγραμμα: ΜΗΔΕΝ
60	Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	60	Kg	108,00	24,00	Χιλιόγραμμα: ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ
61	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης	61	Τεμ.	8,00	7,00	Τεμάχια: ΕΠΤΑ
62	Επισκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης.	62	Τεμ.	0,00	0,00	Τεμάχια: ΜΗΔΕΝ
63	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την απορροη ομβριων υδατων βαρέως τύπου διαμέτρου 2 ins	63	m	20,30	20,30	Μέτρα: ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ
64	Σωλήνας άρδευσης διαμετρου 32 χιλ	64	m	226,88	0,00	Μέτρα: ΜΗΔΕΝ
4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ						
65	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό,Διατομής 5x6mm ²	65	m	308,95	285,48	Μέτρα: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΧΤΩ
66	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ βαρέως τύπου διαμέτρου 2 ins	66	m	20,30	20,30	Μέτρα: ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ
67	Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού. Συνολικού υψους πάνω απο το εδαφος 4,00 m	67	Τεμ.	0,00	0,00	Τεμάχια: ΜΗΔΕΝ
68	Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού Συνολικού υψους πάνω απο το εδαφος 3,50 m	68	Τεμ.	17,00	17,00	Τεμάχια: ΔΕΚΑΕΠΤΑ
69	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm ²	69	m	244,38	244,38	Μέτρα: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΧΤΩ
70	Αντικατασταση παλαιου ηλεκτρικου πίλλαρ υπο τάση	70	Τεμ.	0,00	0,00	Τεμάχια: ΜΗΔΕΝ
71	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων Διαστάσεων έως 40cm X 40cm και βάθος 0,60 m	71	Τεμ.	22,00	21,00	Τεμάχια: ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ
72	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 35x50 Με πόρτα προστασίας Ρ52 εντοιχισμένος Διαστάσεων 35 X 50 cm	72	Τεμ.	0,00	0,00	Τεμάχια: ΜΗΔΕΝ
73	Πλαστικός σωλήνας σπιραλ P.V.C.	73	m	22,30	22,30	Μέτρα: ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ
74	Πλαστικός σωλήνας P.V.C. Φ100	74	m	197,77	197,77	Μέτρα: ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ

75	Αποξυλωση σιδηροιστου ή τσιμεντοιστου ηλεκτροφωτισμού υψους εως 12 μετρα	75	Τεμ.	5,00	5,00	Τεμάχια: ΠΕΝΤΕ
76	Αποξυλωση σιδηροιστου ηλεκτροφωτισμού υψους εως 4 μετρα	76	Τεμ.	0,00	0,00	Τεμάχια: ΜΗΔΕΝ
77	Ηλεκτροδίο χαλκίνο γειωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό με χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη	77	Τεμ.	0,00	0,00	Τεμάχια: ΜΗΔΕΝ
78	Στεγανο κυτίο διακλαδωσης	78	Τεμ.	17,00	17,00	Τεμάχια: ΔΕΚΑΕΠΤΑ
79	Σφικτήρας	79	Τεμ.	17,00	17,00	Τεμάχια: ΔΕΚΑΕΠΤΑ
80	Κυβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)	80	Τεμ.	0,00	0,00	Τεμάχια: ΜΗΔΕΝ
81	Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	60	Kg	264,00	252,00	Χιλιόγραμμα: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Για το έργο συντάχθηκε η υπ' αριθ. 18/2016 μελέτη με τίτλο **“Ανάπλαση του Νοτιοδυτικού Τμήματος Πλατείας Ηλία Ηλιού και πρόσθετες εργασίες στα υδάτινα στοιχεία πλατειών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού”** από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμο και ο αρχικός προϋπολογισμός του ήταν:

Σύνολο Δαπανών	=	103.830,36 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	=	18.689,46 €
Απρόβλεπτα (15%)	=	18.377,97 €
Αναθεώρηση	=	263,50 €
Απολογιστικές Εργασίες	=	4.000,00 €
Φ.Π.Α. (24%)	=	34.838,71 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ =		180.000,00 €

2. Με την υπ' αριθ. πρωτ.: οικ. 19521/01-02-2016 Απόφαση ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Έργων της Περιφέρειας Αττικής
3. Με την υπ' αριθ.: 2/09-02-2016 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Δάφνης-Υμηττού τροποποίησης τεχνικού προγράμματος του δήμου.
4. Με την υπ' αριθ.: 5/09-02-2016 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Δάφνης-Υμηττού αναμόρφωσης προϋπολογισμού του δήμου.
5. Με την υπ' αριθ.: 291/08-09-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίνεται η σύναψη και οι όροι της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.
6. Με την από 14/12/2016 Προγραμματική Σύμβαση του Δήμου Δάφνης-Υμηττού με την Περιφέρεια Αττικής (13SYMNO05574289 2016-12-14).
7. Με την υπ' αριθ.: 142/04-10-2019 Απόφαση Δ.Σ. έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής.
8. Με την υπ' αριθ.: 85573/31879/21-11-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης διαπιστώθηκε η τεκμαιρόμενη νομιμότητα της υπ' αριθ. 142/2016 Α.Ο.Ε. του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.
9. Με την υπ' αριθ. 23/01-03-2017 απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Δάφνης Υμηττού εγκρίθηκαν η μελέτη και οι όροι της διακήρυξης διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού του έργου.
10. Η δημοπρασία του ανωτέρω έργου διεξήχθη με μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης.
11. Με την υπ' αριθ.: 41/20-04-2017 (ΑΔΑ: 6ΥΒΠΩ9Φ-ΑΓΦ) απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Δάφνης-Υμηττού εγκρίθηκε το Πρακτικό Διαγωνισμού και αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης.

12. Με την υπ' αριθ.: 68/13-06-2017 απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Δάφνης-Υμηττού έγινε κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, αναδεικνύοντας ανάδοχο εταιρεία την "Μάρδας Β.-Συνοδινός Ν.-Κατοστάρας Η., Ο.Ε. " με διακριτή επωνυμία "MSKAT CIVIL WORKS" με έκπτωση 64,62%.
13. Μεταξύ αναδόχου και Δήμου Δάφνης-Υμηττού υπεγράφη η υπ' αριθ.: 13347/18-09-2017 σύμβαση αξίας 66.886,68 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) διάρκειας πέντε (5) μηνών.
14. Με το υπ' αριθ. 13350/18-09-2017 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ορίστηκαν Επιβλέποντες Μηχανικοί του έργου οι: Γεώργιος Χριστόφίλος (Πολιτικός Μηχανικός) και Βασιλική Καζάντζα (Αρχιτέκτων Μηχανικός).
15. Την έγκριση του χρονοδιαγράμματος (28/09/2017).
16. Με την υπ' αριθ. 29/01-03-2018 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Δάφνης-Υμηττού εγκρίθηκε παράταση της Σύμβασης κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, ήτοι μέχρι και την 04/04/2018.
17. Με την υπ' αριθ. 25/24-04-2018 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Δάφνης-Υμηττού εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και ο 1^{ος} ΠΚΤΜΝΕ του έργου και χορηγήθηκε παράταση περαιώσης εργασιών ενός (01) μηνός, ήτοι μέχρι και την 04/05/2018.
18. Η συμβατική προθεσμία περαιώσης του έργου έληγε την 04-05-2018, οι δε εργασίες ολοκληρώθηκαν την 04-05-2018. Συνεπώς το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα και εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ.: 5850/04-05-2018 Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών.
19. Με το υπ' αριθ. 8480/04-07-2018 έγγραφο του αναδόχου υποβλήθηκε η Τελική Επιμέτρηση, η οποία εγκρίθηκε στις 04/07/2018 από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
20. Η παρούσα παραλαβή προτείνεται ως ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ, σύμφωνα με τα άρθρα 171 και 172 του Ν.4412/2016.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Κατά την διάρκεια εξέλιξης του έργου συντάχθηκαν και υπογράφηκαν δύο πιστοποιήσεις ως εξής:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (€)	ΦΠΑ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 ^η	05/02/2018	24.468,24	5.872,38	30.340,62
2 ^η	21/06/2018	27.946,54	6.707,17	34.653,71
ΣΥΝΟΛΟ		52.414,78	12.579,55	64.994,33

2. Η επιτροπή δεν επέφερε τροποποιήσεις στις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης.

Κατόπιν ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου – Προέδρου άκουσε τις τοποθετήσεις και τις απόψεις των συμβούλων και μελών της επιτροπής, του αριθμ.πρωτ.: 2467/24-2-2021 εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του από 16-12-2020 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, της αριθμ. 117/2019 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου, της αριθμ. 18/2016 μελέτης, της αριθμ. 23/2017 προηγούμενης απόφασης του σώματος, της αριθμ. πρωτ. 13347/2017 σύμβασης του έργου, έχοντας υπόψη του και τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) σε συνδυασμό με προς όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Ν.4555/2018, του Ν.4623/2019 και του Ν. 4071/2012, του Ν.4735/2020 μετά από διαλογική συζήτηση σχετικά σκέφθηκε και,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το από 16-12-2020 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: "Ανάπλαση του Νοτιοδυτικού Τμήματος Πλατείας Ηλία Ηλιού και πρόσθετες εργασίες στα υδάτινα στοιχεία πλατειών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού", με αριθμ. μελέτης 18/2016 και ανάδοχο Μάρδας Β-Συνοδινός Ν.-

Κατοστάρας Η. Ο.Ε. "MSKAT CIVIL WORKS, σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ. 2467/2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι:

- Το έργο αφορά το υπόλοιπο της διαμόρφωση της Πλατείας Ηλία Ηλιού και συγκεκριμένα το τμήμα που περικλείεται από τις οδούς: Αναγεννήσεως-Κωνσταντινουπόλεως-Ηλιουπόλεως-προέκταση Ευαγγελιστρίας
- Υπεγράφη η υπ' αριθ. πρωτ.: 13347/18-09-2017 Σύμβαση του έργου αξίας 66.886,68 €

Στην ανωτέρω απόφαση:

- Μειοψήφησε ο Δημοτικός σύμβουλος και τακτικό μέλος της επιτροπής κ. Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος ενώ
- Δήλωσαν «ΛΕΥΚΟ» οι δημοτικοί σύμβουλοι και τακτικά μέλη της επιτροπής κ.κ. Ντίνος Νικόλαος και Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά.

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ
ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ