



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 31^{ης} Μαρτίου 2026

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για την εκπόνηση της υπηρεσίας με τίτλο: «Κατάρτιση Σχεδίου Δημοτικών Εκπομπών (ΔηΣΜΕ)»

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 24

Σήμερα την **31^η Μαρτίου 2026** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **21:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε **4^η τακτική συνεδρίαση** κατόπιν της **αριθμ. πρωτ. 5422/27-03-2026** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010) καθώς και του άρθ.11 του Ν.5043/2023 και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2^{ος} όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1.	Αδάμ	Χρήστος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
2.	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
3.	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
4.	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
5.	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
6.	Βεργιτσάκης	Εμμανουήλ	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
7.	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
8.	Γιαννακόπουλος	Ιωάννης	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
9.	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
10.	Γουρουνίδου	Μαρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
11.	Δαουλάρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
12.	Θεοδωρόπουλος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
13.	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
14.	Λιακόπουλος	Χρήστος	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΑΠΩΝ
15.	Λύκου	Σοφία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
16.	Μαγγίτα Διαμάντη	Ανδριάνα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
17.	Μέλιος	Αριστοτέλης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
18.	Μπινίσκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
19.	Μπούζη-Λιακοπούλου	Σονίλα (Βάσω)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

20.	Νάστος	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
21.	Σαμάντης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
22.	Σκοπελίτου	Ελπίδα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΟΥΣΑ
23.	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
24.	Τόλια-Κηπουρού	Ευθαλία (Ναυσικά)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
25.	Τσιλίφης	Σπυρίδων	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
26.	Τσούτσουρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
27.	Χατζηδάκη	Μαρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
28.	Χρήστου	Χρήστος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
29.	Χριστινάκη	Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ε. Τσιλίφης, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. Χρήστου Χρήστου, με Γραμματέα του Σώματος τον κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου **29 μελών παρίσταντο 25** ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριο Γιαννακούρα, προκειμένου να εισηγηθεί το **3ο θέμα** ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Ο κ. Γιαννακούρας εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 3695/26-2-2026 αίτηση του αναδόχου «BREAK-EVEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ» και το υπ' αριθμ. πρωτ. 3926/2-3-2026 έγγραφό του με το οποίο μας διαβιβάζεται η από 27-2-2026 Αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας με τίτλο «**Κατάρτιση Σχεδίου Δημοτικών Εκπομπών (ΔηΣΜΕ)**» η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με το παρόν εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για την εκπόνηση της υπηρεσίας με τίτλο: «**Κατάρτιση Σχεδίου Δημοτικών Εκπομπών (ΔηΣΜΕ)**».

1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Δάφνης-Υμηττού
2. Προϊστάμενη Αρχή: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δάφνης-Υμηττού
3. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθ. Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δάφνης-Υμηττού
4. Ανάδοχος: **BREAK-EVEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ**
5. Συμβατικό ποσό: 18.600,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- α. Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 18.600,00 € με Φ.Π.Α. 24%
- β. Η υπ' αριθμ. 50/2024 μελέτη εκπονήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.
- γ. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους με πίστωση ποσού **18.600,00 € σε βάρος του Κ. Α. 10.6142.0009** του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2025
- δ. Με την αρ. **229/09-07-2025** Απόφαση του Δημάρχου αποφασίστηκε η διενέργεια εκπόνησης υπηρεσίας (ΑΔΑ : **6ΖΖΠΩ9Φ-31Τ**).
- ε. Με την υπ' αριθμ. **254/24-07-2025** Απόφαση του Δημάρχου αποφασίστηκε η ανάθεση της υπηρεσίας (ΑΔΑ: **6Υ0ΞΩ9Φ-ΡΙΙ** και ΑΔΑΜ: **25ΑWRD017376894**).
- στ. Στις 13.08.2025 υπεγράφη η Σύμβαση (αρ. πρωτ.14112) μεταξύ του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και του αναδόχου.
- ζ. «**BREAK – EVEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ**» ποσού 18.600,00 € με ΦΠΑ.
- η. Η συμβατική συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου είχε οριστεί σε διάστημα **τεσσάρων (4) μηνών**.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

θ. Η με αριθ. 167/30.12.2025 απόφαση Δ.Σ. με θέμα: « Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για την εκπόνηση της υπηρεσίας με τίτλο: «Κατάρτιση Σχεδίου Δημοτικών Εκπομπών (ΔηΣΜΕ)»»

3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της υπηρεσίας με τίτλο: «**Κατάρτιση Σχεδίου Δημοτικών Εκπομπών (ΔηΣΜΕ)**», θα πρέπει ο ανάδοχος να υποβάλλει τα ακόλουθα παραδοτέα που θα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες φάσεις.

Φάση 1: Απογραφή ενεργειακών καταναλώσεων και λοιπών πηγών αερίων του θερμοκηπίου

Κατά το πρώτο στάδιο θα πραγματοποιηθεί συλλογή των απαραίτητων δεδομένων από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή των δεδομένων από τα επιμέρους τμήματα, τους αρμόδιους και τις υπηρεσίες του δημοσίου, ενώ τα αρμόδια τμήμα είναι υπεύθυνα για την προσκόμισή τους. Η συλλογή των δεδομένων αποσκοπεί στην αποτύπωση και αξιολόγηση των κάτωθι ενδεικτικών καταναλώσεων και των πηγών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου:

1. των κτιρίων και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας του Δήμου
2. του φωτισμού δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων και
3. του δημοτικού στόλου οχημάτων
4. των μηχανημάτων έργου που χρησιμοποιούνται από διάφορες υπηρεσίες του Δήμου

Συγκεκριμένα θα αναζητηθούν δεδομένα που αφορούν την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας, τις θερμικές καταναλώσεις που συνίστανται σε χρήση πετρελαίου θέρμανσης, φυσικού αερίου ή άλλων τύπων καυσίμου, που μπορεί να χρησιμοποιείται για τη θέρμανση των κτιρίων και τις καταναλώσεις καυσίμων του δημοτικού στόλου. Ακολούθως, θα πραγματοποιηθεί επεξεργασία των στοιχείων με αποτέλεσμα τη δημιουργία βάσης δεδομένων η οποία θα περιέχει την καταναλισκόμενη ενέργεια ανά κατηγορία (κτίρια/ εγκαταστάσεις/ υποδομές/ οχήματα) και ανά πηγή καυσίμου.

Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος θα πραγματοποιήσει αναγνώριση και ανάλυση των δραστηριοτήτων του Δήμου και προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής (γεωγραφικά και λειτουργικά όρια).

Παραδοτέο 1: Έκθεση απογραφής ενεργειακών καταναλώσεων

Θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της Φάσης 1.

Η έκθεση θα παρουσιάζει τα δεδομένα της απογραφής για το έτος 2019, αποτυπώνοντας τα δεδομένα σε πίνακες ανά κτίριο/ ή όχημα ή άλλης μορφής πηγή κατανάλωσης και ανά είδος κατανάλωσης πετρελαίου ή φυσικού αερίου, ή ρεύματος με συμπερίληψη γεωχωρικών δεδομένων στα σημεία εκπομπής ρύπων προκειμένου να διευκολυνθεί ο προσανατολισμός, η απεικόνιση και η ερμηνεία των δεδομένων. Επίσης θα γίνει κατάταξη κατά αύξουσα σειρά, των πιο ενεργοβωρων κτιρίων του δήμου για να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα.

Φάση 2: Υπολογισμός και απογραφή ανθρακικού αποτυπώματος

Κατά τη Φάση 2 ο ανάδοχος θα κληθεί να εφαρμόσει ολοκληρωμένη μεθοδολογία υπολογισμού του ανθρακικού αποτυπώματος, σύμφωνα με το ISO 14064-1:2018. Λαμβάνοντας υπόψη τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων, που αφορούν τις δραστηριότητες που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου κατά το έτος 2019, ο ανάδοχος θα πρέπει να πραγματοποιήσει ταξινόμηση των πηγών εκπομπών σε άμεσες και έμμεσες του πεδίου εφαρμογής 1 και πεδίου εφαρμογής 2, όπως ορίζει το άρθρο 16 του νέου κλιματικού νόμου – πλαισίου και επιλογή των κατάλληλων συντελεστών εκπομπών. Πιο συγκεκριμένα τα πεδία εφαρμογής περιγράφονται ως εξής:

1. Το πεδίο εφαρμογής 1 αφορά τις άμεσες εκπομπές, που προκύπτουν από πηγές που είτε ανήκουν είτε ελέγχονται από τον οργανισμό.
2. Το πεδίο εφαρμογής 2 αναφέρεται στις έμμεσες εκπομπές ενέργειας.

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο Άρθρο 16 του Ν. 4936/2022 το Ανθρακικό Αποτύπωμα θα πρέπει να ελεγχθεί και να επαληθευθεί ώστε να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις επάρκειας.

Παραδοτέο 2: Έκθεση υπολογισμού του ανθρακικού αποτυπώματος Δήμου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της Φάσης 2.

Ειδικότερα, θα περιλαμβάνει πινακοποιημένα τα αποτελέσματα του ανθρακικού αποτυπώματος ανά κτίριο/ ή όχημα ή άλλης μορφής πηγή κατανάλωσης και ανά είδος κατανάλωσης πετρελαίου ή φυσικού αερίου, ή ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και την πιστοποίηση / επαλήθευση των αποτελεσμάτων από αναγνωρισμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Για το πιο ενεργοβόρο κτίριο του δήμου θα συνταχθεί ενεργειακό πιστοποιητικό, με τις προτάσεις βελτίωσης του, για να υπάρχει πιο άμεσα η δυνατότητα ενεργειακής επέμβασης σε αυτό, και η αναβάθμιση του σε ανώτερη ενεργειακή κατηγορία.

Φάση 3: Διερεύνηση, ιεράρχηση και καταγραφή μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής

Στο στάδιο αυτό θα προσδιορισθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να επιτευχθούν οι προβλεπόμενοι στόχοι. Σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα και λαμβάνοντας υπόψη:

1. τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου,
2. την απαγόρευση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα από το 2028, όπως αυτό αναφέρεται στο Άρθρο 11 του Ν. 4936/2022,
3. την αύξηση των σημείων στάθμευσης και επαναφόρτισης σύμφωνα με το Άρθρο 14 του Ν. 4936/2022,
4. την προμήθεια οχημάτων ή υπηρεσιών που περιλαμβάνουν χρήση στόλου οχημάτων, από τα οποία θα πρέπει τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) να αφορούν αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης με εκπομπές ρύπων έως 50gr CO₂/Km, σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Ν. 4936/2022,
5. τις απαιτήσεις για τη μείωση των εκπομπών στα κτίρια του Άρθρου 17 του Ν. 4936/2022 που αφορούν:
6. την απαγόρευση εγκατάστασης καυσίμων από 1η Ιανουαρίου του 2025,
7. την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην ανέγερση νέων κτιρίων άνω των 500 τ.μ. από 1η Ιανουαρίου του 2023,
8. τον υπολογισμό του Ανθρακικού Αποτυπώματος των κτιρίων κατά ISO 14064-1:2018 πεδίου εφαρμογής 1 και 2, ως μέρος των Σχεδίων Ενεργειακής Απόδοσης από 1η Ιανουαρίου του 2023,
9. το δικαίωμα συμμετοχής σε χρηματοδοτήσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων τόσο του φορέα στον οποίο ανήκει το κτίριο, όσο και ο φορέας που έχει νομίμως τη χρήση του κτιρίου.

Την συμπερίληψη απορροφήσεων για τον υπολογισμό του στόχου σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Ν. 4936/2022, ο ανάδοχος θα προτείνει έναν κατάλογο δράσεων μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη του Δήμου θα καθοριστούν και θα συμφωνηθούν τα κατάλληλα μέτρα μείωσης εκπομπών. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί επεξεργασία, ανάλυση και ιεράρχηση των παραπάνω στοιχείων με σκοπό τον τελικό κατάλογο μέτρων μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Παραδοτέο 3: Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών

Το παραδοτέο Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ) θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της Φάσης 3.

α. «ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», που περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα παρακάτω κεφάλαια:- «Προσδιορισμός της περιοχής απογραφής»- «Συνοπτική παρουσίαση του Δήμου»- «Συνοπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την απογραφή». Για την οποιαδήποτε εξαίρεση πηγών, εγκαταστάσεων ή δραστηριοτήτων θα αναφέρεται σχετική αιτιολόγηση.

β. «ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ», το οποίο περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:- «Καταγραφή πηγών εκπομπών και απορροφήσεων αερίων του θερμοκηπίου»- «Απογραφή εκπομπών και απορροφήσεων αερίων του θερμοκηπίου»- «Συντελεστές εκπομπής για διάφορα καύσιμα και δραστηριότητες»- «Κατανάλωση ενέργειας και εκπομπές/πηγή»- «Υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος»- «Αξιολόγηση και συμπεράσματα».

γ. «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ», το οποίο περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:- «Στόχοι εκπομπών που πρέπει να επιτευχθούν κατ' έτος και κατά τα έτη 2025 και 2030»- «Δράσεις για τη μείωση των εκπομπών και αύξηση των απορροφήσεων αερίων του θερμοκηπίου».

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στις 12.12.2025 έληξε η προθεσμία εκπόνησης της υπηρεσίας με τίτλο: «Κατάρτιση Σχεδίου Δημοτικών Εκπομπών (ΔηΣΜΕ)». Με τη με αριθ. 167/30.12.2025 απόφαση Δ.Σ. περί Έγκρισης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για την εκπόνηση της υπηρεσίας, εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας σύμβασης κατά δύο (2) μήνες ήτοι έως τις 11.02.2026 κατόπιν του 22060/12.12.2025 αιτήματος της εταιρείας BREAK-EVEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ και του με αριθ. πρωτ. 22272/15.12.2025 αιτήματος και αιτιολογικής έκθεσης της Τ.Υ. περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας σύμβασης.

Με την με αριθ. πρωτ. 3695/26.02.2026 αίτηση η εταιρεία BREAK-EVEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ αιτείται τη χορήγηση παράτασης εκπρόθεσμα κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 10.04.2026 προκειμένου να καλυφθούν πλήρως οι συμβατικές της υποχρεώσεις ως προς την πληρότητα και τεχνική αρτιότητα του τελικού παραδοτέου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Η Τεχνική Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω, κρίνει αναγκαία την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της υπηρεσίας με τίτλο: «Κατάρτιση Σχεδίου Δημοτικών Εκπομπών (ΔηΣΜΕ)» προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρότητα, η τεχνική αρτιότητα και η συμβατική συμμόρφωση του τελικού παραδοτέου και εισηγείται την έγκριση της παράτασης εκπρόθεσμα κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 10.04.2026.».

Κατόπιν των ανωτέρω πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση του περιεχομένου των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του υπ' αριθμ. πρωτ. 3926/2-3-2026 διαβιβαστικού εγγράφου του, της υπ' αριθμ. πρωτ. 3695/26.2.26 αίτησης του αναδόχου «BREAK-EVEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ», της από 27-2-2026 Αιτιολογικής έκθεσης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, μετά από διαλογική συζήτηση, σκέφθηκε και

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση της υπηρεσίας με τίτλο «Κατάρτιση Σχεδίου Δημοτικών Εκπομπών (ΔηΣΜΕ)» με ανάδοχο «BREAK-EVEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ», κατά δύο (2) μήνες ήτοι έως τις 10-04-2026, προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρότητα, η τεχνική αρτιότητα και η συμβατική συμμόρφωση του τελικού παραδοτέου, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 3695/26.2.26 αίτηση του αναδόχου «BREAK-EVEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ» και την από 27-2-2026 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι στην ανωτέρω απόφαση:

- Ψήφισαν «ΚΑΤΑ» οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά οι κ.κ. Αργιανάς Δημήτριος και Δαουλάρης Γεώργιος
- δήλωσαν «ΠΑΡΩΝ» οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά οι κ.κ. Ανδρουλάκης Ανδρέας και Χριστινάκη Όλγα και

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

- δήλωσαν «ΛΕΥΚΟ» οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά οι κ.κ. Αναστασόπουλος Νικόλαος, Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Θεοδωρόπουλος Δημήτριος, Λύκου Σοφία, Μπινίσκος Αναστάσιος και Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε και η υπογράφηκε η παρούσα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΓΓΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΠΟΥΖΗ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΝΙΑ (ΒΑΣΩ)
ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΟΥΡΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΛΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ
ΤΣΙΛΙΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΑΦΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ