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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27ης  Μαρτίου 2024 

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 
  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                                                                                ΘΕΜΑ: Έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου    

                                                                               «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  

                                                                                         ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ  

                                                                                         ΥΜΗΤΤΟΥ». 

 
 

Α  Π  Ο Φ  Α  Σ  Η    Νο 62 
 

 Σήμερα την  27Η Μαρτίου 2024  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό 

Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε 6η τακτική συνεδρίαση κατόπιν της αριθμ. πρωτ.: 4603/22-03-

2024 πρόσκλησης του κ. Προέδρου  του Σώματος, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα σε  κάθε  ένα μέλος 

του Δημοτικού Συμβουλίου  σύμφωνα  με  τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 

87/τ.Α’/07-06-2010) καθώς και του άρθ.11 του Ν.5043/2023 και δημοσιεύθηκε αυθημερόν  στην 

ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, στην αίθουσα του Δημοτικού 

Συμβουλίου 2ος όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο 

Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως 

εξής: 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ  
ΠΑΡΩΝ/ 

ΠΑΡΟΥΣΑ  

1.  Αδάμ Χρήστος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

2.  Αναστασόπουλος Νικόλαος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

3.  Ανδρουλάκης Ανδρέας ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

4.  Αντωνιάδης  Κωνσταντίνος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

5.  Αργιανάς  Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

6.  Βεργιτσάκης Εμμανουήλ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

7.  Βογιατζόγλου Αργυρούλα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 

8.  Γιαννακούρας Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΠΑΡΩΝ 

 

9.  Δαουλάρης Γεώργιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

10.  Θεοδωρόπουλος Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

11.  Καρακώνη Βαρβάρα-Αικατερίνη ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  ΠΑΡΟΥΣΑ 

12.  Κατσαρός Θεόδωρος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

13.  Λιούτας Κωνσταντίνος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΠΑΡΩΝ 

14.  Λύκου Σοφία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 

15.  Μαγγίτα Διαμάντη Ανδριάνα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 
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16.  Μέλιος Αριστοτέλης ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

17.  Μπινίσκος Αναστάσιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

18.  
Μπούζη-
Λιακοπούλου Σονίλα (Βάσω) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

19.  Μπουρνελές Νικόλαος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

20.  Νάστος Γεώργιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

21.  Σαμάντης Κωνσταντίνος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΡΩΝ 

22.  Σκοπελίτου Ελπίδα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 

23.  Τζιβελέκας Ιωάννης ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

24.  Τόλια-Κηπουρού  Ευθαλία (Ναυσικά) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 

25.  Τσιλίφης Σπυρίδων ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

26.  Τσούτσουρας Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΩΝ 

27.  Χατζηδάκη Μαρία ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. ΠΑΡΟΥΣΑ  

28.  Χρήστου Χρήστος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΑΡΩΝ 

29.  Χριστινάκη ΄Ολγα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ  

 
Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ε. Τσιλίφης, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του 
Προέδρου του Σώματος κ. Χρήστου Χρήστου, με Γραμματέα του Σώματος την κα Μαρία Χατζηδάκη.   
 Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 29 μελών  παρίσταντο 29 ως 
ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών  κο Γιαννακούρα Δημήτριο, προκειμένου να εισηγηθεί το 17ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό 
αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση.  
  Ο κος Αντιδήμαρχος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του σώματος το υπ’αριθμ.4574/21-
3-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο μας διαβιβάζεται η από 19-3-2024 
αιτιολογική έκθεση που συνέταξε ο μηχανολόγος μηχανικός του Δήμου για το έργο  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ», που αφορά στην έγκριση του 
4ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών   του έργου.  
Η αιτιολογική Έκθεση έχει ως  εξής:  
 

«Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Το αντικείμενο της παρούσας εισήγησης αφορά την έγκριση του 4ου Α.Π. του έργου Συντήρηση και 
ανακατασκευή κοινοχρήστων χώρων Δήμου Δάφνης – Υμηττού 

 
Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 
Για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση και ανακατασκευή κοινοχρήστων χώρων Δήμου 

Δάφνης - Υμηττού» συντάχθηκε η υπ’ αριθμόν 4/2020 μελέτη προϋπολογισμού 604.838,71 ευρώ άνευ 
Φ.Π.Α. (750.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.). 

Την 21-01-2021 διεξήχθη η δημοπράτηση κατασκευής του έργου και μειοδότης αναδείχθηκε η 
ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΥΡΑΝΗ Ε.Δ.Ε. προσφέροντας μέση έκπτωση 45,36 % στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης. 

Το πρακτικό του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 61/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

Την 08-10-2021 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου με αριθμό πρωτόκολλο 11202/2021 
του Δήμου Δάφνης και με οικονομικό αντικείμενο 330.473,21 ευρώ και 79.313,57 ευρώ για Φ.Π.Α. δηλαδή 
συνολικό οικονομικό αντικείμενο 409.786,78 ευρώ. 
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Με την 243/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.. 

Με την 44/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν ο 2ος Α.Π.Ε. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.. 

Με την 142/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. 

 
Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα εργολαβία αφορά την συντήρηση και επισκευή όλων των κατασκευών στους 
κοινόχρηστους χώρους του Δήμου δηλαδή οδοστρώματα, πεζοδρομία , πλατείες, δημοτικός φωτισμός, 
κολωνάκια μεταλλικά διαγραμμίσεις οδών πινακίδες κυκλοφορίας κλπ . 

 

Δ. 4Ος Α.Π.Ε. 

 

Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να καλύψει αυξομειώσεις ποσοτήτων 
συμβατικών εργασιών στα επιτρεπόμενα εκ του νόμου πλαίσια και για να συμπεριλάβει δαπάνη για την 
αναθεώρηση τιμών. 

Έτσι στον παρόντα 4ο Α.Π.Ε. γίνεται αυξομείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών , ενσωματώνεται 
δαπάνη για την αναθεώρηση τιμών. 
Η τελική δαπάνη του έργου με το Φ.Π.Α. ανέρχεται στα 502.011,63 ευρώ και δεν παρουσιάζει μεταβολή σε 

σχέση με τον 3ο Α.Π.Ε.. 
 

 3ος Α.Π.Ε. 4ος Α.Π.Ε ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ 

Χωματουργικά- 
Καθαιρέσεις- 
Αποξηλώσεις 

17.567,57 17.549,36 0,00 18,2
1 

Επενδύσεις-Κατασκευές 165.734,48 164.387,35 0,00 1.347,13 
Ηλεκτρολογικά - 
Υδραυλικά 

109.409,15 109.532,76 123,61 0,00 

Χωματουργικά- 
Καθαιρέσεις- 
Αποξηλώσεις ΝΕΕΣ 
ΤΙΜΕΣ 

3.300,48 3.300,09 0,00 0,39 

Επενδύσεις-Κατασκευές 
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ 

32.824,73 45.571,53 12.746,80 0,00 

Σύνολο εργασιών 328.836,42 340.341,09 11.504,67 0,00 
Απρόβλεπτα 13.380,00 0,00 0,00 13.380,00 
Απολογιστικά 32.621,05 27.376,42 0,00 5.244,63 
Σύνολο εργασιών 
και απροβλέπτων 

374.837,47 367.717,51 0,00 7.119,96 

Πρόβλεψη αναθεώρησης 30.010,62 37.130,58 7.119,96 0,00 
Σύνολο με αναθεώρηση 404.848,09 404.848,09 0,00 0,00 
ΦΠΑ 97.163,54 97.163,54 0,00 0,00 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 502.011,63 502.011,63 0,00 0,00 

 

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε για την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε.».  
Κατόπιν των ανωτέρω πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις 

των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση του 

περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 4574/21-3-2024 
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εγγράφου της Τεχνικής υπηρεσίας, της από 19-3-2024 αιτιολογικής έκθεσης κι έχοντας υπόψη  τις  διατάξεις 

του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά από 

διαλογική συζήτηση, σκέφθηκε και, 

 

  ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ», σύμφωνα με την από 19-3-
2024 αιτιολογική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της 
παρούσας.  
Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται  για να καλύψει αυξομειώσεις ποσοτήτων 
συμβατικών εργασιών στα επιτρεπόμενα εκ του νόμου πλαίσια και για να συμπεριλάβει δαπάνη για την 
αναθεώρηση τιμών.  
Ο 4ος ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ανέρχεται στο πόσο των  502.011,63 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% και  δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με τον 3ο Α.Π.Ε..  
 
Σημειώνεται ότι: 

 στην ανωτέρω απόφαση δήλωσαν «ΛΕΥΚΟ» οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά οι κ.κ. Ανδρουλάκης 
Ανδρέας, Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Δαουλάρης Γεώργιος, Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά, Τσούτσουρας 
Δημήτριος και Χριστινάκη Όλγα 

 κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αναστασόπουλος 
Νικόλαος, Αργιανάς Δημήτριος,  Θεοδωρόπουλος Δημήτριος, Λύκου Σοφία και Σκοπελίτου Ελπίδα. 

 
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε και η υπογράφθηκε η παρούσα. 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
ΔΑΦΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
  ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

    ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ   ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 

  ΤΑ ΜΕΛΗ  

  ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΑΓΓΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ 
ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

  ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΠΟΥΖΗ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΟΝΙΛΑ (ΒΑΣΩ) 

  ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

  ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

  ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΣΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

  ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 

  ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ 

                           ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΛΙΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
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